



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

งานจ้างปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนประสานไมตรี ตั้งแต่สี่แยกดอนปาน

ถึงบ้านเลขที่ ๓๙ ถนนประสานไมตรี

ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเทศบาลนครลำปาง โดยนายนิมิตร จิวะสันติการ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลำปาง ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศ บี เอส คอนสตรัคชั่น สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยนางสาวจิรนนท์ ช้อนเขียว หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ ๐๕๑๓๕๕๒๐๐๐๔๒๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันโดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนประสานไมตรี ตั้งแต่สี่แยกดอนปาน ถึงบ้านเลขที่ ๓๙ ถนนประสานไมตรี โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างประมาณ ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ ๔๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร และปรับปรุงทางเท้า กว้างประมาณ ๐.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร หรือตามสภาพ ความยาวทั้งสองข้างทาง ๑,๑๐๐ เมตร ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปและรายการละเอียด สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วงเงินค่าจ้าง ๘,๔๙๗,๒๔๔.๒๘ บาท (แปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) นั้น

ข้อ ๒. เนื่องจาก เทศบาลนครลำปาง ได้มีการปรับแก้ไขแบบรูปรายการละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ก่อสร้าง สามารถใช้งานได้ประโยชน์สูงสุด และการแก้ไขไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมประชุมและมีมติเห็นชอบให้ทำการแก้ไข และนำเสนอนายกเทศมนตรีนครลำปางพิจารณาอนุมัติ และนายกเทศมนตรีนครลำปางได้อนุมัติให้ดำเนินการ โดยมีรายละเอียดแก้ไขสัญญา ดังนี้.-

๒.๑ ให้ใช้ เสาค้ำเหล็กแทนการก่อสร้างตอม่อ แต่เนื่องจาก เสาค้ำเหล็กมีราคาสูงกว่าตอม่อ เป็นเหตุให้ราคาค่าก่อสร้างสูงกว่าราคาประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท จึงปรับลดค่างานค้ำคั่นจากเดิม ๑,๒๙๐ เมตร เหลือค้ำคั่นที่ต้องทำการก่อสร้างจะมีความยาว ๓๒๐ เมตร โดยค้ำคั่นที่ไม่ได้รื้อก่อสร้างใหม่ จะทำการฉาบแต่งและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

๒.๒ ยกเลิก แบบรูปรายการละเอียด เลขที่ ข.๓๔/๖๔ แผ่นที่ ๑ และแผ่นที่ ๗ จำนวน ๒ แผ่น

๒.๓ ให้ใช้ แบบรูปรายการละเอียด เลขที่ ข.๒๐/๖๕ แผ่นที่ ๑-๒ จำนวน ๒ แผ่น

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นายนิมิตร จิวะสันติการ)

(นางจิรนนท์ ช้อนเขียว)

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

หุ้นส่วนผู้จัดการห้างฯ



ข้อ ๓. ค่างานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๐,๓๖๙.๙๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์) ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด

ข้อ ๕. เงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้คู่สัญญายังคงบังคับปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทุกประการ

ข้อ ๖. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

- รายงานมติการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฉบับวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕
จำนวน ๓ แผ่น
- ตารางเปรียบเทียบค่างาน
จำนวน ๒ แผ่น
- แบบรูปรายการละเอียด เลขที่ ข.๒๐/๖๕
จำนวน ๒ แผ่น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายนิมิตร จิระสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลำปาง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางจิรนนท์ ช้อนชัยว)
หุ้นส่วนผู้จัดการห้างฯ



(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางชัญญานุช ทองคำ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวฉลัษชา ปัดสาพันธุ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ