



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย ๑ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๖๓
ถึงถนนบ้านดงพัฒนา ซอย ๔ และถึงถนนบ้านดงพัฒนา บ้านเลขที่ ๑๒/๔
ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่างเทศบาลนครลำปาง โดยนายกิตติ จิระสันติการ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งไพลิน ก่อสร้าง สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔๑๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าผา อำเภอ เกาะคา จังหวัดลำปาง โดยนายวรนนท์ ชันปัญญา หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ ๐๕๒๓๕๓๘๐๐๐๐๕๖ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันโดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย ๑ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๖๓ ถึงถนนบ้านดงพัฒนา ซอย ๔ และถึงถนนบ้านดงพัฒนา บ้านเลขที่ ๑๒/๔ โดยทำการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ ๒๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ ๒๙๔ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปและรายการละเอียด สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วงเงินค่าจ้าง ๑,๒๗๑,๘๐๘.๐๘ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดบาทแปดสตางค์) นั้น

ข้อ ๒. เนื่องจาก เทศบาลนครลำปาง มีการแก้ไขแบบรูปรายการและปรับเปลี่ยนลดค่างาน เพื่อให้สอดคล้อง สอดคล้องกับสถานที่ก่อสร้างและสามารถใช้งานได้ประโยชน์สูงสุด ไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมประชุมและมีมติเห็นชอบ และนำเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติ และนายกเทศมนตรีได้ อนุมัติให้ดำเนินการ โดยมีรายละเอียดแก้ไข ดังนี้.-

๒.๑ เดิม

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง (ป้ายไวเนล) ณ บริเวณที่ทำการก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน)

แก้ไขเป็น

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง (ป้ายไวเนล) ณ บริเวณที่ทำการก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ จิระสันติการ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวรนนท์ ชันปัญญา)

หุ้นส่วนผู้จัดการห้างฯ



๒.๒ เดิม

- ทำการรื้อผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและพื้นทางเดิม พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๓ ตารางเมตร (พร้อมขนทิ้งตามที่เทศบาลฯ กำหนด)

แก้ไขเป็น

- ทำการรื้อผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและพื้นทางเดิม พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๑ ตารางเมตร (พร้อมขนทิ้งตามที่เทศบาลฯ กำหนด)

๒.๓ เดิม

- ทำการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม บ่อพักประมาณ ๓๒๙.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่กำหนด)

แก้ไขเป็น

- ทำการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม บ่อพักประมาณ ๒๙๔.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่กำหนด)

๒.๔ เดิม

- ทำการเชื่อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกับบ่อพักเดิม จำนวน ๑ จุด (ให้เรียบร้อยและใช้งานได้)

แก้ไขเป็น

- ทำการเชื่อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกับบ่อพักเดิม จำนวน ๑ จุด (ให้เรียบร้อยและใช้งานได้)

๒.๕ เดิม

- ทำการก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ่อพักใหญ่) พร้อมฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน ๒๒ ชุด (ตามแบบแปลนที่กำหนด)

แก้ไขเป็น

- ทำการก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ่อพักใหญ่) พร้อมฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน ๓๒ ชุด (ตามแบบแปลนที่กำหนด)

๒.๖ เดิม

- ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร หรือตามสภาพ หนาประมาณ ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ ๓๒๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๓.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่กำหนด)

แก้ไขเป็น

- ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร หรือตามสภาพ หนาประมาณ ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ ๒๙๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๑.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่กำหนด)

๒.๗ เดิม

- ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง (ป้ายเหล็ก) ณ บริเวณที่ทำการก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน)

แก้ไขเป็น

- ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง (ป้ายเหล็ก) ณ บริเวณที่ทำการก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....
(นายกิตติ จิระสันติการ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีนครลำปาง

(นายวรนนท์ ชื่นบุญญา)
หุ้นส่วนผู้จัดการห้างฯ



๒.๘. ค่างานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๓,๓๘๒.๙๑ บาท (สามพันสามร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด

ข้อ ๔. เงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้คู่สัญญายังคงบังคับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ทุกประการ

ข้อ ๕. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

- บันทึกข้อความ สำนักการช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ที่ ลป ๕๒๐๐๔/๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๔ แผ่น
- ตารางเปรียบเทียบค่างาน จำนวน ๑ แผ่น
- แบบรูปรายการ จำนวน ๑ แผ่น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ จิระสันติการ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวรนนทน์ ชื่นปัญญา)
หุ้นส่วนผู้จัดการทาง
R.P.E. CO., LTD. LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางชญญานุช ทองคำ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวฉลัษฯ ปัดสาพันธ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ