



**รายงานผลการติดตามและประเมินผล**  
**ตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน**  
**(เดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566)**



**กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ**  
**ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิจัยและประเมินผล**

 **246 ถนนจักรโชย ตำบลสบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง**



**054-237237 ต่อ 7415**



**[www.lampangcity.go.th](http://www.lampangcity.go.th)**





ประกาศเทศบาลนครลำปาง  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

\*\*\*\*\*

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) และติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกิตติ จิระสันติการ)  
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน  
นายกเทศมนตรีนครลำปาง

## คำนำ

ตามที่เทศบาลนครลำปาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะต้องมีการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี นั้น

บัดนี้ การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนัก/กองต่าง ๆ ได้ครบรอบระยะเวลา 12 เดือนแล้ว (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) งานวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบถึงผลสำเร็จของการปฏิบัติงานโครงการของสำนัก/กอง ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาในปีต่อไป

งานวิจัยและประเมินผล

ธันวาคม 2566

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 บทนำ</b>	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	1
1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
1.4 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล	3
1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	3
<b>ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล</b>	4
แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจำปี 2565	4
<b>ส่วนที่ 3 สรุปการติดตามและประเมินผล</b>	6
❖ สรุปการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)	
1. การดำเนินงานในภาพรวม (แยกตามยุทธศาสตร์)	6
2. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม	7
3. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (แยกตามสำนัก/กอง/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)	8
• สำนักปลัดเทศบาล	11
• กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	16
• กองคลัง	19
• สำนักช่าง	19
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	27
• สำนักการศึกษา	33
• กองสวัสดิการ	41
• กองการเจ้าหน้าที่	49
4. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (แยกตามประเภทครุภัณฑ์)	53
• สำนักปลัดเทศบาล	56
• กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	61

## สารบัญ

	หน้า
• กองคลัง	66
• สำนักช่าง	71
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	76
• สำนักการศึกษา	80
• กองสวัสดิการสังคม	86
• กองการเจ้าหน้าที่	90
• กิจกรรมสถานีนขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง	93
5. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (กรณีขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
• ตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	96
• ตามบัญชีครุภัณฑ์	101
7. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (กรณีกักเงิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
• ตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	
- กักเงินแบบก่อกำหนดผู้กัก	104
- กักเงินแบบไม่ก่อกำหนดผู้กัก	107
8. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (กรณีกักเงิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
• ตามบัญชีครุภัณฑ์	
- กักเงินแบบไม่ก่อกำหนดผู้กัก	115
9. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม)	
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
- ตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	137
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
- ตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	140
- ตามบัญชีครุภัณฑ์	143

## สารบัญ

	หน้า
• ปึงบประมาณ พ.ศ. 2566	
- ตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	147
- ตามบัญชีครุภัณฑ์	152
<u>ส่วนที่ 4</u> บทนำ	
สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	154
<u>ส่วนที่ 5</u> ข้อเสนอแนะ	157

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

\*\*\*\*\*

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะการติดตามและประเมินผลเป็นตัวสะท้อนถึงผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณา ปรับปรุง และตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

### 1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- 1) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 2) เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
- 3) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลนครลำปาง ว่าผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร โดยผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเครื่องมือ ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

### 1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

**ขั้นตอนที่ 1** แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

**ขั้นตอนที่ 2** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

**ขั้นตอนที่ 3** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

**ขั้นตอนที่ 4** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ขั้นตอนที่ 5** ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



#### 1.4 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

แบบที่ 1 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เป็นรอบ 8 เดือน และ 12 เดือน

แบบที่ 2 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 4 การลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ

#### 1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- 1) ได้รับทราบถึงผลสำเร็จของการปฏิบัติงานโครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ
- 2) ได้รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
- 3) ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

## ส่วนที่ 2

### การติดตามและประเมินผล

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลนครลำปาง ได้มีคำสั่ง ที่ 55/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ตามคำสั่งฯ ดังกล่าวข้างต้น ได้หมดวาระลงในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

เทศบาลนครลำปางจึงได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปางชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน โดยเทศบาลนครลำปางได้เสนออยู่ตติในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลำปางร่วมกับประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
5. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน ในคราวประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 เทศบาลนครลำปางได้มีคำสั่งเทศบาลนครลำปาง ที่ 105/2566 ลงวันที่ 20 มกราคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ลงวันที่ 20 มกราคม 2566 ประกอบด้วย

1) นายสมบุรณ์	ครูภากรณ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
2) นางสาวอมลยา	เจนตวนิชย์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
3) นายเสริมเกียรติ	ชูวัฒน์กุล	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
4) นางสาวประไพ	วรเนตร	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
5) นางจุรีย์	ยิ้มอ่อน	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
6) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง		ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
7) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1		ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
8) นายทวี	หาญธนพงศ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
9) นายอรณพ	สิทธิวงศ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
10) ผู้อำนวยการสำนักช่าง		หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
11) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 คณะกรรมการได้กำหนดแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

(1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(2) กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

- รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2565 – พฤษภาคม 2566)
- รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

(3) การลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ

(4) ดำเนินการติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่

(5) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

**ส่วนที่ 3**  
**สรุปผลการติดตามและประเมินผล**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)**

\*\*\*\*\*

การติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง ฉบับนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้ดำเนินการ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) โดยสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

**1. การดำเนินงานในภาพรวม (แยกตามยุทธศาสตร์)**

เทศบาลนครลำปาง มีโครงการตามแผนการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 115 โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้


**ยุทธศาสตร์ที่ 1** พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพื่อไปสู่เมืองน่าอยู่  
 มีจำนวน 33 โครงการ

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคน  
 ทุกช่วงวัยเพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ มีจำนวน 20 โครงการ

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลและ  
 นวัตกรรม ในการบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล เพื่อไปสู่เมืองนวัตกรรมและดิจิทัล  
 มีจำนวน 3 โครงการ

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทาง  
 สังคมและวัฒนธรรมเพื่อไปสู่เมืองวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีจำนวน 18  
 โครงการ


**ยุทธศาสตร์ที่ 5** พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและ  
 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อไปสู่เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
 มีจำนวน 41 โครงการ




## 2. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม

ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม จำนวนทั้งสิ้น 115 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.96 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.09 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.13 และโครงการที่ยกเลิก จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.82

เป็นไปตามแผน จำนวน 62 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.91 และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.09 โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 211,546,220 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 203,501,210.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.20 ของงบประมาณที่ได้รับ



โครงการทั้งหมด	115	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	77	โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 66.96)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	7	โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 6.09)
ยังไม่ได้ดำเนินการ	22	โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 19.13)
ยกเลิก	9	โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 7.82)
งบประมาณที่ได้รับ	211,546,220.00	บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	203,501,210.68	บาท (คิดเป็นร้อยละ 96.20)



โครงการทั้งหมด	115	โครงการ
เป็นไปตามแผน	62	โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 53.91)
ไม่เป็นไปตามแผน	53	โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 46.09)

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพื่อไปสู่เมืองน่าอยู่</b>										
<b>1.1 แผนงานเคหะและชุมชน</b>										
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2	160,000.00	58,890.00	101,110.00	2				1	1
สำนักช่าง	4	4,325,500.00	3,935,827.93	389,672.07	2	1		1	2	2
<b>1.2 แผนงานสาธารณสุข</b>										
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	30,000.00	16,400.00	13,600.00	1					1
<b>1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>										
สำนักช่าง	23	12,323,000.00	11,871,505.45	451,494.55	4	3	15	1	4	19
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3	3,140,000.00	3,140,000.00	0.00			3			3
<b>รวม</b>	<b>33</b>	<b>19,978,500.00</b>	<b>19,022,623.38</b>	<b>955,876.62</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>26</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ</b>										
<b>2.1 แผนงานการศึกษา</b>										
สำนักการศึกษา	16	55,988,800.00	54,612,070.90	1,376,729.10	14			2	14	2
<b>2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>										
สำนักการศึกษา	2	1,300,000.00	613,247.00	686,753.00	2				2	.
<b>2.3 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา</b>										
สำนักการศึกษา	1	245,000.00	245,000.00	0.00		1				1
<b>2.4 แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน</b>										
กองสวัสดิการสังคม	1	147,000.00	146,824.00	176.00	1					1
<b>รวม</b>	<b>20</b>	<b>57,680,800.00</b>	<b>55,617,141.90</b>	<b>2,063,658.10</b>	<b>17</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>16</b>	<b>4</b>



ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลและนวัตกรรม ในการบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล เพื่อไปสู่เมืองนวัตกรรมและดิจิทัล</b>										
<b>3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>										
- สำนักปลัดเทศบาล	1	383,000.00	382,392.00	608.00	1					1
- กองการเจ้าหน้าที่	1	1,870,000.00	1,851,759.72	18,240.28	1				1	
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	1	192,000.00	191,200.00	800.00	1				1	
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>2,445,000.00</b>	<b>2,425,351.72</b>	<b>19,648.28</b>	<b>3</b>				<b>2</b>	<b>1</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อไปสู่เมืองวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์</b>										
<b>4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>										
- สำนักปลัดเทศบาล	6	5,932,500.00	5,430,282.64	502,217.36	4			2	2	4
- สำนักการศึกษา	10	9,295,320.00	9,199,020.75	96,299.25	9			1	9	1
<b>4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>										
- กองสวัสดิการสังคม	1	707,000.00	706,030.29	969.71	1				1	
<b>4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา</b>										
- สำนักช่าง	1	39,000.00	34,534.00	4,466.00	1				1	
<b>รวม</b>	<b>18</b>	<b>15,973,820.00</b>	<b>15,369,867.68</b>	<b>603,952.32</b>	<b>15</b>			<b>3</b>	<b>13</b>	<b>5</b>

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อไปสู่เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน</b>										
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป										
- สำนักปลัดเทศบาล	3	228,000.00	68,960.00	159,040.00	2			1	2	1
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	1	100,000.00	100,000.00	0.00			1			1
5.2 แผนงานการศึกษา										
- สำนักการศึกษา	1	50,000.00	48,945.00	1,055.00	1				1	
5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
- สำนักการศึกษา	1	1,411,500.00	1,188,431.00	223,069.00	1				1	
5.4 แผนงานสาธารณสุข										
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	8	1,290,000.00	389,349.00	900,651.00	5		3		3	5
5.5 แผนงานการพาณิชย์										
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	60,000.00	40,280.00	19,720.00	1				1	
5.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์										
- กองสวัสดิการสังคม	9	2,377,000.00	2,351,609.00	25,391.00	9				7	2
5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
- กองสวัสดิการสังคม	12	2,450,000.00	2,323,152.00	126,848.00	11			1	6	6
5.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
- กองสวัสดิการสังคม	5	107,501,600.00	104,555,500.00	2,946,100.00	3	2			3	2
<b>รวม</b>	<b>41</b>	<b>115,468,100.00</b>	<b>111,066,226.00</b>	<b>4,401,874.00</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>17</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>115</b>	<b>211,546,220.00</b>	<b>203,501,210.68</b>	<b>8,045,009.32</b>	<b>77</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>62</b>	<b>53</b>



### 3. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (แยกตามสำนัก/กอง)

1. **สำนักปลัดเทศบาล** มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70 และโครงการที่ยกเลิก จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30 เป็นไปตามแผน จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40 และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 6,543,500 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 5,881,634.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.89



โครงการทั้งหมด	10 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	7 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 70)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	- โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	- โครงการ
ยกเลิก	3 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	6,543,500.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	5,881,634.64 บาท (คิดเป็นร้อยละ 89.89)

โครงการทั้งหมด	10 โครงการ
เป็นไปตามแผน	4 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 40)
ไม่เป็นไปตามแผน	6 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 60)

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> ยกย่องขีดความสามารถด้านดิจิทัลและนวัตกรรม ในการบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล เพื่อไปสู่เมืองนวัตกรรมและดิจิทัล										
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	383,000.00	382,392.00	608.00	1					1
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>383,000.00</b>	<b>382,392.00</b>	<b>608.00</b>	<b>1</b>					<b>1</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b> พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อไปสู่เมืองวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์										
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	6	5,932,500.00	5,430,282.64	502,217.36	4			2	2	4
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>5,932,500.00</b>	<b>5,430,282.64</b>	<b>502,217.36</b>	<b>4</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5</b> พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อไปสู่เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน										
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	228,000.00	68,960.00	159,040.00	2			1	2	1
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>228,000.00</b>	<b>68,960.00</b>	<b>159,040.00</b>	<b>2</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10</b>	<b>6,543,500.00</b>	<b>5,881,634.64</b>	<b>661,865.36</b>	<b>7</b>			<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)  
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลและนวัตกรรม ในการบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล เพื่อไปสู่เมืองนวัตกรรมและดิจิทัล  
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง	พ.ย. 65 - เม.ย. 66	383,000	382,392.00	608.00	√				9-ส.ค.-66		√	สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความต้องการให้จัดอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อไปสู่เมืองวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
2	จัดงานถนนสายวัฒนธรรม	เม.ย. 66 - ก.ย. 66	250,000	250,000.00	-	√				21-ก.ย.-66	√		
3	จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง	ต.ค. 65 - ธ.ค. 65	2,740,000	2,739,773.82	226.18	√				22-ก.พ.-66		√	ได้รับแจ้งยอดค่าไฟฟ้าเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
4	จัดงานท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร	มิ.ย. 66 - ส.ค. 66	1,000,000	500,000.00 (โอนลด)	500,000.00				✓			✓	กิจกรรมมีลักษณะใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับกิจกรรมของจังหวัดลำปาง
5	จัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก	ม.ค. 66 - เม.ย. 66	842,500	842,113.82	386.18	✓				16-มิ.ย.-66		✓	ได้รับแจ้งยอดค่าไฟฟ้าเมื่อเดือน มิถุนายน 2566
6	จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนคนเดินกาตองต้า	มี.ค. 66 - ส.ค. 66	100,000	98,395.00	1,605.00	✓				7-ส.ค.-66	✓		
7	จัดงานเทศกาลรถม้าลำปาง	พ.ค. 66 - ส.ค. 66	1,000,000	1,000,000.00 (โอนลด)	-				✓			✓	กิจกรรมมีลักษณะใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับกิจกรรมของจังหวัดลำปาง


ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อไปสู่เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
8	จัดงานวันเทศบาล	มี.ค. 66 - เม.ย. 66	50,000	50,000.00 (โอนลด)	-	✓				24-เม.ย.-66	✓		


- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
9	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	พ.ย. 65 - เม.ย. 66	28,000	18,960.00	9,040.00	√				27-เม.ย.-66	√		
10	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ธ.ค. 65 - ส.ค. 66	150,000	-	150,000.00				√			√	ช่วงเดือนธันวาคม 2565 ถึง พฤษภาคม 2566 เกิดปัญหาไฟป่า หมอกควัน ลักลอบเผาขยะงานป้องกันฯ เฝ้าระวังและระงับเหตุมาโดยตลอด อีกทั้งยังเกิดवादภัยและระงับเหตุอัคคีภัย ประกอบกับ มีข่าวถึงดับเพลิงระเบิด จนเป็นเหตุให้เด็กนักเรียนเสียชีวิต
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 รวม 10 โครงการ			6,543,500	5,881,634.64	661,865.36	7			3		4	6	

**2. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ** มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 และ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 และไม่เป็นไปตามแผน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 โดยมี งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 292,000 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 291,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.73



โครงการทั้งหมด	2 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	- โครงการ
ยกเลิก	- โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	292,000.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	291,200.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.73)



โครงการทั้งหมด	2 โครงการ
เป็นไปตามแผน	1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50)
ไม่เป็นไปตามแผน	1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50)

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลและนวัตกรรม ในการบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล เพื่อไปสู่เมืองนวัตกรรมและดิจิทัล										
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	192,000.00	191,200.00	800.00	1				1	
รวม	1	192,000.00	191,200.00	800.00	1				1	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5</b> พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อไปสู่เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน										
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	100,000.00	100,000.00	0.00			1			1
รวม	1	100,000.00	100,000.00	0.00			1			1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2</b>	<b>292,000.00</b>	<b>291,200.00</b>	<b>800.00</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)  
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลและนวัตกรรม ในการบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล เพื่อไปสู่เมืองนวัตกรรมและดิจิทัล  
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	พัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัคร นักประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง ในยุคดิจิทัล	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	192,000	191,200.00	800.00	√				12-มิ.ย.-66	√		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อไปสู่เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
2	จัดงานแถลงผลการดำเนินงาน ของเทศบาลนครลำปาง	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	100,000	100,000.00 (โอนลด)	-				√			√	ผู้บริหารมีนโยบายให้ชะลอโครงการไว้ก่อน
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 รวม 2 โครงการ			292,000	291,200.00	800.00	1			1		1	1	




### 3. กองคลัง ไม่มีโครงการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566

4. **สำนักช่าง** มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 28 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.57 และยกเลิก จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.14 เป็นไปตามแผน จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ไม่เป็นไปตามแผน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 16,687,500 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 15,841,867.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.93



โครงการทั้งหมด	28 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	7 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 25.00)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	4 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	15 โครงการ
ยกเลิก	2 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	16,687,500.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	15,841,867.38 บาท (คิดเป็นร้อยละ 94.93)



โครงการทั้งหมด	28 โครงการ
เป็นไปตามแผน	7 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 25.00)
ไม่เป็นไปตามแผน	21 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 75.00)

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพื่อไปสู่เมืองน่าอยู่</b>										
- แผนงานเคหะและชุมชน	4	4,325,500.00	3,935,827.93	389,672.07	2	1		1	2	2
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	23	12,323,000.00	11,871,505.45	451,494.55	4	3	15	1	4	19
<b>รวม</b>	<b>27</b>	<b>16,648,500.00</b>	<b>15,807,333.38</b>	<b>841,166.62</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>21</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อไปสู่เมืองวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์</b>										
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	39,000.00	34,534.00	4,466.00	1				1	
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>39,000.00</b>	<b>34,534.00</b>	<b>4,466.00</b>	<b>1</b>				<b>1</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>28</b>	<b>16,687,500.00</b>	<b>15,841,867.38</b>	<b>845,632.62</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>21</b>

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพื่อไปสู่เมืองน่าอยู่

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดทางน้ำและการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	40,000	20,141.00	19,859.00	√				25-ส.ค.-66	√		
2	อนุรักษ์ พื้นฟู แม่น้ำคู คลอง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	200,000	-	200,000.00				√			√	วิธีการดำเนินงานตามโครงการฯ นั้นเป็นการอบรม ประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ และการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จในการจัดทำฝ่ายขนอนน้ำซึ่งเทศบาลฯ ได้ดำเนินการแล้ว
3	ก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย	ก.ย.-66	3,500,000	3,333,333.00 (กั้นเงิน)	166,667.00		√					√	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางในการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนาและการขยายเขตสายดับไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง	เม.ย. 66 - ธ.ค. 66	588,500	582,353.93	6,146.07	√				30-ธ.ค.-66	√		

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
5	จัดทำผังเมืองรวมเมืองลำปาง (ต่อเนื่อง)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	80,000	65,500.00	14,500.00	√				30-ก.ย.-66	√		
6	อบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมือง	พ.ย. 65 - ส.ค. 66	50,000	24,614.00	25,386.00	√				9-ส.ค.-66	√		
7	ปรับปรุงถนนเจริญประเทศ ข้างโรงพยาบาลนวนแสนดัวร์ด	ม.ค. 66 - เม.ย. 66	291,000	-	291,000.00				√			√	ถนนไม่เป็นทางสาธารณะ
8	ปรับปรุงถนนบ้านร้อง ตั้งแต่ถนนสุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง-งาว ถึงสุดเขตเทศบาล	เม.ย. 66 - ก.ค. 66	1,399,000	1,399,000.00	-	√				3-ก.ค.-66	√		
9	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ซอยข้างบ้านเลขที่ 174/1 ถึงถนนเลียบริมแม่น้ำวัง	ก.ย.-66	468,000	439,512.84 (กันเงิน)	28,487.16		√					√	
10	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ซอยตาจันทร์ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 105/5 ถึงบ้านเลขที่ 158	ก.ย.-66	326,000	325,998.77 (กันเงิน)	1.23		√					√	

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
11	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนกำแพงเมือง ซอยข้างบ้านเลขที่ 52 ถึงบ้านเลขที่ 90/1	ก.ย.-66	766,000	766,000.00 (กั้นเงิน)	-			√				√	
12	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนช่างแต้ม ซอยข้างบ้านเลขที่ 5 ถึงบ้านเลขที่ 11/1	ก.ย.-66	699,000	699,000.00 (กั้นเงิน)	-			√				√	
13	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าครวน้อยซอย พ.อุทิศ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 158/4 ถึงบ้านเลขที่ 158/20	ก.ย.-66	585,000	585,000.00 (กั้นเงิน)	-			√				√	
14	ปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ ถนนท่าครวน้อย ซอยข้างบ้านเลขที่ 202/2 ถึงถนนเลียบริบแม่น้ำวัง	ก.ย.-66	477,000	387,879.84 (กั้นเงิน)	89,120.16		√					√	
15	ปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ ถนนท่าครวน้อย ซอยมีโชค ตั้งแต่บ้านเลขที่ 150/2 ถึงบ้านเลขที่ 185/19	ก.ย.-66	568,000	568,000.00 (กั้นเงิน)	-			√				√	

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
16	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ตั้งแต่บ้านเลขที่ 150/1 ถึงบ้านเลขที่ 190/1	ก.ย.-66	513,000	513,000.00 (ก้นเงิน)	-			√				√	
17	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนศรีชุมป่าไผ่ ซอย 1 ซ้างบ้านเลขที่ 23 ถึงบ้านเลขที่ 17	มิ.ย. 66 - ก.ย. 66	183,000	183,000.00	-	√				5-ก.ย.-66	√		
18	ปรับปรุงถนนและบ่อพักถนนวังโค้ง ซอยข้างบ้านเลขที่ 49/1 ถึงบ้านเลขที่ 47	ก.ย.-66	690,000	690,000.00 (ก้นเงิน)	-			√				√	
19	ปรับปรุงชุมชนประตู่ทางเข้าเมืองเก่า บริเวณสะพานท่ามะโอ	ก.ย.-66	650,000	650,000.00 (ก้นเงิน)	-			√				√	
20	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนไฮเวย์ลำปาง - งาว ซอยข้างบริษัทวิริยะประกันภัย	ก.ย.-66	634,000	634,000.00 (ก้นเงิน)	-			√				√	
21	ปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนศิรินาวิน	ก.ย.-66	884,000	884,000.00 (ก้นเงิน)	-			√				√	

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
22	ปรับปรุงถนนและบ่อพักถนนเมืองราย ซอย 4 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24 ถึงบ้านเลขที่ 354	ก.ย.-66	384,000	384,000.00 (กันเงิน)	-			√				√	
23	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 3/3	ก.ย.-66	628,000	628,000.00 (กันเงิน)	-			√				√	
24	ปรับปรุงทางเท้าถนนฉัตรไชยฝั่งสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 272/7 - 8 ถึงสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครลำปาง	ก.ย.-66	326,000	326,000.00 (กันเงิน)	-			√				√	
25	ปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนทิพย์วรรณ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 144 ถึงบ้านเลขที่ 128	ก.ย.-66	620,000	620,000.00 (กันเงิน)	-			√				√	
26	ปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนราษฎร์ ตั้งแต่หน้าวัดบุญยืนถึงบ้านเลขที่ 40	ก.ย.-66	899,000	899,000.00 (กันเงิน)	-			√				√	
27	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนภายในตลาดอัสควินข้างลานทองปลาซ่า	ก.ย.-66	200,000	200,000.00 (กันเงิน)	-			√				√	



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อไปสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
28	อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง	ม.ค. 66 - ส.ค. 66	39,000 (โอนลด 61,000)	34,534.00	4,466.00	√				23-ส.ค.-66	√		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 รวม 28 โครงการ			16,687,500	15,841,867.38	845,632.62	7	4	15	2		7	21	



5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 15 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00 และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 4,680,000 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 3,644,919 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.88



โครงการทั้งหมด	15 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	9 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 60.00)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	- โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	6 โครงการ
ยกเลิก	- โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	4,680,000.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	3,644,919.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 77.88)

โครงการทั้งหมด	15 โครงการ
เป็นไปตามแผน	5 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 33.33)
ไม่เป็นไปตามแผน	10 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 66.67)

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพื่อไปสู่เมืองน่าอยู่</b>										
- แผนงานเคหะและชุมชน	2	160,000.00	58,890.00	101,110.00	2				1	1
- แผนงานสาธารณสุข	1	30,000.00	16,400.00	13,600.00	1					1
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	3,140,000.00	3,140,000.00	0.00			3			3
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>3,330,000.00</b>	<b>3,215,290.00</b>	<b>114,710.00</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>1</b>	<b>5</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อไปสู่เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน</b>										
- แผนงานสาธารณสุข	8	1,290,000.00	389,349.00	900,651.00	5		3		3	5
- แผนงานการพาณิชย์	1	60,000.00	40,280.00	19,720.00	1				1	
<b>รวม</b>	<b>9</b>	<b>1,350,000.00</b>	<b>429,629.00</b>	<b>920,371.00</b>	<b>6</b>		<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15</b>	<b>4,680,000.00</b>	<b>3,644,919.00</b>	<b>1,035,081.00</b>	<b>9</b>		<b>6</b>		<b>5</b>	<b>10</b>

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพื่อไปสู่เมืองน่าอยู่

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	จัดการขยะในเขตเทศบาลนครลำปาง	ม.ค. 66 - ส.ค. 66	100,000	38,080	61,920	✓				24-ก.ย.-66		✓	ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้การจัดการขยะแบบไม่ใช้งบประมาณในเดือน ส.ค. 66 จึงทำกิจกรรมรับบริจาควัสดุรีไซเคิลเพิ่มเติม
2	นครลำปาง Big Cleaning Day	พ.ย. 65 - ก.ค. 66	60,000	20,810	39,190	✓				2-มิ.ย.-66	✓		

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
3	รณรงค์ ลด ละเลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง	ธ.ค. 65 - ก.ค. 66	30,000	16,400.00	13,600.00	✓				10-ส.ค.-66		✓	กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกันกับโครงการอบรมสุขภาพกับอาหาร จึงได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากโฟมในการอบรมดังกล่าวแล้ว และการสำรวจร้านอาหารต้องรอหลังแล้วเสร็จการอบรม จึงทำให้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
4	ปรับปรุงเตาเผาพิษสุสานไตรลักษณ์	ก.ย.-66	300,000	300,000.00 (กันเงิน)	-			✓				✓	ได้รับการอนุมัติงบประมาณเดือน ก.ย. 2566
5	ก่อสร้างรั้วสุสานร่องสามดวง	ก.ย.-66	968,000	968,000.00 (กันเงิน)	-			✓				✓	ได้รับการอนุมัติงบประมาณเดือน ก.ย. 2566
6	ก่อสร้างรั้วสุสานไตรลักษณ์	ก.ย.-66	1,872,000	1,872,000.00 (กันเงิน)	-			✓				✓	ได้รับการอนุมัติงบประมาณเดือน ก.ย. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อไปสู่เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
7	ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานห้องส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง	ม.ค. 66 - ก.ย. 66	30,000	20,400.00	9,600.00	✓				5-ก.ค.-66	✓		
8	ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการอาหารหมักที่ห้องแบ่งเช่าในเขตเทศบาลนครลำปาง	ม.ค. 66 - ก.ย. 66	20,000	12,650.00	7,350.00	✓				6-ก.ค.-66	✓		
9	อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง	ธ.ค. 65 - ก.ค. 66	100,000	87,250.00	12,750.00	✓				10-ส.ค.-66		✓	จัดประชุมล่าช้า เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมได้แก่ผู้ประกอบการไม่ครบตามเป้าหมายในแต่ละรุ่น จึงมีการเลื่อนจัดการอบรมจากแผนเดิมเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายครบถ้วน


ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
10	พัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	150,000	-	150,000.00			✓				✓	ยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากแนวทางดำเนินการ โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระบุว่า เทศบาลจะดำเนินการ โครงการได้ก็ต่อเมื่อชุมชนทำ หนังสือแจ้งให้เทศบาลดำเนิน โครงการดังกล่าวแทน
11	รณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To Be Number One	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	150,000	-	150,000.00			✓				✓	ยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากแนวทางดำเนินการ โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระบุว่า เทศบาลจะดำเนินการ โครงการได้ก็ต่อเมื่อชุมชนทำ หนังสือแจ้งให้เทศบาลดำเนิน โครงการดังกล่าวแทน
12	ส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ชุมชนต้นแบบ เทศบาลนครลำปาง	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	30,000	19,049.00	10,951.00	✓				30-ส.ค.-66	✓		
13	อบรมหมอบูบ้าน ในพระราชประสงค์	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	560,000	-	560,000.00			✓				✓	ยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากแนวทางดำเนินการ โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระบุว่า เทศบาลจะดำเนินการ โครงการได้ก็ต่อเมื่อชุมชนทำ หนังสือแจ้งให้เทศบาลดำเนิน โครงการดังกล่าวแทน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
14	รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มี ยุงลายเป็นพาหะ	เม.ย. 66 - ส.ค. 66	250,000	250,000.00	-	√				18-ก.ย.-66		√	มีการจัดกิจกรรมรณรงค์และ การอบรมช่วงฤดูฝน คือช่วงเดือน มี.ย.-ส.ค. 66 จึงทำให้มีการการสรุปผล ในเดือน ก.ย. 66


- แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
15	พัฒนาสาขาภิบาล สิ่งแวดล้อมในตลาด เทศบาลบาลนครลำปาง	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	60,000	40,280.00	19,720.00	√				19-ก.ย.-66	√		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 รวม 15 โครงการ			4,680,000	3,644,919.00	1,035,081.00	9		6			5	10	

**6. สำนักการศึกษา** มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 31 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.10 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.22 และยกเลิก จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.68 เป็นไปตามแผน จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.10 และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.90 โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 68,290,620 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 65,906,714.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.51



โครงการทั้งหมด	31 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	27 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 87.10)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	- โครงการ
ยกเลิก	3 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	68,290,620.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	65,906,714.65 บาท (คิดเป็นร้อยละ 96.51)



โครงการทั้งหมด	31 โครงการ
เป็นไปตามแผน	27 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 87.10)
ไม่เป็นไปตามแผน	4 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 12.90)

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ</b>										
- แผนงานการศึกษา	16	55,988,800.00	54,612,070.90	1,376,729.10	14			2	14	2
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2	1,300,000.00	613,247.00	686,753.00	2				2	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	245,000.00	245,000.00	0.00		1				1
<b>รวม</b>	<b>19</b>	<b>57,533,800.00</b>	<b>55,470,317.90</b>	<b>2,063,482.10</b>	<b>16</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>16</b>	<b>3</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อไปสู่เมืองวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์</b>										
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	10	9,295,320.00	9,199,020.75	96,299.25	9			1	9	1
<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>9,295,320.00</b>	<b>9,199,020.75</b>	<b>96,299.25</b>	<b>9</b>			<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อไปสู่เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน</b>										
- แผนงานการศึกษา	1	50,000.00	48,945.00	1,055.00	1				1	
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	1,411,500.00	1,188,431.00	223,069.00	1				1	
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>1,461,500.00</b>	<b>1,237,376.00</b>	<b>224,124.00</b>	<b>2</b>				<b>2</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31</b>	<b>68,290,620.00</b>	<b>65,906,714.65</b>	<b>2,383,905.35</b>	<b>27</b>	<b>1</b>		<b>3</b>	<b>27</b>	<b>4</b>



รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)  
สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	จัดงานวันครู 16 มกราคม	ธ.ค. 65 - ม.ค. 66	50,000	49,920.00	80.00	√				16-ม.ค.-66	√		
2	จัดนิทรรศการทางวิชาการ	มี.ค. 66 - ก.ย. 66	800,000	800,000.00 (โอนลด)	-				√			√	กรมฯ ยกเลิกการจัดนิทรรศการ
3	บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	ธ.ค. 65 - ส.ค. 66	600,000	591,791.00	8,209.00	√				30-ส.ค.-66	√		
4	พัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2,894,000	2,820,159.00	73,841.00	√				30-ก.ย.-66	√		
5	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	พ.ย. 65 - ก.ค. 66	1,200,000	1,199,990.00	10.00	√				30-ก.ค.-66	√		

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
6	เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	2,080,000	1,855,750.63	224,249.37	√				30-ส.ค.-66	√		
7	ส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	ม.ค. 66 - ก.ค. 66	6,000	5,500.00	500.00	√				30-ก.ค.-66	√		
8	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	18,050,900	17,637,731.05	413,168.95	√				30-ก.ย.-66	√		
9	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยมศึกษา)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	5,484,500	4,946,195.10	538,304.90	√				30-ก.ย.-66	√		
10	จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	200,000	189,113.12	10,886.88	√				30-ก.ย.-66	√		
11	ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	610,000	583,265.00	26,735.00	√				30-ส.ค.-66	√		

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
12	ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน	ม.ค. 66 - ก.ค. 66	200,000	136,275.00	63,725.00	√				24-ก.ค.-66	√		
13	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	23,463,400	23,463,300.00	100.00	√				30-ก.ย.-66	√		
14	จัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา	มิ.ย. 66 - ส.ค. 66	50,000	45,753.00	4,247.00	√				22-พ.ค.-66	√		
15	จัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง	ก.ค. 66 - ก.ย. 66	100,000	100,000.00 (โอนลด)	-				√			√	กรมาฯ ยกเลิกการจัดนิทรรศการคนเก่งร่วมประกวดนิทรรศการนี้
16	สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนและเยาวชนทั่วไป	ก.ค. 66 - ส.ค. 66	200,000	187,328.00	12,672.00	√				23-มิ.ย.-66	√		ดำเนินการก่อนแผน

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
17	พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านกิจกรรมและนันทนาการ	ม.ค. 66 - ก.ย. 66	1,000,000	542,397.00	457,603.00	√				20-ก.ย.-66	√		
18	ส่งเสริมดนตรีนาฏศิลป์สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน	ธ.ค. 65 - ส.ค. 66	300,000	70,850.00	229,150.00	√				4-ส.ค.-66	√		

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
19	ปรับปรุงระบบบ่อกรองบ่อซึม อาคารพิพิธภัณฑสถานการเรียนรู้ (มิวเซียมลำปาง)	ต.ค. 65 - ก.ค. 66	245,000	245,000.00	-		√			30-พ.ย.-66		√	ได้รับแบบแปลนวันที่ 14 ก.ค.66 ทำให้การดำเนินงานเริ่มต้นตั้งแต่ 14 ก.ค.66 เป็นต้นไป จึงทำให้เสร็จสิ้น 30 พ.ย.66

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อไปสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

- แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
20	จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	ธ.ค. 65 - ม.ค. 66	30,000	30,000.00	-	√				1-ม.ค.-66	√		
21	จัดงานบวงสรวงเจ้าพระยาสุรสีห์ไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)	ม.ค. 66 - ก.พ. 66	144,000	143,394.00	606.00	√				16-ก.พ.-66	√		
22	จัดงานบวงสรวงพญาพรหมโวหาร	มี.ค. 66 - เม.ย. 66	50,000	50,000.00 (โอนลศ 50,000)	-				√			√	เนื่องจากสถานที่ดำเนินงานอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
23	จัดงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อกษม เขมโก	ต.ค. 65 - พ.ย. 65	36,320	36,200.00	120.00	√				27-พ.ย.-65	√		
24	จัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)	ต.ค. 65 - พ.ย. 65	2,998,000	2,997,484.75	515.25	√				9-พ.ย.-65	√		
25	จัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง)	ก.พ. 66 - เม.ย. 66	3,000,000	2,994,333.00	5,667.00	√				13-เม.ย.-66	√		
26	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ	ก.พ. 66 - ส.ค. 66	150,000	69,525.00	80,475	√				6-ส.ค.-66	√		
27	สร้างองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	พ.ย. 65 - ก.ค. 66	642,000	633,310	8,690	√				23-ส.ค.-66	√		

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
28	แข่งขันกีฬา Night Run Nakhon Lampang	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	2,000,000	1,999,975	25	√				30-มี.ค.-66	√		
29	จัดงานบวงสรวงหลักเมืองและสืบชะตาเมืองลำปาง	พ.ค. 66 - มี.ย. 66	245,000	244,799	201	√				15-มี.ค.-66	√		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อไปสู่เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
30	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลำปาง	พ.ย. 65 - ส.ค. 66	50,000	48,945	1,055	√				22-ก.ค.-66	√		


- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
31	ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ด้านกีฬา	พ.ย. 65 - ส.ค. 66	1,411,500	1,188,431	223,069	√				30-ส.ค.-66	√		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 รวม 31 โครงการ			68,290,620	65,906,714.65	2,383,905.35	27	1		3		27	4	

**7. กองสวัสดิการสังคม** มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 28 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.29 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.14 และยกเลิก จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.57 เป็นไปตามแผน จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.71 และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 11 โครงการคิดเป็นร้อยละ 39.29 โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 113,182,600 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 110,083,115.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.26



โครงการทั้งหมด	28 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	25 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 89.29)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	2 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	- โครงการ
ยกเลิก	1 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	113,182,600.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	110,083,115.29 บาท (คิดเป็นร้อยละ 97.26)



โครงการทั้งหมด	28 โครงการ
เป็นไปตามแผน	17 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 60.71)
ไม่เป็นไปตามแผน	11 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 39.29)

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ										
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	147,000.00	146,824.00	176.00	1					1
รวม	1	147,000.00	146,824.00	176.00	1					1
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b> พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อไปสู่เมืองวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์										
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	707,000.00	706,030.29	969.71	1				1	
รวม	1	707,000.00	706,030.29	969.71	1				1	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5</b> พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อไปสู่เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน										
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	9	2,377,000.00	2,351,609.00	25,391.00	9				7	2
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12	2,450,000.00	2,323,152.00	126,848.00	11			1	6	6
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	107,501,600.00	104,555,500.00	2,946,100.00	3	2			3	2
รวม	26	112,328,600.00	109,230,261.00	3,098,339.00	23	2		1	16	10
รวมทั้งสิ้น	28	113,182,600.00	110,083,115.29	3,099,484.71	25	2		1	17	11



รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)  
 กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ม.ค. 66 - ส.ค. 66	147,000	146,824.00	176.00	√				7-ก.ย.-66		√	เป็นช่วงฤดูฝนและมีฝนตก ทำให้พื้นที่มีน้ำขังและชื้นและประกอบกับดินที่กองไว้เพื่อใช้ในการเพาะปลูกโดนน้ำที่ไหลจากถนนกระจายรอบพื้นที่ซึ่งสำนักช่างต้องมาปรับพื้นที่และขนย้ายดินไปไว้พื้นที่ใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อไปสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
2	ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	พ.ย. 65 - ก.ค. 66	707,000	706,030.29	969.71	√				28-พ.ค.-66	√		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อไปสู่เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
3	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	220,000	219,677.00	323.00	√				30-ต.ค.-66	√		
4	พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	529,000	516,775.00	12,225.00	√				22-ต.ค.-66	√		
5	พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง	ธ.ค. 65 - ก.ย. 66	748,000	747,129.00	871.00	√				22-ก.ย.-66	√		
6	ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วม	ธ.ค. 65 - ส.ค. 66	87,000	86,499.00	501.00	√				15-ส.ค.-66	√		
7	ส่งเสริมการดำเนินงานของสภาเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	250,000	246,318.00	3,682.00	√				6-ก.ย.-66	√		
8	ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสิทธิสตรี	ก.พ. 66 - ส.ค. 66	50,000	49,913.00	87.00	√				29-ส.ค.-66	√		
9	ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	ธ.ค. 65 - พ.ค. 66	200,000	200,000.00	-	√				5-ก.ค.-66		√	ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนจัดกิจกรรม ทำให้ต้องขยายระยะเวลาในการดำเนินการ

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
10	ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว	ม.ค. 66 - ก.ย. 66	50,000	42,465.00	7,535.00	✓				22-ก.ย.-66	✓		
11	สานสัมพันธ์ครอบครัว	ม.ค. 66 - เม.ย. 66	243,000	242,833.00	167.00	✓				3-พ.ค.-66		✓	1. ในห้วงเดือน ม.ค.-มี.ค. เด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายหลัก ยังไม่เปิดภาคเรียน จึงไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ 2. เดือน เม.ย. ไม่สามารถหาสถานที่จัดค่ายา ได้

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
12	พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ	ก.พ. 66 - ส.ค. 66	78,000	77,835.00	165.00	✓				9-ส.ค.-66	✓		
13	พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยในเขตเมือง	ธ.ค. 65 - ส.ค. 66	20,000	6,275.00	13,725.00	✓				19-ก.ย.-66		✓	1. เนื่องจากยังไม่มีผู้นำชุมชน ดำเนินงานตามแผนเคลื่อนจากแผนที่กำหนดไว้ 2. ได้มีการเลือกคณะกรรมการชุมชนใหม่ 85 ชุมชน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
14	ส่งเสริมการจัดการฉาปนกิจสงเคราะห์	ก.พ. 66 - มิ.ย. 66	30,000	29,570.00	430.00	✓				27-มิ.ย.-66	✓		

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
15	ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง	ก.พ. 66 - ส.ค. 66	58,000	57,550.00	450.00	✓				27-ก.ค.-66	✓		
16	ส่งเสริมผู้ประกอบการหอพักและการจัดระเบียบหอพัก	ม.ค. 66 - มิ.ย. 66	10,000	9,220.00	780.00	✓				31-พ.ค.-66	✓		
17	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง	ธ.ค. 65 - ก.ย. 66	227,000	226,460.00	540.00	✓				12-ก.ย.-66	✓		
18	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและเลือกคณะกรรมการชุมชน	ม.ค. 66 - เม.ย. 66	278,000	276,589.00	1,411.00	✓				4-ก.ค.-66		✓	1. เนื่องจากอยู่ในช่วงเลือกตั้ง ส.ส. ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ 2. ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ลป 0023.3/ว 11550 ลว. 20 พ.ค. 64
19	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครลำปาง	พ.ย. 65 - ส.ค. 66	305,000	301,645.00	3,355.00	✓				11-ก.ย.-66		✓	ได้ดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชนที่ว่างลง ในวันที่ 25 ก.ค. 66 จาก 43 ชุมชน เป็น 85 ชุมชน
20	ประกวดชุมชนน่าอยู่	ม.ค. 66 - ส.ค. 66	500,000	500,000.00 (โอนสด)	-							✓	เนื่องจากตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชน ได้ว่างลง งานชุมชนเมืองจึงได้รับมอบหมายงานหอพัก แทน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
21	สนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	ธ.ค. 65 - พ.ค. 66	319,000	318,148.00	852.00	✓				15-มิ.ย.-66		✓	1. เนื่องจากยังไม่มีผู้นำชุมชนดำเนินการตามแผนเคลื่อนจากแผนที่กำหนดไว้ 2. ได้มีการเลือกคณะกรรมการชุมชนใหม่ 85 ชุมชน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
22	พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง	เม.ย. 66 - พ.ค. 66	604,000	498,960.00	105,040.00	✓				16-ก.ย.-66		✓	การเลือกคณะกรรมการชุมชนไม่แล้วเสร็จครบทุกชุมชนทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนการดำเนินงาน
23	ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน	พ.ค. 66 - ส.ค. 66	21,000	20,900.00	100.00	✓				26-ก.ค.-66	✓		


- แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
24	ปรับปรุงห้องทำงานกองสวัสดิการสังคม	ก.ย.-66	1,990,000	1,990,000.00 (กันเงิน)	-		✓					✓	
25	ปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลำปาง	ก.ย.-66	700,000	700,000.00 (กันเงิน)	-		✓					✓	


- แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
26	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	354,000	348,500.00	5,500.00	√				28-ก.ย.-66	√		
27	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	91,156,400	88,283,000.00	2,873,400.00	√				28-ก.ย.-66	√		
28	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	13,301,200	13,234,000.00	67,200.00	√				28-ก.ย.-66	√		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 รวม 28 โครงการ			113,182,600	110,083,115.29	3,099,484.71	25	2		1		17	11	

8. กองการเจ้าหน้าที่ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,870,000 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 1,851,759.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.02



โครงการทั้งหมด	1 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	- โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	1,870,000.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	1,851,759.72 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.02)



โครงการทั้งหมด	1 โครงการ
เป็นไปตามแผน	1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100)
ไม่เป็นไปตามแผน	- โครงการ

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กองการเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลและนวัตกรรม ในการบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล เพื่อไปสู่เมืองนวัตกรรมและดิจิทัล										
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	1,870,000.00	1,851,759.72	18,240.28	1				1	
รวม	1	1,870,000.00	1,851,759.72	18,240.28	1				1	
รวมทั้งสิ้น	1	1,870,000.00	1,851,759.72	18,240.28	1				1	



รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กองการเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลและนวัตกรรม ในการบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล เพื่อไปสู่เมืองนวัตกรรมและดิจิทัล


- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	พัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1,870,000 (โอนลด 130,000)	1,851,759.72	18,240.28	√				25-ส.ค.-66	√		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 รวม 1 โครงการ			1,870,000	1,851,759.72	18,240.28	1					1		


สรุปผลสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (แยกตามประเภทครุภัณฑ์)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

#### 4. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (แยกตามประเภทครุภัณฑ์)

โดยผลสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (แยกตามประเภทครุภัณฑ์) จำนวนทั้งสิ้น 162 รายการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 38 รายการ คิดเป็นร้อยละ 23.46 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 118 รายการ คิดเป็นร้อยละ 72.84 และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.70 เป็นไปตามแผน จำนวน 22 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13.58 และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 140 รายการ คิดเป็นร้อยละ 86.42 โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 17,933,470 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 17,648,720 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.41 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีรายละเอียด ดังนี้



โครงการทั้งหมด	162 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	38 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 23.46)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	118 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	6 โครงการ
ยกเลิก	- โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	17,933,470.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	17,648,720.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 98.41)



โครงการทั้งหมด	162 โครงการ
เป็นไปตามแผน	22 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 13.58)
ไม่เป็นไปตามแผน	140 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 86.42)

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

บัญชีครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
<b>ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน</b>										
แผนงานบริหารทั่วไป										
- สำนักปลัดเทศบาล	6	94,000.00	94,000.00	0.00	6				3	3
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	1	33,900.00	33,900.00	0.00		1				1
แผนงานการพาณิชย์										
- กิจกรรมสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง	1	12,000.00	11,700.00	300.00	1				1	
แผนงานการศึกษา										
- สำนักการศึกษา	4	25,880.00	25,880.00	0.00	4				4	
<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>165,780.00</b>	<b>165,480.00</b>	<b>300.00</b>	<b>11</b>	<b>1</b>			<b>8</b>	<b>4</b>
<b>ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>										
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	1	94,000.00	93,890.00	110.00	1				1	
- กองคลัง	1	133,000.00	133,000.00	0.00	1				1	
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>227,000.00</b>	<b>226,890.00</b>	<b>110.00</b>	<b>2</b>				<b>2</b>	
<b>ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>										
แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
- สำนักปลัดเทศบาล	1	12,000.00	12,000.00	0.00	1				1	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
- สำนักช่าง	1	5,076,000.00	5,076,000.00	0.00		1				1
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>5,088,000.00</b>	<b>5,088,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
<b>ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>										
<b>แผนงานบริหารทั่วไป</b>										
- สำนักปลัดเทศบาล	18	1,644,000.00	1,634,030.00	9,970.00	4	13	1		4	14
- กองการเจ้าหน้าที่	6	355,500.00	318,650.00	36,850.00	5	1				6
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	21	6,667,690.00	6,637,350.00	30,340.00	5	16			5	16
- กองคลัง	21	874,400.00	747,630.00	126,770.00		21				21
<b>แผนงานการศึกษา</b>										
- สำนักการศึกษา	20	807,100.00	796,070.00	11,030.00	4	16				20
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>										
- สำนักปลัดเทศบาล	1	3,300.00	3,290.00	10.00	1				1	
- สำนักการศึกษา	8	174,400.00	172,580.00	1,820.00	4	4				8
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>										
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	13	283,200.00	274,980.00	8,220.00		9	4			13
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>										
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3	33,900.00	32,800.00	1,100.00		3				3
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>										
- กองสวัสดิการสังคม	7	296,800.00	296,800.00	0.00		7				7
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>										
- สำนักช่าง	4	51,400.00	41,480.00	9,920.00		4				4
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>										
- สำนักช่าง	19	1,095,100.00	1,060,790.00	34,310.00		18	1			19
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>										
- กองสวัสดิการสังคม	4	148,900.00	134,900.00	14,000.00		4				4
<b>รวม</b>	<b>145</b>	<b>12,435,690.00</b>	<b>12,151,350.00</b>	<b>284,340.00</b>	<b>23</b>	<b>116</b>	<b>6</b>		<b>10</b>	<b>135</b>
<b>ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</b>										
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>										
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	17,000.00	17,000.00	0.00	1				1	
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>				<b>1</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>162</b>	<b>17,933,470.00</b>	<b>17,648,720.00</b>	<b>284,750.00</b>	<b>38</b>	<b>118</b>	<b>6</b>		<b>22</b>	<b>140</b>

สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)  
สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
<b>ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน</b>										
- แผนงานบริหารทั่วไป	6	94,000.00	94,000.00	0.00	6				3	3
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>94,000.00</b>	<b>94,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6</b>				<b>3</b>	<b>3</b>
<b>ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>										
- แผนงานบริหารทั่วไป	18	1,644,000.00	1,634,030.00	9,970.00	4	13	1		4	14
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	3,300.00	3,290.00	10.00	1				1	
<b>รวม</b>	<b>19</b>	<b>1,647,300.00</b>	<b>1,637,320.00</b>	<b>9,980.00</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>1</b>		<b>5</b>	<b>14</b>
<b>ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>										
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	12,000.00	12,000.00	0.00	1				1	
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>				<b>1</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26</b>	<b>1,753,300.00</b>	<b>1,743,320.00</b>	<b>9,980.00</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>1</b>		<b>9</b>	<b>17</b>

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

สำนักปลัดเทศบาล

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>													
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>													
1	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	พ.ค.66-ก.ย.66	4,500	4,500.00	-	√				8-ส.ค.-66	√		
2	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	พ.ค.66-ก.ย.66	5,500	5,500.00	-	√				8-ส.ค.-66	√		
3	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	พ.ค.66-ก.ย.66	8,500	8,500.00	-	√				8-ส.ค.-66	√		
4	ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	ก.ย.-66	34,500	34,500.00	-	√				12-ต.ค.-66		√	
5	ตู้ไม้บานเปิด 6 บานประตู จำนวน 1 ตัว	ก.ย.-66	27,000	27,000.00	-	√				12-ต.ค.-66		√	
6	โต๊ะทำงานผู้บริหารแบบตัวแอล จำนวน 1 ตัว	ก.ย.-66	14,000	14,000.00	-	√				12-ต.ค.-66		√	
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>													
7	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบ 2 จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท	ก.ย.-66	161,000	161,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 ชุด ชุดละ 20,000 บาท	ก.ย.-66	60,000	55,500.00 (กันเงิน)	4,500.00		√					√	

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 6 ชุด ชุดละ 32,000 บาท	พ.ค.66-ก.ย.66	192,000	191,670.00	330.00	✓				15-ก.ย.-66	✓		3 ชุด (นิติการ 1, ทะเบียน 2) 3 ชุด (รองปลัด 2, เลขฯ 1)
10	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด ชุดละ 32,000 บาท	ก.ย.-66	64,000	64,000.00 (กันเงิน)	-		✓					✓	2 ชุด (ดิจิทัล)
11	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 24,000 บาท	ก.ย.-66	240,000	240,000.00 (กันเงิน)	-		✓					✓	
12	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด ชุดละ 20,000 บาท	ก.ย.-66	40,000	40,000.00 (กันเงิน)	-		✓					✓	สำนักปลัดเทศบาล 2 ชุด
13	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง ๆ เครื่องละ 24,000 บาท	ก.ย.-66	72,000	72,000.00 (กันเงิน)	-		✓					✓	สารบรรณ 1 เครื่อง ร้องทุกข์ 1 เครื่อง ธุรการ 1 เครื่อง



ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
14	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	8,000	7,990.00	10.00	✓				11-ก.ย.-66	✓		1 เครื่อง (ทะเบียนฯ)
15	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 18 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท	ก.ย.-66	144,000	144,000.00 (กันเงิน)	-		✓					✓	14 เครื่อง (ดิจิทัล) 4 เครื่อง (แทคทิก)
16	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	10,000	10,000.00 (กันเงิน)	-		✓					✓	
17	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 5,700 บาท	ก.ย.-66	17,100	12,300.00	4,800.00	✓				11-ก.ย.-66	✓		3 เครื่อง (ทะเบียนฯ)
18	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 22 เครื่อง เครื่องละ 5,700 บาท	ก.ย.-66	125,400	125,400.00 (กันเงิน)	-		✓					✓	17 เครื่อง (ดิจิทัล) 5 เครื่อง (แทคทิก)
19	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท	ก.ย.-66	7,500	7,170.00	330.00	✓				15-ก.ย.-66		✓	
20	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	11,000	11,000.00 (กันเงิน)	-		✓					✓	

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
21	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท	ก.ย.-66	64,000	64,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	
22	ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ	ก.ย.-66	250,000	250,000.00 (กันเงิน)	-			√				√	
23	สแกนเนอร์ สำหรับงาน เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	16,000	16,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	ร้องทุกข์
24	สแกนเนอร์ สำหรับงาน เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 27,000 บาท	ก.ย.-66	162,000	162,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	ดิจิทัล
แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 24 รายการ			1,738,000	1,728,030	9,970.00	10	13	1			7	17	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน													
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ													
25	เครื่องชาร์จและพื้นที่แบตเตอรี่	ก.ค.66-ส.ค.66	12,000	12,000.00	-	√				9-ส.ค.-66	√		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวม 1 รายการ			12,000	12,000.00	-	1					1		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ													
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์													
26	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	มี.ค.66-ก.ย.66	3,300	3,290.00	10.00	√				8-ก.ย.-66	√		ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 1 รายการ			3,300	3,290.00	10.00	1					1		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 รวม 26 รายการ			1,753,300	1,743,320	9,980	12	13	1			9	17	

สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
<b>ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>										
- แผนงานบริหารทั่วไป	1	94,000.00	93,890.00	110.00	1				1	
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>94,000.00</b>	<b>93,890.00</b>	<b>110.00</b>	<b>1</b>				<b>1</b>	
<b>ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>										
- แผนงานบริหารทั่วไป	21	6,667,690.00	6,637,350.00	30,340.00	5	16			5	16
<b>รวม</b>	<b>21</b>	<b>6,667,690.00</b>	<b>6,637,350.00</b>	<b>30,340.00</b>	<b>5</b>	<b>16</b>			<b>5</b>	<b>16</b>
<b>ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน</b>										
- แผนงานบริหารทั่วไป	1	33,900.00	33,900.00	0.00		1				1
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>33,900.00</b>	<b>33,900.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1</b>				<b>1</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23</b>	<b>6,795,590.00</b>	<b>6,765,140.00</b>	<b>30,450.00</b>	<b>6</b>	<b>17</b>			<b>6</b>	<b>17</b>

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>													
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>													
1	โคตรน (อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ) จำนวน 1 ลำ	ต.ค.65-ก.พ.66	94,000	93,890.00	110.00	√				20-ก.พ.-66	√		
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>													
2	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	16,000	8,200.00 (กันเงิน)	7,800.00		√					√	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	ก.ย.-66	24,000	24,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 32,000 บาท	ก.ย.-66	64,000	64,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 32,000 บาท	ก.ย.-66	192,000	188,000.00 (กันเงิน)	4,000.00		√					√	
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	ก.ย.-66	20,000	19,000.00 (กันเงิน)	1,000.00		√					√	
7	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	5,700	4,100.00	1,600.00	√				12-ก.ย.-66	√		
8	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 6 เครื่อง เครื่องละ 5,700 บาท	ก.ย.-66	34,200	18,560.00 (กันเงิน)	15,640.00		√					√	
9	ระบบเชื่อมโยงข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big data) และระบบคลังข้อมูล จำนวน 1 ระบบ	ก.ย.-66	500,000	500,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	
10	ระบบจัดเก็บเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ (e-document) จำนวน 1 ระบบ	ก.ย.-66	200,000	200,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
11	ระบบสารสนเทศเพื่อการติดต่อและประเมินผลโครงการ จำนวน 1 ระบบ	ก.ย.-66	400,000	400,000.00 (กั้นเงิน)	-		√					√	
12	ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและพัฒนาเมืองสู่สังคมยุคดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ	ก.ย.-66	4,900,000	4,900,000.00 (กั้นเงิน)	-		√					√	
13	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท	ก.ย.-66	56,000	55,990.00 (กั้นเงิน)	10.00		√					√	
14	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาดจำนวน 1 เครื่อง	มี.ค.66-ก.ย.66	10,000	9,900.00	100.00	√				12-ก.ย.-66	√		
15	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	16,000	16,000.00 (กั้นเงิน)	-		√					√	
16	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง	มี.ค.66-ก.ย.66	33,000	33,000.00	-	√				12-ก.ย.-66	√		

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
17	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	27,000	27,000.00 (กั้นเงิน)	-		√					√	
18	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 1 เครื่อง	มี.ค.66-ก.ย.66	42,800	42,800.00	-	√				12-ก.ย.-66	√		
19	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 ชุด	มี.ค.66-ก.ย.66	44,990	44,800.00	190.00	√				12-ก.ย.-66	√		
20	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	24,000	24,000.00 (กั้นเงิน)	-		√					√	
21	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS จำนวน 1 ชุด	ก.ย.-66	35,000	35,000.00 (กั้นเงิน)	-		√					√	
22	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบ 2 จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	23,000	23,000.00 (กั้นเงิน)	-		√					√	
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>													
23	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	33,900	33,900.00 (กั้นเงิน)	-		√					√	
แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 23 รายการ			6,795,590	6,765,140.00	30,450.00	6	17				6	17	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 รวม 23 รายการ			6,795,590	6,765,140.00	30,450.00	6	17				6	17	

สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)  
กองคลัง

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
- แผนงานบริหารทั่วไป	21	874,400.00	747,630.00	126,770.00		21				21
รวม	21	874,400.00	747,630.00	126,770.00		21				21
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
- แผนงานบริหารทั่วไป	1	133,000.00	133,000.00	0.00	1				1	
รวม	1	133,000.00	133,000.00	0.00	1				1	
รวมทั้งสิ้น	22	1,007,400.00	880,630.00	126,770.00	1	21			1	21



รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กองคลัง

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>														
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>														
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	ก.ย.-66	24,000	23,000.00 (กันเงิน)	1,000.00		√						√	
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท	ก.ย.-66	16,000	6,900.00 (กันเงิน)	9,100.00		√						√	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 9 ชุด ๆ ละ 24,000 บาท	ก.ย.-66	216,000	207,000.00 (กันเงิน)	9,000.00		√						√	
4	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 13 ชุด ชุดละ 8,000 บาท	ก.ย.-66	104,000	75,900.00 (กันเงิน)	28,100.00		√						√	

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
5	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 ชุด	ก.ย.-66	8,000	8,000.00 (กันเงิน)	-		✓					✓	
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	8,900	5,420.00 (กันเงิน)	3,480.00		✓					✓	
7	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท	ก.ย.-66	17,800	17,800.00 (กันเงิน)	-		✓					✓	
8	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	11,000	9,800.00 (กันเงิน)	1,200.00		✓					✓	
9	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	11,000	11,000.00 (กันเงิน)	-		✓					✓	
10	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 13 เครื่อง เครื่องละ 5,700 บาท	ก.ย.-66	74,100	23,270.00 (กันเงิน)	50,830.00		✓					✓	
11	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	11,000	11,000.00 (กันเงิน)	-		✓					✓	

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
12	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	ก.ย.-66	12,500	5,950.00 (กั้นเงิน)	6,550.00		√					√	
13	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	ก.ย.-66	2,500	1,190.00 (กั้นเงิน)	1,310.00		√					√	
14	จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 จอ ๆ ละ 3,300 บาท	ก.ย.-66	6,600	5,600.00 (กั้นเงิน)	1,000.00		√					√	
15	จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 2 จอ ๆ ละ 4,500 บาท	ก.ย.-66	9,000	5,600.00 (กั้นเงิน)	3,400.00		√					√	
16	สแกนเนอร์ สำหรับงาน เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	16,000	8,200.00 (กั้นเงิน)	7,800.00		√					√	
17	สแกนเนอร์ สำหรับงาน เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	27,000	27,000.00 (กั้นเงิน)	-		√					√	
18	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36 U) จำนวน 1 ตู้	ก.ย.-66	18,000	18,000.00 (กั้นเงิน)	-		√					√	
19	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 ชุด ชุดละ 32,000 บาท	ก.ย.-66	128,000	124,000.00 (กั้นเงิน)	4,000.00		√					√	

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
20	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	23,000	23,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	
21	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	130,000	130,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	
22	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรน จำนวน 1 ลำ	ม.ค.66-เม.ย.66	133,000	133,000.00	-	√				11-เม.ย.-66	√		
แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 22 รายการ			1,007,400	880,630.00	126,770.00	1	21				1	21	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 รวม 22 รายการ			1,007,400	880,630.00	126,770.00	1	21				1	21	

สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)  
สำนักช่าง

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
<b>ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>										
- แผนงานเคหะชุมชน	4	51,400.00	41,480.00	9,920.00		4				4
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	19	1,095,100.00	1,060,790.00	34,310.00		18	1			19
<b>รวม</b>	<b>23</b>	<b>1,146,500.00</b>	<b>1,102,270.00</b>	<b>44,230.00</b>		<b>22</b>	<b>1</b>			<b>23</b>
<b>ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>										
แผนงานอุตสาหกรรมโยธา	1	5,076,000.00	5,076,000.00	0.00		1				1
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>5,076,000.00</b>	<b>5,076,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1</b>				<b>1</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24</b>	<b>6,222,500.00</b>	<b>6,178,270.00</b>	<b>44,230.00</b>		<b>23</b>	<b>1</b>			<b>24</b>

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

สำนักช่าง

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>														
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>														
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	5,700	1,790 (กันเงิน)	3,910.00		√						√	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	ก.ย.-66	32,000	31,000.00 (กันเงิน)	1,000.00		√						√	
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	8,000	6,900.00 (กันเงิน)	1,100.00		√						√	
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	5,700	1,790.00 (กันเงิน)	3,910.00		√						√	
แผนงานเคหะและชุมชน รวม 4 รายการ			51,400	41,480.00	9,920.00		4						4	

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>													
5	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท	พ.ย.65-ส.ค.66	7,500	3,570.00 (กันเงิน)	3,930.00		√					√	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา
6	สแกนเนอร์ สำหรับงาน เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 27,000 บาท	ก.ย.-66	135,000	121,750.00 (กันเงิน)	13,250.00		√					√	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา
7	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 9 ชุด ๆ ละ 32,000 บาท	ก.ย.-66	288,000	281,000.00 (กันเงิน)	7,000.00		√					√	งานก่อสร้าง
8	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์(Ink TankPrinter) จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 8,000 บาท	ก.ย.-66	32,000	27,600.00 (กันเงิน)	4,400.00		√					√	งานก่อสร้าง
9	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	15,900	15,800.00 (กันเงิน)	100.00		√					√	งานก่อสร้าง
10	เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง ขนาด 36 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	109,000	109,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	งานก่อสร้าง

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
11	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท	ก.ย.-66	7,500	3,570.00 (กันเงิน)	3,930.00		√					√	งานก่อสร้าง
12	จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ	ก.ย.-66	4,500	2,800.00 (กันเงิน)	1,700.00		√					√	งานก่อสร้าง
13	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท	ก.ย.-66	69,000	69,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา
14	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 24,000 บาท	ก.ย.-66	48,000	48,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา
15	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 4,100 บาท	ก.ย.-66	16,400	16,400.00 (กันเงิน)	-		√					√	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา
16	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	5,700	5,700.00 (กันเงิน)	-			√				√	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา
17	สแกนเนอร์ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	125,000	125,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา



ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
18	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	23,000	23,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	งานก่อสร้าง
19	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 24,000 บาท	ก.ย.-66	48,000	48,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	งานก่อสร้าง
20	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	16,000	16,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	งานก่อสร้าง
21	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,100 บาท	ก.ย.-66	8,200	8,200.00 (กันเงิน)	-		√					√	งานก่อสร้าง
22	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,700 บาท	ก.ย.-66	11,400	11,400.00 (กันเงิน)	-		√					√	งานก่อสร้าง
23	สแกนเนอร์ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	125,000	125,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	งานก่อสร้าง
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>													
24	โคมไฟสนามพร้อมเสา ชนิด LED 35 วัตต์ จำนวน 188 ชุด ชุดละ 27,000 บาท	ก.ย.-66	5,076,000	5,076,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	งานก่อสร้าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 20 รายการ			6,171,100	6,136,790.00	34,310.00		19	1				20	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 รวม 24 รายการ			6,222,500	6,178,270.00	44,230.00		23	1				24	

สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
<b>ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>										
- แผนงานสาธารณสุข	13	283,200.00	274,980.00	8,220.00		9	4			13
- แผนงานการพาณิชย์	3	33,900.00	32,800.00	1,100.00		3				3
<b>รวม</b>	<b>16</b>	<b>317,100.00</b>	<b>307,780.00</b>	<b>9,320.00</b>		<b>12</b>	<b>4</b>			<b>16</b>
<b>ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</b>										
- แผนงานสาธารณสุข	1	17,000.00	17,000.00	0.00	1				1	
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>				<b>1</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17</b>	<b>334,100.00</b>	<b>324,780.00</b>	<b>9,320.00</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>4</b>		<b>1</b>	<b>16</b>

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>														
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>														
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	19,000	18,700.00 (กั้นเงิน)	300.00		√						√	
2	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	23,000	23,000.00 (กั้นเงิน)	-			√					√	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท	ก.ย.-66	40,000	39,000.00 (กั้นเงิน)	1,000.00		√						√	
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท	ก.ย.-66	60,000	59,000.00 (กั้นเงิน)	1,000.00		√						√	

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
5	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,100 บาท	ก.ย.-66	12,300	10,100.00 (กันเงิน)	2,200.00		√					√	
6	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	4,100	3,000.00 (กันเงิน)	1,100.00		√					√	
7	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท	ก.ย.-66	16,000	16,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	
8	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	2,500	1,190.00 (กันเงิน)	1,310.00		√					√	
9	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	2,500	1,190.00 (กันเงิน)	1,310.00		√					√	
10	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 5,700 บาท	ก.ย.-66	17,100	17,100.00 (กันเงิน)	-		√					√	
11	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	5,700	5,700.00 (กันเงิน)	-			√				√	
12	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	27,000	27,000.00 (กันเงิน)	-			√				√	

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
13	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 27,000 บาท	ก.ย.-66	54,000	54,000.00 (กันเงิน)	-			√				√	
<b>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</b>													
14	ตัวมกรอเร็ว (Air rotor)	มี.ค..66-ก.ย.66	17,000	17,000.00	-	√				13-ส.ค.-66	√		
แผนงานสาธารณสุข รวม 14 รายการ			300,200	291,980.00	8,220.00	1	9	4			1	13	
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>													
15	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,100 บาท	ก.ย.-66	8,200	7,100.00 (กันเงิน)	1,100.00		√					√	
16	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	ก.ย.-66	20,000	20,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	
17	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	5,700	5,700.00 (กันเงิน)	-		√					√	
แผนงานการพาณิชย์ รวม 3 รายการ			33,900	32,800.00	1,100.00		3					3	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 รวม 17 รายการ			334,100	324,780.00	9,320.00	1	12	4			1	16	

สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)  
สำนักการศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
<b>ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน</b>										
- แผนงานการศึกษา	4	25,880.00	25,880.00	0.00	4				4	
<b>รวม</b>	4	25,880.00	25,880.00	0.00	4				4	
<b>ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>										
- แผนงานการศึกษา	20	807,100.00	796,070.00	11,030.00	4	16				20
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	8	174,400.00	172,580.00	1,820.00	4	4				8
<b>รวม</b>	28	981,500.00	968,650.00	12,850.00	8	20				28
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	32	1,007,380.00	994,530.00	12,850.00	12	20			4	28

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

สำนักงานการศึกษา

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
<b>แผนงานการศึกษา</b>													
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>													
1	เก้าอี้ทำงาน	ม.ค.66-มิ.ย.66	1,690	1,690.00	-	✓				21-เม.ย.-66	✓		
2	เก้าอี้สำนักงาน	ม.ค.66-มิ.ย.66	7,800	7,800.00	-	✓				21-เม.ย.-66	✓		
3	โต๊ะทำงานไม้	ม.ค.66-มิ.ย.66	13,800	13,800.00	-	✓				21-เม.ย.-66	✓		
4	โต๊ะทำงานสี่ล้อ	ม.ค.66-มิ.ย.66	2,590	2,590.00	-	✓				21-เม.ย.-66	✓		
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>													
5	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบ 2 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท	ก.ย.-66	46,000	45,600.00 (ก้นเงิน)	400.00		✓					✓	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
6	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบ 2 จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท	ก.ย.-66	69,000	69,000.00 (ก้นเงิน)	-		✓					✓	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
7	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	ก.ย.-66	24,000	23,890.00	110.00	✓				10-ต.ค.-66		✓	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	ก.ย.-66	20,000	20,000.00 (ก้นเงิน)	-		✓					✓	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 ชุด ชุดละ 32,000 บาท	ก.ย.-66	96,000	95,670.00	330.00	√				10-ต.ค.-66		√	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา
10	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 ชุด ชุดละ 20,000 บาท	ก.ย.-66	60,000	60,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา
11	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	ก.ย.-66	24,000	24,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
12	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท	ก.ย.-66	24,000	21,800.00	2,200.00		√			28-พ.ย.-66		√	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
13	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท	ก.ย.-66	16,000	15,950.00	50.00	√				10-ต.ค.-66		√	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา



ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
14	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท	ก.ย.-66	40,000	40,000.00 (กันเงิน)	-		✓					✓	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา
15	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 4,100 บาท	ก.ย.-66	24,600	24,600.00 (กันเงิน)	-		✓					✓	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา
16	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาท) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 11,000 บาท	ก.ย.-66	22,000	19,600.00	2,400.00		✓			28-พ.ย.-66		✓	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
17	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาท) จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 11,000 บาท	ก.ย.-66	33,000	32,700.00	300.00	✓				10-ต.ค.-66		✓	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
18	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	ก.ย.-66	10,000	4,760.00	5,240.00		✓			28-พ.ย.-66		✓	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
19	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	5,700	5,700.00 (กันเงิน)	-		✓					✓	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
20	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,700 บาท	ก.ย.-66	17,100	17,100.00 (กันเงิน)	-		✓					✓	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา
21	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	5,700	5,700.00 (กันเงิน)	-		✓					✓	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
22	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	27,000	27,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา
23	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	27,000	27,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา
24	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 9 ชุด ๆ ละ 24,000 บาท	ก.ย.-66	216,000	216,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา รวม 24 รายการ			832,980	821,950	11,030	8	16				4	20	
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>													
25	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	ก.ย.-66	24,000	23,890.00	110.00	√				10-ต.ค.-66		√	งานกีฬาและนันทนาการ
26	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด	ก.ย.-66	24,000	22,500.00	1,500.00		√			28-พ.ย.-66		√	งานกีฬาและนันทนาการ
27	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	8,000	7,950.00	50.00	√				10-ต.ค.-66		√	งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
28	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	27,000	27,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	งานกีฬาและนันทนาการ	
29	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	ก.ย.-66	24,000	23,890.00	110.00	√				10-ต.ค.-66		√	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	
30	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด ชุดละ 20,000 บาท	ก.ย.-66	40,000	40,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	
31	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท	ก.ย.-66	16,000	15,950.00	50.00	√				10-ต.ค.-66		√	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	
32	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 5,700 บาท	ก.ย.-66	11,400	11,400.00 (กันเงิน)	-		√					√	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 8 รายการ			174,400	172,580.00	1,820.00	4	4					8		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 รวม 32 รายการ			1,007,380	994,530.00	12,850.00	12	20					4	28	

สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)  
กองสวัสดิการสังคม

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	7	296,800.00	296,800.00	0.00		7				7
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	148,900.00	134,900.00	14,000.00		4				4
<b>รวม</b>	<b>11</b>	<b>445,700.00</b>	<b>431,700.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>11</b>				<b>11</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11</b>	<b>445,700.00</b>	<b>431,700.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>11</b>				<b>11</b>

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กองสวัสดิการสังคม

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>														
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>														
1	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	23,000	23,000.00 (กั้นเงิน)	-		√						√	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 24,000 บาท	ก.ย.-66	72,000	72,000.00 (กั้นเงิน)	-		√						√	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 ชุด ชุดละ 20,000 บาท	ก.ย.-66	100,000	100,000.00 (กั้นเงิน)	-		√						√	
4	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	8,000	8,000.00 (กั้นเงิน)	-		√						√	

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
5	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	4,100	4,100.00 (กันเงิน)	-		√					√	
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 11 เครื่อง เครื่องละ 5,700 บาท	ก.ย.-66	62,700	62,700.00 (กันเงิน)	-		√					√	
7	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	27,000	27,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	
แผนงานสังคมสงเคราะห์ รวม 7 รายการ			296,800	296,800	-		7					7	
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>													
<b>ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>													
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	ก.ย.-66	32,000	31,000.00 (กันเงิน)	1,000.00		√					√	
9	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A 3 จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	53,000	40,000.00 (กันเงิน)	13,000.00		√					√	

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
10	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	ก.ย.-66	24,000	24,000.00 (กันเงิน)	-		√					√	
11	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 7 เครื่อง เครื่องละ 5,700 บาท	ก.ย.-66	39,900	39,900.00 (กันเงิน)	-		√					√	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 4 รายการ			148,900	134,900.00	14,000.00		4					4	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 รวม 11 รายการ			445,700	431,700.00	14,000.00		11					11	

สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)  
กองการเจ้าหน้าที่

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
- แผนงานบริหารทั่วไป	6	355,500.00	318,650.00	36,850.00	5	1				6
รวม	6	355,500.00	318,650.00	36,850.00	5	1				6
รวมทั้งสิ้น	6	355,500.00	318,650.00	36,850.00	5	1				6



รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กองการเจ้าหน้าที่

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>													
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>													
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 10 ชุด ชุดละ 20,000 บาท	ก.ย.-66	200,000	190,000.00 (กันเงิน)	10,000.00	✓				10-พ.ย.-66		✓	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	24,000	22,500.00 (กันเงิน)	1,500.00	✓				10-พ.ย.-66		✓	
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 8,000 บาท	ก.ย.-66	80,000	69,000.00 (กันเงิน)	11,000.00	✓				10-พ.ย.-66		✓	

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท	ก.ย.-66	12,500	5,950.00 (กั้นเงิน)	6,550.00	√				10-พ.ย.-66		√	
5	สแกนเนอร์ สำหรับงาน เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	16,000	8,200.00 (กั้นเงิน)	7,800.00	√				10-พ.ย.-66		√	
6	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบ 2 จำนวน 1 เครื่อง	ก.ย.-66	23,000	23,000.00 (กั้นเงิน)	-		√					√	
แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 6 รายการ			355,500	318,650	36,850	5	1					6	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 รวม 6 รายการ			355,500	318,650	36,850	5	1					6	

สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)  
 กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
- แผนงานการพาณิชย์	1	12,000.00	11,700.00	300.00	1				1	
รวม	1	12,000.00	11,700.00	300.00	1				1	
รวมทั้งสิ้น	1	12,000.00	11,700.00	300.00	1				1	

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

- แผนงานการพาณิชย์

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>													
<b>ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน</b>													
1	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท	ก.พ.66-มี.ค.66	12,000	11,700.00	300.00	√				28-มี.ค.-66	√		
รวม 1 รายการ			12,000	11,700.00	300.00	1					1		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 รวม 1 รายการ			12,000	11,700.00	300.00	1					1		

สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (กรณีขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กรณีขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปี 2565

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพื่อไปสู่เมืองน่าอยู่</b>										
แผนงานเคหะและชุมชน										
- สำนักช่าง	4	18,443,000.00	10,825,000.00	7,618,000.00	2	1		1	2	2
รวม	4	18,443,000.00	10,825,000.00	7,618,000.00	2	1		1	2	2
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลและนวัตกรรม ในการบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล เพื่อไปสู่เมืองนวัตกรรมและดิจิทัล</b>										
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	1	600,000.00	517,286.06	82,713.94	1				1	
แผนงานเคหะและชุมชน										
- สำนักช่าง	1	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00		1				1
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
- สำนักช่าง	1	1,900,000.00	1,693,536.00	206,464.00	1				1	
รวม	3	4,400,000.00	2,210,822.06	2,189,177.94	2	1			2	1
รวมทั้งสิ้น	7	22,843,000.00	13,035,822.06	9,807,177.94	4	2		1	4	3

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)  
สำนักช่าง

กรณีขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปี 2565 (เงินงบประมาณ ปี 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพื่อไปสู่เมืองน่าอยู่

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	ปรับปรุงลานอเนกประสงค์และสนามเด็กเล่นภายในชุมชนการเคหะนครลำปาง	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	350,000	-	350,000.00				√			√	เครื่องเล่นมีราคาสูงไม่สามารถดำเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้
2	ปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนบุญวาทย์ (ค่ายทหาร) ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12/7 ถึงสุดเขตเทศบาลนครลำปาง	พ.ค. 65 - ก.ย. 66	6,135,000	6,135,000.00	-	√				20-ก.ย.-66	√		
3	ปรับปรุงถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่ถนนราชบุตร ถึงถนนวังขวา	พ.ค. 65 - ก.ย. 66	7,358,000	4,690,000.00	2,668,000.00	√				25-ก.ย.-66	√		
4	ปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา	ส.ค. - ธ.ค. 66	7,600,000	-	7,600,000.00		√					√	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลและนวัตกรรม ในการบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล เพื่อไปสู่เมืองนวัตกรรมและดิจิทัล

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
5	ปรับปรุงห้องทำงาน ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง	ส.ค. - ธ.ค. 66	1,900,000	-	1,900,000.00		√					√	

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
6	ปรับปรุงห้องทำงาน ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง	มิ.ย. - ก.ย. 66	1,900,000	1,693,536.00	206,464.00	√				28-ก.ย.-66	√		
กรณีขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปี 2565 รวม 6 โครงการ			25,243,000	12,518,536.00	12,724,464.00	3	2		1		3	3	



สรุปผลสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (กรณีขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

สำนักช่าง

กรณีขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปี 2565 (เงินงบประมาณ ปี 2564)

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	เครื่องดูดและย่อยใบไม้เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	ม.ค.66-ส.ค.66	400,000	-	400,000.00				√			√	ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร หรือไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน
แผนงานเคหะและชุมชน รวม 1 รายการ			400,000	-	400,000.00				1			1	

ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	เครื่องทำความสะอาดผิวแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง	ม.ค.66-ส.ค.66	500,000	-	500,000.00		√					√	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างและจะส่งมอบวันที่ 5 ธ.ค. 66
แผนงานเคหะและชุมชน รวม 1 รายการ			500,000	-	500,000.00		1					1	
กรณีขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปี 2565 รวม 2 รายการ			900,000	-	900,000.00		1		1			2	

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กรณีขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปี 2565 (เงินงบประมาณ ปี 2564)

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	ระบบกระจายสัญญาณไร้สาย สำหรับสำนักงาน เทศบาลนครลำปาง จำนวน 1 ระบบ	ต.ค.65-ก.ย.66	789,500	-	789,500.00				✓			✓	เนื่องจากเทศบาลนครลำปาง ได้นำโครงการติดตั้งระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ การสื่อสารเทศบาลนครลำปาง เพื่อให้มีระบบสำรองข้อมูล และระบบการสื่อสารของ เทศบาลใหม่ทั้งระบบโดยเดิน สายสัญญาณเป็นสายใยแก้ว นำแสงจากศูนย์กลางไปยัง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ตามจุดต่าง ๆ ของเทศบาล นครลำปาง จำนวน 13 จุด
แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 1 รายการ			789,500	-	789,500.00				1			1	
กรณีขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปี 2565 รวม 1 รายการ			789,500	-	789,500.00				1			1	

สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (กรณีกันเงิน แบบก่อกั้นผู้ก่อกั้น)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กรณีกันเงิน (แบบก่อกั้นผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพื่อไปสู่เมืองน่าอยู่										
แผนงานเคหะและชุมชน - สำนักช่าง	4	6,098,000.00	5,414,096.16	683,903.84	4				4	
รวม	4	6,098,000.00	5,414,096.16	683,903.84	4				4	
รวมทั้งสิ้น	4	6,098,000.00	5,414,096.16	683,903.84	4				4	

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

สำนักช่าง

กรณีกันเงิน (แบบก่อหนี้ผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพื่อไปสู่เมืองน่าอยู่

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	ปรับปรุงถนนเลียบริมแม่น้ำวังฝั่งซ้าย ตั้งแต่ชุมชนบ้านดงโชย ถึงชุมชนท่าครวน้อย	ต.ค. 65 - พ.ย. 66	1,600,000	1,597,000.00	3,000.00	√				4-ม.ค.-66	√		
2	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 2 ซ้างบ้านเลขที่ 42/4 ถึงบ้านเลขที่ 14	ต.ค. 65	637,000	623,000.00	14,000.00	√				21-ต.ค.-65	√		
3	ปรับปรุงทางเท้าถนนสุเรนทร์ ตั้งแต่ถนนมนตรี ถึงถนนประสานไมตรี	ต.ค. 65 - ม.ค. 66	2,257,000	1,922,288.08	334,711.92	√				20-ต.ค.-65	√		
4	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 63 ถึง ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 และถึงถนนบ้านดงพัฒนา บ้านเลขที่ 12/4	ต.ค. 65 - ก.พ. 66	1,604,000	1,271,808.08	332,191.92	√				10-ก.พ.-66	√		
กรณีกันเงิน (แบบก่อหนี้ผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565 รวม 4 โครงการ			6,098,000	5,414,096.16	683,903.84	4					4		

สรุปผลสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (กรณีกันเงิน แบบไม่ก่อกำหนดผู้ผูกพัน)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กรณีกันเงิน (แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพื่อไปสู่เมืองน่าอยู่</b>										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3	6,383,000.00	1,009,804.00	5,373,196.00	1	1		1		3
แผนงานเคหะและชุมชน										
- สำนักช่าง	6	17,596,000.00	4,542,000.00	13,054,000.00	2	4			1	5
<b>รวม</b>	<b>9</b>	<b>23,979,000.00</b>	<b>5,551,804.00</b>	<b>18,427,196.00</b>	<b>3</b>	<b>5</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลและนวัตกรรม ในการบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล เพื่อไปสู่เมืองนวัตกรรมและดิจิทัล</b>										
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	1	117,000.00	116,159.20	840.80	1					1
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>117,000.00</b>	<b>116,159.20</b>	<b>840.80</b>	<b>1</b>					<b>1</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10</b>	<b>24,096,000.00</b>	<b>5,667,963.20</b>	<b>18,428,036.80</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>



รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กรณีกั้นเงิน (แบบไม่ก่อกั้นผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพื่อไปสู่เมืองน่าอยู่

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	ปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง)	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	2,383,000	0.00	2,383,000				✓			✓	เนื่องจากปัจจุบันราคาวัสดุและค่าจ้างก่อสร้าง มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้งบประมาณที่ใช้สำหรับโครงการเพียงบางส่วน ประกอบกับ สถานการณ์ของโครงสร้างโดยเฉพาะ หลังคา, ดาดฟ้า และพื้นกระเบื้องมีการชำรุดเพิ่มขึ้น ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้เดิมไม่เพียงพอสำหรับใช้ในโครงการ จึงขอยกเลิกการจัดทำโครงการดังกล่าว

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
2	ปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัครวิณ)	ต.ค. 65 - ก.ค. 66	2,500,000	0.00	2,500,000		√					√	มีการปรับปรุงแบบรายการให้มีความสอดคล้องเหมาะสมยิ่งขึ้น ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว
3	ปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (รัชฎา)	ต.ค. 65 - ก.ค. 66	1,500,000	1,009,804.00	490,196	√				7-เม.ย.-66		√	มีการปรับปรุงแบบรายการให้มีความสอดคล้องเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงต้องรอรูปแบบจากสำนักช่าง
กรณีกันเงิน (แบบไม่ก้อหนี้ผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565 รวม 3 โครงการ			6,383,000	1,009,804.00	5,373,196	1	1		1			3	

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

สำนักช่าง

กรณีกันเงิน (แบบไม่ก่อกั้นผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพื่อไปสู่เมืองน่าอยู่

- แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	ปรับปรุงทางเท้าถนนพระบาท ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง - งาว ถึงถนนเลียบริดจอลงชลประทาน	ก.ย.-66	4,733,000	-	4,733,000.00		√					√	
2	ปรับปรุงทางเท้าถนนมนตรี ตั้งแต่ถนนสุเรนทร์ ถึงถนนฉัตรไชย	ส.ค. 66 - ก.ย. 66	2,750,000	-	2,750,000.00		√					√	
3	ก่อสร้างป้ายชื่อถนนป้ายบอกทางแยก และป้ายบอกสถานที่ในเขตเทศบาลนครลำปาง	ก.ย.-66	2,000,000	-	2,000,000.00		√					√	
4	ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 6 ซอยบ้านเลขที่ 126	เม.ย. 66 - ก.ย. 66	2,413,000	2,048,000.00	365,000.00	√				22-ส.ค.-66	√		

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
5	ปรับปรุงสะพานแขวนข้ามแม่น้ำวัง บริเวณเหนือฝายน้ำล้นเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง)	ก.ย.-66	3,000,000	-	3,000,000.00		√					√	
6	โครงการปรับปรุงอาคาร B ตลาดเทศบาล 4 เพื่อเป็นอาคารเก็บพัสดุกลาง	ก.ค. 66 - ก.ย. 66	2,700,000	2,494,000.00	206,000.00	√				13-พ.ย.-66		√	
กรณีกันเงิน (แบบไม่ก่อกั้นผู้กั้น) ในปีงบประมาณ 2565 รวม 6 โครงการ			17,596,000	4,542,000.00	13,054,000.00	2	4				1	5	

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กรณีกันเงิน (แบบไม่ก่อกั้นผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลและนวัตกรรม ในการบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล เพื่อไปสู่เมืองนวัตกรรมและดิจิทัล

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	ย้ายป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED พร้อมติดตั้ง	พ.ย. 65 - ก.พ. 66	117,000	116,159.20	840.80	√				7-เม.ย.-66		√	มีการกำหนดจุดติดตั้งใหม่จากสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปางเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนจีน) เนื่องจากจุดเดิมมีแนวท่อกีดขวาง ทำให้คณะกรรมการได้มีการประชุมเพื่อกำหนดจุดใหม่
กรณีกันเงิน (แบบไม่ก่อกั้นผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565 รวม 1 โครงการ			117,000	116,159.20	840.80	1						1	

สรุปผลสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (กรณีกันเงิน แบบไม่ก่อกันผู้กพัน)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กรณีกันเงิน (แบบไม่ก่อกั้นผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
- สำนักปลัดเทศบาล	7	81,300.00	50,800.00	30,500.00	5			2	4	3
- สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง	1	300,000.00	0.00	300,000.00				1		1
- กองคลัง	1	350,000.00	347,750.00	2,250.00	1				1	
- กองการเจ้าหน้าที่	6	69,990.00	69,990.00	0.00	6				6	
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	4	4,760,000.00	0.00	4,760,000.00		1		3	1	3
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	7	201,900.00	194,510.00	7,390.00	7				6	1
- กองสวัสดิการสังคม	9	140,660.00	131,260.00	9,400.00	9				9	
- สำนักการศึกษา	38	2,002,900.00	1,641,160.00	361,740.00	29	9			29	9
- สำนักช่าง	7	770,850.00	751,400.00	19,450.00	7				7	
รวม	80	8,677,600.00	3,186,870.00	5,490,730.00	64	10		6	63	17
รวมทั้งสิ้น	80	8,677,600.00	3,186,870.00	5,490,730.00	64	10		6	63	17

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

สำนักปลัดเทศบาล

กรณีกันเงิน (แบบไม่ก่อกั้นผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	ต.ค.65-ธ.ค.65	8,500	8,500.00	-	√				2-พ.ย.-65	√		
2	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	ต.ค.65-ธ.ค.65	5,900	5,900.00	-	√				2-พ.ย.-65	√		
3	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	ต.ค.65-ธ.ค.65	5,500	5,500.00	-	√				2-พ.ย.-65	√		
4	เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	ต.ค.65-ธ.ค.65	9,900	9,900.00	-	√				27-ต.ค.-65	√		
5	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง	ต.ค.65-ธ.ค.65	21,900	-	21,900.00				√			√	ตั้งงบประมาณผิดประเภท
แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 5 รายการ			51,700	29,800.00	21,900.00	4			1		4	1	



ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการแบบที่ 2	ต.ค.65-มี.ค.66	27,000	21,000.00	6,000.00	√				31-ส.ค.-66		√	รอรายงานฯ จาก ICT
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด(18หน้า/นาที)	ต.ค.65-มี.ค.66	2,600	-	2,600.00				√			√	มาตรฐานคอมพิวเตอร์ฯ เปลี่ยนแปลงราคา
แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 2 รายการ			29,600	21,000.00	8,600.00	1						2	
กรณีกันเงิน (แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565 รวม 7 รายการ			81,300	50,800.00	30,500.00	5						4	3

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

กรณีกันเงิน (แบบไม่ก่อกั้นผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- แผนงานการพาณิชย์

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ	มี.ค.66-พ.ค.66	300,000	-	300,000.00				✓			✓	ของเดิมซ่อมแซมแล้วใช้งานได้ตามปกติ
1 รายการ			300,000	-	300,000.00				1			1	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565 กรณีกันเงิน (ไม่ก่อกั้นผูกพัน) รวม 1 รายการ			300,000	-	300,000.00				1			1	

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กองคลัง

กรณีกันเงิน (แบบไม่ก่อกั้นผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	ระบบบัตรคิวพร้อมติดตั้งจำนวน 1 ระบบ	ต.ค.65-ก.พ.66	350,000	347,750.00	2,250.00	√				23-ก.พ.-66	√		
แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 1 รายการ			350,000	347,750.00	2,250.00	1					1		
กรณีกันเงิน (แบบไม่ก่อกั้นผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565 รวม 1 รายการ			350,000	347,750.00	2,250.00	1					1		

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กองการเจ้าหน้าที่

กรณีกันเงิน (แบบไม่ก่อนหักพัน) ในปีงบประมาณ 2565

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท	ต.ค.65-พ.ย.65	10,400	10,400.00	-	√				27-ต.ค.-65	√		
2	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 4,400 บาท	ต.ค.65-พ.ย.65	17,600	17,600.00	-	√				27-ต.ค.-65	√		
3	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 4,200 บาท	ต.ค.65-พ.ย.65	12,600	12,600.00	-	√				27-ต.ค.-65	√		
4	ชั้นวางแฟ้ม แบบ 20 ช่อง จำนวน 1 ตัว	ต.ค.65-พ.ย.65	3,500	3,500.00	-	√				27-ต.ค.-65	√		
5	โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	ต.ค.65-พ.ย.65	20,900	20,900.00	-	√				27-ต.ค.-65	√		
6	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	ต.ค.65-พ.ย.65	4,990	4,990.00	-	√				27-ต.ค.-65	√		
รวม 6 รายการ			69,990	69,990.00	-	6					6		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565 กรณีกันเงิน (ไม่ก่อนหักพัน) รวม 6 รายการ			69,990	69,990.00	-	6					6		

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กรณีกันเงิน (แบบไม่ก่อกั้นผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	ระบบการสำรวจทางอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Survey) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ระบบ	ต.ค.65-ก.ย.66	500,000	-	500,000.00				√			√	เนื่องจากเทศบาลนครลำปาง มีได้ดำเนินการจ้างสำรวจข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ และนโยบายของผู้บริหาร จึงไม่จัดหาระบบการสำรวจได้
2	แอปพลิเคชันเพื่อการบริการประชาชน จำนวน 1 ระบบ	ต.ค.65-ก.ย.66	500,000	-	500,000.00				√			√	เนื่องจากเทศบาลนครลำปางได้จัดทำโครงการระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและพัฒนาเมืองสู่สังคมยุคดิจิทัล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีกระบวนการที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันเพื่อการบริการประชาชน
3	ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพ Digital Signage สำหรับป้ายประชาสัมพันธ์ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ชุด ชุดละ 30,000 บาท	ต.ค.65-ม.ค.66	360,000	-	360,000.00				√			√	เนื่องจากชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ Digital Signage ไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์บางส่วนของป้ายประชาสัมพันธ์ LED ที่มีอยู่ได้ และอุปกรณ์บางส่วนสามารถซ่อมแซมได้

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
4	ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเทศบาลนครลำปาง จำนวน 1 ระบบ	2567	3,400,000	-	3,400,000.00		√				√		
แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 4 รายการ			4,760,000	-	4,760,000.00		1		3		1	3	
กรณีกันเงิน (แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565 รวม 4 รายการ			4,760,000	-	4,760,000.00		1		3		1	3	

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กรณีเงิน (แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	รถเข็น จำนวน 1 คัน	ต.ค.65-ธ.ค.65	2,500	2,500.00	-	√				23-พ.ย.-65	√		
2	พัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 3,800 บาท	ต.ค.65-ธ.ค.65	19,000	19,000.00	-	√				23-พ.ย.-65	√		
3	โต๊ะเคาเตอร์ มีลิ้นชักเก็บของ จำนวน 1 ตัว	ต.ค.65-ธ.ค.65	9,800	9,800.00	-	√				21-พ.ย.-65	√		
4	พัดลมโคงจร ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 32 ตัว ๆ ละ 2,190 บาท	ต.ค.65-ธ.ค.65	70,080	63,040.00	7,040.00	√				6-ก.พ.-66		√	เนื่องจากมีการปรับแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์
5	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 8 ตัว ๆ ละ 3,490 บาท	ต.ค.65-ธ.ค.65	27,920	27,920.00	-	√				23-ธ.ค.-65	√		
แผนงานสาธารณสุข รวม 5 รายการ			129,300	122,260.00	7,040.00	5					4	1	

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- แผนงานสาธารณสุขุ

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	วิทยุเทป พร้อม เครื่องเล่นซีดี MP3 จำนวน 1 ชุด	พ.ย.65-ม.ค.66	6,100	6,100.00	-	√				23-ธ.ค.-65	√		
แผนงานสาธารณสุขุ รวม 1 รายการ			6,100	6,100.00	-	1					1		

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	ต.ค.65-ธ.ค.65	66,500	66,150.00	350.00	√				20-ธ.ค.-65	√		
แผนงานเคหะและชุมชน รวม 1 รายการ			66,500	66,150.00	350.00	1					1		
กรณีกันเงิน (แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565 รวม 7 รายการ			201,900	194,510.00	7,390.00	7					6	1	



รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

กองสวัสดิการสังคม

กรณีกันเงิน (แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	เก้าอี้ จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 4,200 บาท	ต.ค.65-พ.ย.65	16,800	16,000.00	800.00	√				2-พ.ย.-65	√		
2	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	ต.ค.65-พ.ย.65	3,000	3,000.00	-	√				2-พ.ย.-65	√		
3	โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	ต.ค.65-พ.ย.65	6,300	5,900.00	400.00	√				2-พ.ย.-65	√		
แผนงานสังคมสงเคราะห์ รวม 3 รายการ			26,100	24,900.00	1,200.00	3					3		

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	ต.ค.65-พ.ย.65	4,000	4,000.00	-	√				2-พ.ย.-65	√		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1 รายการ			4,000	4,000.00	-	1					1		

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	ชุดลำโพงล้อยาก ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 2 ชุด ชุดละ 8,790 บาท	ต.ค.65-พ.ย.65	17,580	13,480.00	4,100.00	✓				15-พ.ย.-65	✓		
แผนงานสังคมสงเคราะห์ รวม 1 รายการ			17,580	13,480.00	4,100.00	1					1		

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	ชุดลำโพงล้อยาก ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 2 ชุด ชุดละ 8,790 บาท	ต.ค.65-พ.ย.65	17,580	13,480.00	4,100.00	✓				15-พ.ย.-65	✓		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1 รายการ			17,580	13,480.00	4,100.00	1					1		

ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	จักรยานนั่งปั่น จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 15,500 บาท	ต.ค.65-พ.ย.65	31,000	31,000.00	-	√				21-พ.ย.-65	√		
2	จักรยานนั่งปั่นแบบพนักพิง จำนวน 1 ชุด	ต.ค.65-พ.ย.65	24,500	24,500.00	-	√				21-พ.ย.-65	√		
3	คู่เดินกึ่งสตีป จำนวน 1 ชุด	ต.ค.65-พ.ย.65	19,900	19,900.00	-	√				21-พ.ย.-65	√		
แผนงานสังคมสงเคราะห์ รวม 3 รายการ			75,400	75,400.00	-	3					3		
กรณีกันเงิน (แบบไม่ก่อนนี้ผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565 รวม 9 รายการ			140,660	131,260.00	9,400.00	9					9		

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

สำนักงานการศึกษา

กรณีกันเงิน (แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

- แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	ต.ค.65-ธ.ค.65	47,200	47,200.00	-	√				16-พ.ย.-65	√		
2	ตู้ 2 ล้นชัก สำหรับโต๊ะผู้บริหาร จำนวน 1 ตู้	ต.ค.65-ธ.ค.65	2,300	2,300.00	-	√				2-พ.ย.-65	√		
3	ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 3,300 บาท	ต.ค.65-ธ.ค.65	9,900	9,900.00	-	√				2-พ.ย.-65	√		
4	ตู้เก็บเอกสารสูงขนาดกลาง แบบบนโล่ง ล่างบานเปิด จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท	ต.ค.65-ธ.ค.65	8,000	8,000.00	-	√				2-พ.ย.-65	√		
5	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง เครื่องละ 53,600 บาท	ต.ค.65-ธ.ค.65	428,800	428,800.00	-	√				29-ธ.ค.-65	√		

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
6	โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	ต.ค.65-ธ.ค.65	8,000	8,000.00	-	✓				21-ธ.ค.-65	✓		
7	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	ต.ค.65-ธ.ค.65	14,000	13,900.00	100.00	✓				29-ธ.ค.-65	✓		
8	โต๊ะทำงาน จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท	ต.ค.65-ธ.ค.65	116,000	98,000.00	18,000.00	✓				14-ธ.ค.-65	✓		
9	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 47,200 บาท	ต.ค.65-ธ.ค.65	236,000	236,000.00	-	✓				14-ธ.ค.-65	✓		
10	เก้าอี้ทำงานพนักพิงหลังผ้าตาข่าย จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 3,400 บาท	ต.ค.65-ธ.ค.65	34,000	25,000.00	9,000.00	✓				14-ธ.ค.-65	✓		
11	โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก 4 ลี้นชัก จำนวน 1 ตัว	ต.ค.65-ธ.ค.65	8,900	6,900.00	2,000.00	✓				22-พ.ย.-65	✓		
12	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,700 บาท	ต.ค.65-ธ.ค.65	17,100	17,100.00	-	✓				22-พ.ย.-65	✓		
13	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	ต.ค.65-ธ.ค.65	2,700	2,700.00	-	✓				22-พ.ย.-65	✓		
14	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300x600 จุด ต่อตารางนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	ต.ค.65-ธ.ค.65	180,000	180,000.00	-	✓				28-ธ.ค.-65	✓		

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
15	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 2,700 บาท	ต.ค.65-ธ.ค.65	13,500	13,500.00	-	√				10-พ.ย.-65	√		
16	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 41,500 บาท	ต.ค.65-ธ.ค.65	83,000	83,000.00	-	√				19-พ.ย.-65	√		
แผนงานการศึกษา รวม 16 รายการ			1,209,400	1,180,300.00	29,100.00	16					16		

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	พัดลมไอเย็น จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 14,000 บาท	ต.ค.65-ธ.ค.65	28,000	28,000.00	-	√				16-ธ.ค.-65	√		
2	พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท	ต.ค.65-ธ.ค.65	21,000	21,000.00	-	√				16-ธ.ค.-65	√		
3	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,700 บาท	ต.ค.65-ธ.ค.65	5,400	5,400.00	-	√				16-ธ.ค.-65	√		
4	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 41,500 บาท	ต.ค.65-ธ.ค.65	83,000	77,200.00	5,800.00		√					√	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 4 รายการ			137,400	131,600.00	5,800.00	3	1				3	1	

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 7,500 บาท	ม.ค.66-มิ.ย.66	22,500	-	22,500.00		√					√	
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 10,000 บาท	ม.ค.66-มิ.ย.66	30,000	-	30,000.00		√					√	
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	ม.ค.66-มิ.ย.66	12,500	-	12,500.00		√					√	
4	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท	ม.ค.66-มิ.ย.66	66,000	-	66,000.00		√					√	
5	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท	ม.ค.66-มิ.ย.66	90,000	-	90,000.00		√					√	
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	ม.ค.66-มิ.ย.66	7,500	-	7,500.00		√					√	
7	มินิพีซี (Mini PC) จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท	ม.ค.66-มิ.ย.66	60,000	-	60,000.00		√					√	
แผนงานการศึกษา รวม 7 รายการ			288,500	-	288,500.00		7					7	

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน	ต.ค.65-ธ.ค.65	50,000	50,000.00	-	√				29-พ.ย.-65	√		
แผนงานการศึกษา รวม 1 รายการ			50,000	50,000.00	-	1					1		

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

- แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	รถเข็นสามล้อโครงเหล็ก จำนวน 1 คัน	ต.ค.65-ธ.ค.65	3,600	3,600.00	-	√				31-ต.ค.-65	√		
แผนงานการศึกษา รวม 1 รายการ			3,600	3,600.00	-	1					1		

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- แผนการศึกษา

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	ลำโพงเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด	ต.ค.65-ธ.ค.65	2,500	2,200.00	300.00	√				3-พ.ย.-65	√		
แผนงานการศึกษา รวม 1 รายการ			2,500	2,200.00	300.00	1					1		



ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV ) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840×2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 23,000 บาท	ต.ค.65-ธ.ค.65	46,000	45,000.00	1,000.00	√				27-ธ.ค.-65	√		
2	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง	ต.ค.65-ธ.ค.65	19,900	16,500.00	3,400.00	√				29-ธ.ค.-65	√		
3	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000ANSI Lumens จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 29,900 บาท	ต.ค.65-ธ.ค.65	149,500	144,500.00	5,000.00	√				29-ธ.ค.-65	√		
แผนงานการศึกษา รวม 3 รายการ			215,400	206,000.00	9,400.00	3					3		

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- แผนการศึกษา

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	ต.ค.65-ธ.ค.65	9,500	9,500.00	-	√				29-ธ.ค.-65	√		
2	ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 24,000 บาท	ต.ค.65-ธ.ค.65	48,000	32,380.00	15,620.00	√				29-ธ.ค.-65	√		
3	เตาอบไมโครเวฟ จำนวน 2 เตา ๆ ละ 8,000 บาท	ต.ค.65-ธ.ค.65	16,000	7,180.00	8,820.00	√				29-ธ.ค.-65	√		
4	เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง	ต.ค.65-ธ.ค.65	10,600	10,600.00	-	√				29-ธ.ค.-65	√		
แผนงานการศึกษา รวม 4 รายการ			84,100	59,660.00	24,440.00	4					4		

- แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	เครื่องกรองน้ำสแตนเลส จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท	ต.ค.65-ธ.ค.65	12,000	7,800.00	4,200.00		√					√	
แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ รวม 1 รายการ			12,000	7,800.00	4,200.00		1					1	
กรณีกันเงิน (แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565 รวม 38 รายการ			2,002,900	1,641,160.00	361,740.00	29	9				29	9	

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

สำนักช่าง

กรณีกักเงิน (แบบไม่ก่อกั้นผูกพัน) ในปีงบประมาณ 2565

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	เต็นท์ขาว จำนวน 20 หลัง หลังละ 22,000 บาท	พ.ย.65-พ.ค.66	440,000	440,000.00	-	√				20-ม.ค.-66	√		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1 รายการ			440,000	440,000.00	-	1					1		

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	พ.ย.65-พ.ค.66	58,500	51,000.00	7,500.00	√				29-ธ.ค.-65	√		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1 รายการ			58,500	51,000.00	7,500.00	1					1		

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	เครื่องสูบน้ำ แบบหยอโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	พ.ย.65-พ.ค.66	105,900	105,900.00	-	√				10-เม.ย.-66	√		
2	เครื่องสูบน้ำ แบบหยอโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	พ.ย.65-พ.ค.66	63,400	63,400.00	-	√				11-เม.ย.-66	√		
3	เลื่อยยนต์ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 17,250 บาท	พ.ย.65-พ.ค.66	86,250	75,000.00	11,250.00	√				20-ธ.ค.-65	√		
แผนงานเคหะและชุมชน รวม 3 รายการ			255,550	244,300.00	11,250.00	3					3		

ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	เครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน 1 เครื่อง	พ.ย.65-เม.ย.66	10,500	10,200.00	300.00	√				4-ม.ค.-66	√		
2	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	พ.ย.65-พ.ค.66	6,300	5,900.00	400.00	√				4-ม.ค.-66	√		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2 รายการ			16,800	16,100.00	700.00	2					2		
กรณีกันเงิน (แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ในบิงงบประมาณ 2565 รวม 7 รายการ			770,850	751,400.00	19,450.00	7					7		

สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ปี 2564

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพื่อไปสู่เมืองน่าอยู่										
แผนงานเคหะและชุมชน - สำนักช่าง	1	54,000,000.00	34,795,000.00	19,205,000.00	1				1	
รวม	1	54,000,000.00	34,795,000.00	19,205,000.00	1				1	
รวมทั้งสิ้น	1	54,000,000.00	34,795,000.00	19,205,000.00	1				1	

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

สำนักช่าง

ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพื่อไปสู่เมืองน่าอยู่

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	ปรับปรุงฝายแม่น้ำวัง	ต.ค. 65 - ก.พ. 66	54,000,000	34,795,000	19,205,000	√				17-ก.พ.-66	√		
ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ปี 2564 รวม 1 โครงการ			54,000,000	34,795,000	19,205,000	1					1		

สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ปี 2565

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศของเมืองไปสู่เมืองน่าอยู่										
แผนงานเคหะและชุมชน										
- สำนักช่าง	5	165,700,000.00	28,690,000.00	137,010,000.00	1	1	3			5
รวม	5	165,700,000.00	28,690,000.00	137,010,000.00	1	1	3			5
รวมทั้งสิ้น	5	165,700,000.00	28,690,000.00	137,010,000.00	1	1	3			5

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)  
สำนักช่าง

ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศของเมืองไปสู่เมืองน่าอยู่

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	ปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่วิ่งภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	50,700,000	-	50,700,000.00			√				√	ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทัน
2	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	30,000,000	-	30,000,000.00			√				√	ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทัน
3	ก่อสร้างสนามกีฬาภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	40,000,000	-	40,000,000.00			√				√	ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทัน
4	ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง	ต.ค. 65 - เม.ย. 66	30,000,000	28,690,000.00	1,310,000.00	√				5-ก.ย.-66		√	ขยายระยะเวลาการก่อสร้างเนื่องจากมีการปรับรูปแบบ
5	ปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง	ต.ค. 65 - ก.ค. 66	15,000,000	-	15,000,000.00		√					√	ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทัน
ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ปี 2565 รวม 5 โครงการ			165,700,000	28,690,000.00	137,010,000.00	1	1	3				5	

สรุปผลสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ปี 2565

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน		
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพื่อไปสู่เมืองน่าอยู่											
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
- สำนักช่าง	3	12,350,000.00	0.00	12,350,000.00	1	2			1	2	
รวม	3	12,350,000.00	0.00	12,350,000.00	1	2			1	2	
รวมทั้งสิ้น	3	12,350,000.00	0.00	12,350,000.00	1	2			1	2	

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)  
สำนักช่าง

ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ปี 2565

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	เครื่องข้อมมิวยางแอสฟัลท์ จำนวน 1 เครื่อง	ม.ค.66-ส.ค.66	1,850,000	-	1,850,000.00		√					√	จะส่งมอบภายในเดือนธันวาคม 2566
2	เครื่องผสมแอสฟัลท์ จำนวน 1 เครื่อง	ม.ค.66-ส.ค.66	4,300,000	-	4,300,000.00		√					√	จะส่งมอบภายในเดือนธันวาคม 2566
3	รถตักเกอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน	ต.ค.65-ก.ย.66	6,200,000	-	6,200,000.00	√				7-ส.ค.-66	√		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3 รายการ			12,350,000	-	12,350,000.00	1	2				1	2	
ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ปี 2565 รวม 3 รายการ			12,350,000	-	12,350,000.00	1	2				1	2	

สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ปี 2566

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศของเมืองไปสู่เมืองน่าอยู่</b>										
แผนงานเคหะและชุมชน										
- สำนักช่าง	2	30,750,300.00	750,000.00	30,000,300.00	1	1			1	1
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
- สำนักช่าง	2	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00		2				2
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	1,645,000.00	0.00	1,645,000.00			1			1
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>68,395,300.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>67,645,300.00</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>4</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อไปสู่เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน</b>										
แผนงานการพาณิชย์										
- สำนักปลัดเทศบาล	2	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00		2			2	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	9,560,000.00	0.00	9,560,000.00		1				1
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>10,920,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,920,000.00</b>		<b>3</b>			<b>2</b>	<b>1</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8</b>	<b>79,315,300.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>78,565,300.00</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>		<b>3</b>	<b>5</b>

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)  
สำนักช่าง

**ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ปี 2566**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพื่อไปสู่เมืองน่าอยู่**

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	ปรับปรุงผนังกันตลิ่งแม่น้ำวัง บริเวณท้ายฝายแม่น้ำวัง	มี.ค. 66 - ก.ย. 66	30,000,000	-	30,000,000.00		√					√	อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง
2	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณะเขื่อนยาง	เม.ย. 66 - ก.ย. 66	750,300	750,000.00	300.00	√				1-ก.ย.-66	√		

**1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
1	ปรับปรุงสะพานรัชฎาภิเษก	มี.ค. 66 - ก.ย. 66	15,000,000	-	15,000,000.00			√				√	อยู่ระหว่างขออนุญาตกรมศิลปากร	
2	ปรับปรุงถนนจามเทวี ตั้งแต่ถนนบุญโยงถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์	มี.ค. 66 - ก.ย. 66	21,000,000	-	21,000,000.00			√				√	อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง	
ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ปี 2566 รวม 4 โครงการ			66,750,300	750,000.00	66,000,300.00	1	1	2				1	3	



รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพื่อไปสู่เมืองน่าอยู่

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	ปรับปรุงอาคารประกอบพิธีสุสานไตรลักษณ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	1,645,000	-	1,645,000.00			✓				✓	สำนักช่างอยู่ระหว่างจัดทำประมาณการ แบบบูรณาการก่อสร้างและประมาณการราคากลางฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อไปสู่เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการกิจกรรมบำบัด (ศูนย์สุขสวัสดิ์) เทศบาลนครลำปาง	มี.ค. 66 - ก.ย. 66	9,560,000	-	9,560,000.00		✓					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินราคาจำหน่ายพัสดุฯ
ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ปี 2566 รวม 2 โครงการ			11,205,000	-	11,205,000		1	1				2	

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

สำนักปลัดเทศบาล

ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อไปสู่เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

- แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล	
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
1	ปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร (เทศบาลนครลำปาง)	ก.ย.-66	360,000	-	360,000.00		√						√	
2	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)	ก.ย.-66	1,000,000	-	1,000,000.00		√						√	
ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ปี 2566 รวม 2 โครงการ			1,360,000	-	1,360,000.00		2						2	

สรุปผลสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ปี 2566

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อไปสู่เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน										
แผนงานการรักษาความสงบภายใน - สำนักปลัดเทศบาล	2	3,280,000.00	480,000.00	2,800,000.00	1	1				2
รวม	2	3,280,000.00	480,000.00	2,800,000.00	1	1				2
รวมทั้งสิ้น	2	3,280,000.00	480,000.00	2,800,000.00	1	1				2

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

สำนักปลัดเทศบาล

ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ปี 2566

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน	เม.ย.66-ส.ค.66	2,800,000	-	2,800,000.00		√					√	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร
2	เรือท้องแบน จำนวน 1 เครื่อง	เม.ย.66-ส.ค.66	480,000	480,000.00	-	√				9-ต.ค.-66		√	ปลัดเทศบาลนครลำปางให้ชี้แจง TOR และราคากลาง
แผนงานรักษาความสงบภายใน รวม 2 รายการ			3,280,000	480,000.00	2,800,000.00	1	1					2	
ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ปี 2566 รวม 2 รายการ			3,280,000	480,000.00	2,800,000.00	1	1					2	

#### ส่วนที่ 4

### สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

\*\*\*\*\*

ตามที่จังหวัดลำปาง ได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3 / ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ได้จัดให้มีการประชุม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4 อาคารฉัตรไชย (อาคารสำนักงานการช่าง – กองคลังเดิม) และได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรุปผลการประเมิน ดังนี้

- (1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
- (2) แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.07
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	18.57
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	56.78
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)	(5)	5.00
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.86
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(5)	4.93
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.57
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	4.50
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.79
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	4.79
3.8 กลยุทธ์	(5)	4.64
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.71
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	4.64
3.11 แผนงาน	(5)	4.64
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.71
<b>รวมคะแนน</b>	<b>100</b>	<b>94.42</b>

❖ เกณฑ์การประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ซึ่งจากผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครลำปาง พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 94.42 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ❖

(2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	10	9.43
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.21
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.00
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.71
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	28.21
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.79
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.79
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.57
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.64
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(5)	4.71
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.71
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย	35	33.00
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.57
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.64
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(5)	4.64
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	4.79
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.86
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	4.79
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4.71
รวมคะแนน	100	93.56

❖ เกณฑ์การประเมินผลโครงการเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ซึ่งจากผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครลำปาง พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 93.56 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ❖



## ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ

\*\*\*\*\*

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชวดี ชั้น 4 อาคารฉัตรไชย (อาคารสำนักการช่าง – กองคลังเดิม) คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) และติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
2. การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการในแผนการดำเนินงาน ควรกำหนดระยะเวลาให้ครอบคลุมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ และควรนำข้อมูลระยะเวลาแล้วเสร็จของปีที่ผ่านมาประกอบการกำหนดระยะเวลาของโครงการในแผนการดำเนินงานด้วย

# ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลนครลำปาง

ที่ ๑๐๕ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง

\*\*\*\*\*

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ประกอบด้วย

- |   |            |                      |         |
|---|------------|----------------------|---------|
| ๑) นายสมบุรณ์                           | ครูภากรณ์  | สมาชิกสภาเทศบาล      | กรรมการ |
| ๒) นางสาวอมลยา                          | เจนตวนิชย์ | สมาชิกสภาเทศบาล      | กรรมการ |
| ๓) นายเสริมเกียรติ                      | ชูวัฒน์กุล | สมาชิกสภาเทศบาล      | กรรมการ |
| ๔) นางสาวประไพ                          | วรเนตร     | ผู้แทนประชาคม        | กรรมการ |
| ๕) นางจุรีย์                            | ยิ้มอ่อน   | ผู้แทนประชาคม        | กรรมการ |
| ๖) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง        |            | ผู้แทนหน่วยงาน       | กรรมการ |
| ๗) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑     |            | ผู้แทนหน่วยงาน       | กรรมการ |
| ๘) นายทวี                               | หาญธนพงศ์  | ผู้ทรงคุณวุฒิ        | กรรมการ |
| ๙) นายอรณพ                              | สิทธิวงศ์  | ผู้ทรงคุณวุฒิ        | กรรมการ |
| ๑๐) ผู้อำนวยการสำนักช่าง                |            | หัวหน้าส่วนการบริหาร | กรรมการ |
| ๑๑) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |            | หัวหน้าส่วนการบริหาร | กรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครลำปาง