



ประกาศเทศบาลนครลำปาง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) และติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องติดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๐๕

(นายนิมิตร จิวะสันติการ)

นายกเทศมนตรีนครลำปาง



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564)



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานวิจัยและประเมินผล
www.lampangcity.go.th

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) กำหนดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนา พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครลำปาง จึงขอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงผลสำเร็จของการปฏิบัติงานโครงการของสำนัก/กอง ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา

ตุลาคม 2564

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	1
1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
1.4 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล	3
1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	3
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	4
2.1 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	4
2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจำปี 2564	5
ส่วนที่ 3 สรุปการติดตามและประเมินผล	6
❖ สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)	6
1. การดำเนินงานในภาพรวม (แยกตามยุทธศาสตร์)	6
2. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม	7
3. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (แยกตามสำนัก/กอง)	11
3.1 สำนักปลัดเทศบาล	11
3.2 กองวิชาการและแผนงาน	17
3.3 กองคลัง	21
3.4 สำนักการช่าง	21
3.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	27
3.6 สำนักการศึกษา	36
3.7 กองสวัสดิการสังคม	46

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (แยกตามประเภทครุภัณฑ์)	55
❖ บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (ภาพรวม)	56
❖ สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง (แยกตามสำนัก/กอง)	59
1. สำนักปลัดเทศบาล	59
2. กองวิชาการและแผนงาน	63
3. กองคลัง	65
4. สำนักการช่าง	68
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	72
6. สำนักการศึกษา	74
7. กองสวัสดิการสังคม	77
ส่วนที่ 4 สรุปการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น	79
- ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น	80
- ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น	81
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ	82

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะการติดตามและประเมินผลเป็นตัวสะท้อนถึงผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณา ปรับปรุง และตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- 1) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 2) เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
- 3) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลนครลำปาง ว่าผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร โดยผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเครื่องมือ ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

1.4 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

แบบที่ 1 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เป็นรอบ 8 เดือน และ 12 เดือน

แบบที่ 2 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 4 การลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อตรวจติดตามโครงการ

1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- 1) ได้รับทราบถึงผลสำเร็จของการปฏิบัติงานโครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ
- 2) ได้รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
- 3) ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

ตามที่เทศบาลนครลำปาง ได้มีคำสั่ง ที่ 55/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 นั้น

เนื่องจากกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ที่สภาเทศบาลนครลำปางได้คัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง จำนวน 3 คน ซึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี ได้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางด้วยเหตุอื่น ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเทศบาลนครลำปางได้เสนอญัตติในสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ให้สภาเทศบาลนครลำปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง จำนวน 3 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปางแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน (สิ้นสุดวันที่ 15 มกราคม 2566) และบัดนี้ สภาเทศบาลนครลำปางได้แจ้งผลการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง จำนวน 3 คน (ตามหนังสือสภาเทศบาลนครลำปาง ที่ ลป 52001 (สภา)/29 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 เทศบาลนครลำปางได้มีคำสั่งเทศบาลนครลำปาง ที่ 746/2564 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ได้ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยให้คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ (สิ้นสุดวันที่ 15 มกราคม 2566) ประกอบด้วย

1) นายสมบุญ	ครูภากรณ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
2) นางสาวอมลยา	เจนตวนิชย์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
3) นายเสริมเกียรติ	ชูวัฒนกุล	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
4) นางจุรี	ยิ้มอ่อน	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
5) นางหทัยา	เจียมกุล	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
6) ผศ.ดร.นพพร	แพทย์รัตน์	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
7) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง		ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ

8) ร.ต.ต.ประทุม ไหวมาเจริญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
9) นางอุไรวรรณ เรณูรส	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
10) ผู้อำนวยการสำนักการช่าง	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
11) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการได้กำหนดแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปางในปีถัดไป ดังนี้

(1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(2) กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ - รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565)
- รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

(3) การลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อตรวจติดตามโครงการ

(4) ติดตามผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

(5) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ 3

สรุปผลการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้ดำเนินการในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) โดยสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การดำเนินงานในภาพรวม (แยกตามยุทธศาสตร์)

เทศบาลนครลำปาง มีโครงการตามแผนการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 91 โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวน 18 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ของประชาชน มีจำนวน 21 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก

เยาวชน และประชาชน มีจำนวน 27 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค

พัฒนาตามผังเมือง ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 8 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร


และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีจำนวน 4 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

และการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม มีจำนวน 10 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว


และเศรษฐกิจ มีจำนวน 3 โครงการ




- ยุทธศาสตร์ที่ 1 (18 โครงการ)
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 (21 โครงการ)
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 (27 โครงการ)
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 (8 โครงการ)
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 (4 โครงการ)
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 (10 โครงการ)
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 (3 โครงการ)

2. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม

ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม จำนวนทั้งสิ้น 91 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.65 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.69 โครงการที่ยกเลิก จำนวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.66 เป็นไปตามแผน จำนวน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.55 และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 49.45 โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 266,398,346 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 252,320,618.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.72 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด



โครงการทั้งหมด	91 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	47 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 51.65)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	7 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 7.69)
ยังไม่ได้ดำเนินการ	0 โครงการ
ยกเลิก	37 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 40.66)
งบประมาณที่ได้รับ	266,398,346 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	252,320,618.49 บาท (คิดเป็นร้อยละ 94.72)



โครงการทั้งหมด	91 โครงการ
เป็นไปตามแผน	46 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50.55)
ไม่เป็นไปตามแผน	45 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 49.45)

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง										
1.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	1	1,700,000.00	1,699,249.00	751.00	1	-	-	-	1	-
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน สำนักปลัดเทศบาล	1	10,000.00	5,330.00	4,670.00	1	-	-	-	1	-
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม	3	460,000.00	207,000.00	253,000.00	1	-	-	2	1	2
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม	9	485,000.00	247,008.00	237,992.00	5	-	-	4	5	4
1.5 แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการสังคม	4	98,219,200.00	96,632,300.00	1,586,900.00	3	-	-	1	3	1
รวม	18	100,874,200.00	98,790,887.00	2,083,313.00	11	-	-	7	11	7
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน										
2.1 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	18	2,524,730.00	1,043,132.00	1,481,598.00	9	-	-	9	8	10
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2	50,000.00	15,920.00	34,080.00	2	-	-	-	2	-

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
2.3 แผนงานการพาณิชย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	350,000.00	-	350,000.00	-	1	-	-	-	1
รวม	21	2,924,730.00	1,059,052.00	1,865,678.00	11	1	-	9	10	11
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน										
3.1 แผนงานการศึกษา สำนักการศึกษา	23	55,234,600.00	51,356,719.40	3,877,880.60	15	4	-	4	15	8
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม	1	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	1	-	1
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สำนักการศึกษา	3	780,000.00	364,400.00	415,600.00	1	-	-	2	1	2
รวม	27	56,034,600.00	51,721,119.40	4,313,480.60	16	4	-	7	16	11
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนามังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน สำนักการช่าง	7	78,154,816.00	75,860,573.22	2,294,242.78	-	-	-	-	-	-
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา สำนักการช่าง	1	30,000.00	24,140.00	5,860.00	1	-	-	-	1	-
รวม	8	78,184,816.00	75,884,713.22	2,300,102.78	1	-	-	-	1	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล										
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	2	100,000.00	42,477.40	57,522.60	1	-	-	1	1	1
กองวิชาการและแผนงาน	1	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	1	-	1
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สำนักปลัดเทศบาล	1	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	1	-	1
รวม	4	350,000.00	42,477.40	307,522.60	1	-	-	3	1	3


ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธำรงไว้ ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม										
6.1 แผนงานสาธารณสุข										
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	1	-	1
6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
สำนักการศึกษา	9	6,230,000.00	3,811,977.76	2,418,022.24	5	-	-	4	5	4
รวม	10	6,480,000.00	3,811,977.76	2,668,022.24	5	-	-	5	5	5
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ										
7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
กองสวัสดิการสังคม	1	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	1	-	1
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
สำนักปลัดเทศบาล	2	1,550,000.00	1,010,391.71	539,608.29	1	-	-	1	1	1
รวม	3	21,550,000.00	21,010,391.71	539,608.29	1	-	-	2	1	2
รวมทั้งสิ้น	91	266,398,346.00	252,320,618.49	14,077,727.51	47	7	-	33	45	39

3. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (แยกตามสำนัก/กอง)

1. **สำนักปลัดเทศบาล** มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 7 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ ยกเลิก จำนวน 3 โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน 4 โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 3,560,000 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 2,757,448.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.46



โครงการทั้งหมด	7 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	4 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 57.14)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	0 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	0 โครงการ
ยกเลิก	3 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	3,560,000.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	2,757,448.11 บาท (คิดเป็นร้อยละ 77.46)



โครงการทั้งหมด	7 โครงการ
เป็นไปตามแผน	4 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 57.14)
ไม่เป็นไปตามแผน	3 โครงการ

❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ❖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริการจัดการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล				
1	อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19	ยกเลิก	สำนักปลัดเทศบาล
2	ปรับปรุงอาคารหอประชุมละคอน (ชั้น 1) เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง	เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในรายการอื่น	ยกเลิก	สำนักปลัดเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ				
3	จัดงานถนนสายวัฒนธรรม	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19	ยกเลิก	สำนักปลัดเทศบาล

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง										
1.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	1,700,000.00	1,699,249.00	751.00	1	-	-	-	1	-
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	10,000.00	5,330.00	4,670.00	1	-	-	-	1	-
รวม	2	1,710,000.00	1,704,579.00	5,421.00	2	-	-	-	2	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล										
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	100,000.00	42,477.40	57,522.60	1	-	-	1	1	1
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	1	-	1
รวม	3	300,000.00	42,477.40	257,522.60	1	-	-	2	1	2
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ										
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	1,550,000.00	1,010,391.71	539,608.29	1	-	-	1	1	1
รวม	2	1,550,000.00	1,010,391.71	539,608.29	1	-	-	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	7	3,560,000.00	2,757,448.11	802,551.89	4	-	-	3	4	3

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางและเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง	ม.ค. 64 - ก.ย. 64	1,700,000.00	1,699,249.00	751.00	✓				31 มี.ค. 64	✓		
รวม 1 โครงการ			1,700,000.00	1,699,249.00	751.00	1	-	-	-		1	-	

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	ธ.ค. 63 - เม.ย. 64	10,000.00	5,330.00	4,670.00	✓				17 เม.ย. 64	✓		
รวม 1 โครงการ			10,000.00	5,330.00	4,670.00	1	-	-	-		1	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	พัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง	ธ.ค. 63 - ก.ย. 64	50,000.00	42,477.40	7,522.60	✓				30-ก.ย.-64	✓		
2	อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง	มิ.ย. 64 - ก.ย. 64	50,000.00	-	50,000.00				✓			✓	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
รวม 2 โครงการ			100,000.00	42,477.40	57,522.60	1	-	-	1		1	1	

5.2 แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	ปรับปรุงอาคารหอประชุมละคอน (ชั้น 1) เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง	เม.ย. 64 - ส.ค. 64	200,000.00	-	200,000.00				✓			✓	เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในรายการอื่น
รวม 1 โครงการ			200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	1		-	1	



ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	ถนนสายวัฒนธรรม	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64	50,000.00	-	50,000.00				✓			✓	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
2	จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง	ต.ค. 63 - ม.ค. 64	1,500,000.00	1,010,391.71	489,608.29	✓					✓		เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ตั้งแต่วันที่ 29-31 ธ.ค. 63
รวม 2 โครงการ			1,550,000.00	1,010,391.71	539,608.29	1	-	-	1		1	1	

2. กองวิชาการและแผนงาน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ

โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 50,000 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0



โครงการทั้งหมด

1 โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

0 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 0)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

0 โครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

0 โครงการ

ยกเลิก

1 โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ

50,000.00 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป

- บาท (คิดเป็นร้อยละ 0)

โครงการทั้งหมด

1 โครงการ

เป็นไปตามแผน

0 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 0)

ไม่เป็นไปตามแผน

1 โครงการ

❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ❖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริการจัดการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล				
1	รับฟังความคิดเห็นของประชาชน	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีโครงการที่จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	ยกเลิก	กองวิชาการและแผนงาน

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

กองวิชาการและแผนงาน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล										
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	1	-	1
รวม	1	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	1	-	1
รวมทั้งสิ้น	1	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	1	-	1

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

กองวิชาการและแผนงาน


ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	รับฟังความคิดเห็นของประชาชน	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	50,000.00	-	50,000.00				✓			✓	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีโครงการที่จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รวม 1 โครงการ			50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	1		-	1	

3. กองคลัง ไม่มีโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. สำนักงานช่าง มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 8 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ ยกเลิก จำนวน 4 โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน 2 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 6 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 78,184,816 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 75,884,713.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.06



โครงการทั้งหมด

8 โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 25)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

2 โครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

0 โครงการ

ยกเลิก


4 โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ

78,184,816 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป

75,884,713.22 บาท (คิดเป็นร้อยละ 97.06)



โครงการทั้งหมด

8 โครงการ

เป็นไปตามแผน

2 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 25)

ไม่เป็นไปตามแผน

6 โครงการ

❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 6 โครงการ❖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
1	อนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมือง คาร์บอนต่ำ	เนื่องจากเป้าหมายโครงการ ได้แก่ สถานบริการประเภท ที่พักตาม พรบ.กองสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประกอบด้วย ที่พัก แบ่งห้องเพื่อเช่าอพาร์ทเมนต์ และแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทอาคาร ตาม พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ประเภทโรงแรม ได้รับผลกระทบ โดยตรงจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ยกเลิก	สำนักงานช่าง
2	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เนื่องจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการได้ออน (ย้าย)	ยกเลิก	สำนักงานช่าง
3	ปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์	ยกเลิกโครงการตามนโยบายผู้บริหาร เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	ยกเลิก	สำนักงานช่าง
4	ปรับปรุงถนนไฮเวย์ ลำปาง - จาว ซอย 6	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม 2564	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักงานช่าง
5	ปรับปรุงวงเวียนบริเวณ หน้าวัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม	อยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับจ้าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักงานช่าง
6	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการดำเนินโครงการ ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็นเคเบิลใต้ดิน เฟส 2 ตั้งแต่บริเวณถนนดวงรัตน์ถึงห้าแยกประตูชัย	ยกเลิกโครงการตามนโยบายผู้บริหาร เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	ยกเลิก	สำนักงานช่าง

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

สำนักการช่าง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน	7	78,154,816.00	75,860,573.22	2,294,242.78	1	2	-	4	1	6
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	1	30,000.00	24,140.00	5,860.00	1	-	-	-	1	-
รวม	8	78,184,816.00	75,884,713.22	2,300,102.78	2	2	-	4	2	6
รวมทั้งสิ้น	8	78,184,816.00	75,884,713.22	2,300,102.78	2	2	-	4	2	6

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

สำนักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน



ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	อนุรักษ์ พื้นฟู แม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	ม.ค. 64 - เม.ย. 64	30,000.00	-	30,000.00				✓			✓	เนื่องจากเป้าหมายโครงการได้แก่ สถานบริการประเภทที่พักตาม พรบ.กองสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประกอบด้วย ที่พักแบ่งห้องเพื่อเช่าพาร์ทเมนต์และแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคาร ตาม พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ประเภทโรงแรม ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
2	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ม.ค. 64 - เม.ย. 64	50,000.00	-	50,000.00				✓			✓	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้โอน (ย้าย)

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
3	ปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์	ธ.ค. 63 - ก.ย. 64	16,172,000.00	16,172,000.00 (โอนลด)	-				✓			✓	ยกเลิกโครงการตามนโยบายผู้บริหาร เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
4	ปรับปรุงถนนไฮเวย์ ลำปาง - งาว ซอย 6	ธ.ค. 63 - ก.ค. 64	1,089,200.00	-	1,089,200.00		✓					✓	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ต.ค. 64
5	ปรับปรุงวงเวียนบริเวณ หน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม	พ.ย. 63 - มิ.ย. 64	1,000,000.00	-	1,000,000.00		✓					✓	อยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับจ้าง
6	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดำเนินโครงการ ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็นเคเบิลใต้ดิน เฟส 2 ตั้งแต่บริเวณถนนดวงรัตน์ถึงห้าแยกประตูชัย	ก.ค. 64 - ก.ย. 64	59,395,466.00	59,395,466.00 (โอนลด)	-				✓			✓	ยกเลิกโครงการตามนโยบายผู้บริหาร เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
7	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ในการขยายเขตไฟฟ้า พัฒนาและการขยายเขตสายดับไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลนครลำปาง	ม.ค. 64 - ก.ย. 64	418,150.00	293,107.22	125,042.78	✓					✓		
รวม 7 โครงการ			78,154,816.00	75,860,573.22	2,294,242.78	1	2	-	4		1	6	

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
1	จัดทำผังเมืองรวมเมืองลำปาง (ต่อเนื่อง)	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	30,000.00	24,140.00	5,860.00	✓				20-ก.ค.-64	✓		
รวม 1 โครงการ			30,000.00	24,140.00	5,860.00	1	-	-	-		1	-	

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 22 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ยกเลิก จำนวน 10 โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน 10 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 12 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 3,174,730 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 1,059,052 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.36



โครงการทั้งหมด	22 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	11 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	0 โครงการ
ยกเลิก	10 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	3,174,730 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	1,059,052 บาท (คิดเป็นร้อยละ 33.36)

โครงการทั้งหมด	22 โครงการ
เป็นไปตามแผน	10 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 45.45)
ไม่เป็นไปตามแผน	12 โครงการ

❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 12 โครงการ❖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน				
1	อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีประกาศ ของจังหวัดลำปางได้กำหนดมาตรการให้จัดการจัด กิจกรรมการรวมกลุ่มจึงได้ขอยกเลิกฎีกาและเช็คตาม บันทึกข้อความที่ ลป 52005/3771 ลงวันที่ 25 ก.ค. 64	ยกเลิก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน	ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบ กับมาตรการของจังหวัดลำปางประกาศกำหนดให้การจัด กิจกรรมรวมตัวกันไม่เกิน 20 คน แต่เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายโครงการมีทั้งหมด 80 คน จึงไม่สามารถจัด โครงการได้	ยกเลิก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3	กิจกรรมบำบัดในกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุ เทศบาลนครลำปาง	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และ เป็นโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 6 เดือน	ยกเลิก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
4	ออกกำลังกายผู้สูงวัย E75	แจ้งยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคโควิด-19	ยกเลิก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	เยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาล นครลำปาง	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19	ยกเลิก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
6	สร้างความรอบรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เขตเทศบาลนครลำปาง ปี 2564	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19	ยกเลิก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
7	โรงเรียน เค็มน้อย อร่อยดี	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จึงได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม	ยกเลิก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8	การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางร่างกายด้านการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ ปี 2564	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19	ยกเลิก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) รายใหม่เทศบาลนครลำปาง ปี 2564	เปลี่ยนแปลงโดยใช้งบประมาณจากกองทุน สปสช	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ปีงบประมาณ 2564	เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการ ตามบันทึกข้อความที่ 52005/3140 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564	ยกเลิก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
11	ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูเข้าออกบริเวณตลาดเทศบาล 4	1. ขั้นตอนการออกแบบและประมาณการราคาลำช้า 2. ไม่มีผู้รับจ้างยื่นข้อเสนอเนื่องจากราคาราคาวัสดุปรับตัวสูงขึ้นจากที่ประมาณการไว้จึงได้เสนอเรื่องให้สำนักงานช่างพิจารณาเพื่อประมาณราคาใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม				
12	ส่งเสริมและอนุรักษ์ของกินถิ่นเหนือ	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ให้งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก	ยกเลิก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน										
2.1 แผนงานสาธารณสุข	18	2,524,730.00	1,043,132.00	1,481,598.00	9	-	-	9	8	10
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน	2	50,000.00	15,920.00	34,080.00	2	-	-	-	2	-
2.3 แผนงานการพาณิชย์	1	350,000.00	-	350,000.00	-	1	-	-	-	1
รวม	21	2,924,730.00	1,059,052.00	1,865,678.00	11	1	-	9	10	11
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม										
6.1 แผนงานสาธารณสุข	1	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	1	-	1
รวม	1	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	1	-	1
รวมทั้งสิ้น	22	3,174,730.00	1,059,052.00	2,115,678.00	11	1	-	10	10	12

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิกกา	เม.ย. 64 - ก.ค. 64	200,000.00	151,300.00	48,700.00	✓				31 ส.ค. 64	✓		
2	อุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลำปาง	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	322,500.00	322,500.00	-	✓					✓		
3	อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	860,000.00	-	860,000.00				✓			✓	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโควิด-19 ที่มีประกาศของจังหวัดลำปางได้กำหนดมาตรการให้งดการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่ม จึงได้ขอยกเลิกฎีกาและเช็คตามบันทึกข้อความที่ ลป52005/3771 ลงวันที่ 25 ก.ค. 64

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
4	อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน	พ.ย. 63 - ก.ค. 64	32,000.00	-	32,000.00				✓			✓	ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบกับมาตรการของจังหวัดลำปาง ประกาศกำหนดให้การจัดกิจกรรมรวมตัวกันไม่เกิน 20 คน แต่เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายโครงการมีทั้งหมด 80 คน จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
5	เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อในพื้นที่ ปี 2564	เม.ย. 64 - ส.ค. 64	163,600.00	156,012.00	7,588.00	✓				11 มี.ค. 64	✓		
6	บริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (long Term Care)	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	200,000.00	91,320.00	108,680.00	✓					✓		เปลี่ยนแปลงโดยใช้งบประมาณจากกองทุน สปสช.
7	ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ต.ค. 63 - ม.ค. 64	110,000.00	110,000.00	-	✓				18 ก.พ. 64	✓		
8	นวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาพะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ (Happy home ward)	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	200,000.00	200,000.00	-	✓					✓		
9	กิจกรรมบำบัดในกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง	ธ.ค. 63 - ก.ย. 64	70,380.00	-	70,380.00				✓			✓	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเป็นโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
10	ออกกำลังกายผู้สูงวัย E75	ต.ค.63 - ส.ค. 64	31,900.00	-	31,900.00				✓			✓	แจ้งยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 2019 (Covid-19) ตามบันทึกข้อความ สป 52005/3216
11	เยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลนครลำปาง	ม.ค. 64 - ก.ค. 64	12,000.00	-	12,000.00				✓			✓	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
12	สร้างความรอบรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงเขตเทศบาลนครลำปาง ปี 2564	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64	37,560.00	-	37,560.00				✓			✓	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
13	โรงเรียน เค็มน้อย อร่อยดี	ม.ค. 64 - ส.ค. 64	20,310.00	-	20,310.00				✓			✓	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จึงได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม
14	การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางร่างกายด้านการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ ปี 2564	ธ.ค. 63 -เม.ย. 64	27,670.00	-	27,670.00				✓			✓	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
15	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) รายใหม่ เทศบาลนครลำปาง ปี 2564	ต.ค. 63 - เม.ย. 64	109,810.00	-	109,810.00	✓						✓	เปลี่ยนแปลงโดยใช้งบประมาณจากกองทุน สปสช

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
16	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาลปีงบประมาณ 2564	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64	105,000.00	-	105,000.00				✓			✓	เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการตามบันทึกข้อความ ที่ 52005/3140 ลงวันที่ 5 กค.64
17	ส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังโรคโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็กในเด็กนักเรียน	มี.ค. 64 - พ.ค. 64	12,000.00	12,000.00	-	✓				13 ส.ค. 64	✓		
18	พัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชนต้นแบบ	ธ.ค. 63 - ส.ค. 64	10,000.00	-	10,000.00	✓					✓		มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
รวม 18 โครงการ			2,524,730.00	1,043,132.00	1,481,598.00	9	-	-	9		8	10	

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	นครลำปาง Big Cleaning day	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	20,000.00	14,520.00	5,480.00	✓				8 ก.ย. 64	✓		
2	สังคมสีเขียวนครลำปาง	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	30,000.00	1,400.00	28,600.00	✓					✓		
รวม 2 โครงการ			50,000.00	15,920.00	34,080.00	2	-	-	-		2	-	

2.3 แผนงานการพาณิชย์


ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูเข้าออก บริเวณตลาดเทศบาล 4	พ.ย. 63 - พ.ค. 64	350,000.00	-	350,000.00		✓					✓	1. ขั้นตอนการออกแบบและประมาณการราคาลำช้า 2. ไม่มีผู้รับจ้างยื่นข้อเสนอเนื่องจากราคาวัสดุปรับตัวสูงขึ้นจากที่ประมาณการไว้ จึงได้เสนอเรื่องให้สำนักการช่างพิจารณาเพื่อประมาณราคาใหม่
รวม 1 โครงการ			350,000.00	-	350,000.00	-	1	-	-		-	1	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม


6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	ส่งเสริมและอนุรักษ์ของกินถิ่นเหนือ	ก.พ. 64 - พ.ค. 64	250,000.00	-	250,000.00				✓			✓	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก
รวม 1 โครงการ			250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	1		-	1	

6. **สำนักงานการศึกษา** มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 35 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ และยกเลิก จำนวน 10 โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน 21 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 14 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 62,244,600 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 55,533,097.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.22



โครงการทั้งหมด	35 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	21 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 60)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	4 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	0 โครงการ
ยกเลิก	10 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	62,244,600 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	55,533,097.16 บาท (คิดเป็นร้อยละ 89.22)



โครงการทั้งหมด	35 โครงการ
เป็นไปตามแผน	21 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 60)
ไม่เป็นไปตามแผน	14 โครงการ

❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 14 โครงการ❖

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน				
1	จัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19	ยกเลิก	สำนักงานการศึกษา
2	จัดนิทรรศการทางวิชาการ	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19	ยกเลิก	สำนักงานการศึกษา
3	ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19	ยกเลิก	สำนักงานการศึกษา
4	อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19	ยกเลิก	สำนักงานการศึกษา
5	ปรับปรุงโรงชั้นล่างเป็นอาคารอเนกประสงค์นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงศ์อนุกุล	เนื่องจากได้รับแบบแปลนล่าช้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา
6	ปรับปรุงเสาชิงช้าพร้อมฐานด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)	เนื่องจากเปลี่ยนแปลงเป้าหมายโครงการจากการปรับปรุงเป็นก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา
7	ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมอาคารประถม โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวัน)	เนื่องจากได้รับแบบแปลนล่าช้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา
8	ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมระดับมัธยม อาคารชัชวาทนเรนทร์โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง	เนื่องจากได้รับแบบแปลนล่าช้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา
9	ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19	ยกเลิก	สำนักงานการศึกษา
10	ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเด็กและเยาวชน	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19	ยกเลิก	สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม				
11	จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	เนื่องจากสถานการณ์โควิด- 19 (โอนลด) ไปเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า น้ำประปา)	ยกเลิก	สำนักงานการศึกษา
12	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ	เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19	ยกเลิก	สำนักงานการศึกษา
13	จัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง)	เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19	ยกเลิก	สำนักงานการศึกษา
14	ก่อสร้างอาคารเก็บรถบุษบกของเทศบาลนครลำปาง และอาคารเก็บรถม้าพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณด้านหลังอาคารมิวเซียมลำปาง	เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างยังไม่เหมาะสมสำหรับการเก็บรถบุษบกและรถม้าพระที่นั่งของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ยกเลิก	สำนักงานการศึกษา

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน										
3.1 แผนงานการศึกษา	23	55,234,600.00	51,356,719.40	3,877,880.60	15	4	-	4	15	8
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	780,000.00	364,400.00	415,600.00	1	-	-	2	1	2
รวม	26	56,014,600.00	51,721,119.40	4,293,480.60	16	4	-	6	16	10
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม										
6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	9	6,230,000.00	3,811,977.76	2,418,022.24	5	-	-	4	5	4
รวม	9	6,230,000.00	3,811,977.76	2,418,022.24	5	-	-	4	5	4
รวมทั้งสิ้น	35	62,244,600.00	55,533,097.16	6,711,502.84	21	4	-	10	21	14

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	ธ.ค. 63 - ส.ค. 64	200,000.00	100,286.00	99,714.00	✓				31 ส.ค. 64	✓		
2	จัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง	เม.ย. 64 - ส.ค. 64	30,000.00	-	30,000.00				✓			✓	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
3	จัดนิทรรศการทางวิชาการ	ก.พ. 64 - ส.ค. 64	120,000.00	-	120,000.00				✓			✓	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
4	จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	200,000.00	108,417.00	91,583.00	✓				24 ส.ค. 64	✓		
5	ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	ก.พ. 64 - พ.ค. 64	20,000.00	-	20,000.00				✓			✓	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
6	ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	1,000,000.00	676,221.40	323,778.60	✓					✓		

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
7	ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตาม มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มี.ค. 64 - ก.ค. 64	60,000.00	59,975.00	25.00	✓				30 ก.ค.64	✓		
8	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล นครลำปาง	ต.ค. 63 - ส.ค. 64	20,000.00	19,925.00	75.00	✓				31 ส.ค. 64	✓		
9	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาจนระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	23,980,100.00	21,859,875.00	2,120,225.00	✓				30 ก.ย. 64	✓		
10	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาจนระดับมัธยมศึกษา	ม.ค. 64 - ก.ย. 64	4,628,600.00	4,576,927.00	51,673.00	✓				30 ก.ย. 64	✓		
11	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาจนศึกษาไม่กำหนด ระดับ	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	1,004,900.00	988,300.00	16,600.00	✓				30 ก.ย. 64	✓		
12	ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ในสถานศึกษา	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	300,000.00	300,000.00	-	✓				25 ธ.ค.63	✓		
13	อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่	ม.ค. 64 - ก.ย. 64	140,000.00	-	140,000.00				✓			✓	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
14	อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำ หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560"	ม.ค. 64 - ก.ย. 64	330,000.00	70,793.00	259,207.00	✓				30 ก.ย. 64	✓		

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
15	จัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา	ม.ค. 64 - ก.ย. 64	50,000.00	50,000.00	-	✓				15 ม.ค.64	✓		
16	ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	ม.ค. 64 - ก.ย. 64	100,000.00	100,000.00	-	✓				15 ม.ค.64	✓		
17	ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)	ต.ค. 63 - พ.ค. 64	150,000.00	145,000.00	5,000.00	✓				31 พ.ค. 64	✓		
18	ปรับปรุงโถงชั้นล่างเป็นธนาคารออมทรัพย์นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงศ์อนุกุล	ต.ค. 63 - พ.ค. 64	150,000.00	-	150,000.00		✓					✓	เนื่องจากได้รับแบบแปลนล่าช้า ไม่ตรงกับแผนดำเนินงาน ธค. 63 รับแบบ 22 มิ.ย. 64
19	ปรับปรุงเสาธงชาติพร้อมฐานด้านหน้าอาคารอู่สาณะโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)	ต.ค. 63 - ส.ค. 64	150,000.00	-	150,000.00		✓					✓	เนื่องจากเปลี่ยนแปลงเป้าหมายโครงการจากการปรับปรุงเป็นก่อสร้าง
20	ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมอาคารประถม โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	150,000.00	-	150,000.00		✓					✓	เนื่องจากได้รับแบบแปลนล่าช้า ไม่ตรงกับแผนดำเนินงาน มี.ค. 64 รับแบบ 21 มิ.ย. 64
21	ปรับปรุงห้องน้ำอาคารอำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	ต.ค. 63 - เม.ย. 64	150,000.00	150,000.00	-	✓				18 มี.ค.64	✓		

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
22	ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมระดับมัธยม อาคารชยันนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง	ต.ค. 63 - พ.ค. 64	150,000.00	-	150,000.00		✓					✓	เนื่องจากได้รับแบบแปลนล่าช้า ไม่ตรงกับแผนดำเนินงาน มี.ย. 64 รับแบบ 9 ส.ค. 64
23	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์และโรงเรียนบ้านปงสนุก)	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	21,500,000.00 (โอนเพิ่ม 651,000)	22,151,000.00	-	✓					✓		โอนเพิ่มจากโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จำนวน 651,000 บาท
รวม 23 โครงการ			55,234,600.00	51,356,719.40	3,877,880.60	15	4	-	4		15	8	

3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	ม.ค. 64 - ส.ค. 64	500,000.00	330,000.00 (โอนลด)	170,000.00				✓			✓	เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19
2	สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	มิ.ย. 64 - ส.ค. 64	200,000.00	34,400.00	165,600.00	✓				31 ส.ค.64	✓		-
3	ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเด็กและเยาวชน	ส.ค. 64 - ก.ย. 64	80,000.00	-	80,000.00				✓			✓	เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด 19
รวม 3 โครงการ			780,000.00	364,400.00	415,600.00	1	-	-	2		1	2	


ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ


ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	ธ.ค. 63 - ม.ค. 64	30,000.00	30,000.00	-				✓			✓	เนื่องจากสถานการณ์โควิด- 19 (โอนลด) ไปเป็นค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา)
2	จัดงานบวงสรวงเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยสมศรี (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)	ม.ค. 64 - ก.พ. 64	150,000.00	130,679.00	19,321.00	✓				3 ก.พ. 64	✓		

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
3	จัดงานบวงสรวงหลักเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองลำปาง	เม.ย. 64 - พ.ค. 64	250,000.00	179,388.00	70,612.00	✓				31 พ.ค. 64	✓		
4	จัดงานบวงสรวงพญาพรหมโวหาร	มี.ค. 64 - เม.ย. 64	50,000.00	49,885.00	115.00	✓				30 เม.ย. 64	✓		
5	จัดงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อกษมเขมโก	ต.ค. 63 - พ.ย. 63	30,000.00	30,000.00	-	✓				28 พ.ย. 63	✓		
6	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ	ก.พ. 64 - ก.ค. 64	20,000.00	-	20,000.00				✓			✓	เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19
7	จัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)	ต.ค. 63 - พ.ย. 63	2,000,000.00	1,921,182.76	78,817.24	✓				24 พ.ย. 63	✓		
8	จัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง)	มี.ค. 64 - เม.ย. 64	1,500,000.00	1,470,843.00	29,157.00				✓			✓	เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19
9	ก่อสร้างอาคารเก็บรถบุษบกของเทศบาลนครลำปาง และอาคารเก็บรถม้าพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณด้านหลังอาคารมิวเซียมลำปาง	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	2,200,000.00	-	2,200,000.00				✓			✓	เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างยังไม่เหมาะสมสำหรับการเก็บรถม้าและรถม้าพระที่นั่งของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รวม 9 โครงการ			6,230,000.00	3,811,977.76	2,418,022.24	5	-	-	4		5	4	

7. กองสวัสดิการสังคม มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ และยกเลิก จำนวน 9 โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน 9 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 9 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 119,184,200 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 117,086,308 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.32



โครงการทั้งหมด	18 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	9 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50.00)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	0 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	0 โครงการ
ยกเลิก	9 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	119,184,200.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	117,086,308 บาท (คิดเป็นร้อยละ 98.32)



โครงการทั้งหมด	18 โครงการ
เป็นไปตามแผน	9 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50)
ไม่เป็นไปตามแผน	9 โครงการ

❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 9 โครงการ❖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง				
1	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานคนป่าเก่า	เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมีมาตรการห้ามไม่ให้มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก	ยกเลิก	กองสวัสดิการสังคม
2	มหกรรมพลังสตรีเทศบาลนครลำปาง	เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมีมาตรการห้ามไม่ให้มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก	ยกเลิก	กองสวัสดิการสังคม
3	ประกวดชุมชนน่าอยู่หน้าบ้าน นามอง	1. เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมีมาตรการห้ามไม่ให้มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก 2. มติที่ประชุมของคณะกรรมการเทศบาลนครลำปาง ให้ทุกสำนัก/กองชะลอการจัดกิจกรรมทุกโครงการออกไปก่อน	ยกเลิก	กองสวัสดิการสังคม
4	พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมีมาตรการห้ามไม่ให้มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก	ยกเลิก	กองสวัสดิการสังคม
5	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเมือง	1. เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมีมาตรการห้ามไม่ให้มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก 2. มติที่ประชุมของคณะกรรมการเทศบาลนครลำปาง ให้ทุกสำนัก/กองชะลอการจัดกิจกรรมทุกโครงการออกไปก่อน	ยกเลิก	กองสวัสดิการสังคม
6	ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายเกิน 50 คน ทำให้ไม่เป็นไปตามมาตรการ เร่งด่วนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2. ลักษณะการดำเนินกิจกรรมเน้นการปฏิบัติซึ่งอาจต้องมีการ สัมผัสใกล้ชิดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายในพื้นที่จำกัด ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)	ยกเลิก	กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
7.	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลำปาง	เนื่องจากกองทุนสวัสดิการชุมชนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบฯ กำหนด	ยกเลิก	กองสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน				
8	พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน	เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดจึงมีมาตรการห้ามไม่ให้มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก	ยกเลิก	กองสวัสดิการสังคม
9	ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเทศบาลนครลำปางบริเวณตลาดเทศบาล 4	ยกเลิกตามนโยบายผู้บริหาร เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	ยกเลิก	กองสวัสดิการสังคม

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง										
๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	460,000.00	207,000.00	253,000.00	1	-	-	2	1	2
๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	485,000.00	247,008.00	237,992.00	5	-	-	4	5	4
๑.๕ แผนงานงบกลาง	4	98,219,200.00	96,632,300.00	1,586,900.00	3	-	-	1	3	1
รวม	16	99,164,200.00	97,086,308.00	2,077,892.00	9	-	-	7	9	7
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ										
๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	1	-	1
รวม	1	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	1	-	1
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ										
๗.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	1	-	1
รวม	1	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	1	-	1
รวมทั้งสิ้น	18	119,184,200.00	117,086,308.00	2,097,892.00	9	-	-	9	9	9

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานคนบ้าเก่า	มี.ค. 64 - เม.ย. 64	30,000.00	-	30,000.00				✓			✓	เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมีมาตรการห้ามไม่ให้มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก
2	มหกรรมพลังสตรีเทศบาลนครลำปาง	ก.พ. 64 - เม.ย. 64	30,000.00	30,000.00 (โอนลด)	-				✓			✓	เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมีมาตรการห้ามไม่ให้มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก
3	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	ต.ค 63 - ก.ย. 64	400,000.00	177,000.00	223,000.00	✓					✓		โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งที่ 27 ลงวันที่ 29 ก.ค. 2564 จำนวน 400,000 บาท (โอนลดจากแผนงานงบกลาง)
รวม 3 โครงการ			460,000.00	207,000.00	253,000.00	1	-	-	2		1	2	

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	ประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน นามอง	ธ.ค. 63 - ส.ค. 64	50,000.00	1,050.00	48,950.00				✓	28 ม.ค. 64		✓	1. เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมีมาตรการ ห้ามไม่ให้มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก 2. มติที่ประชุมของคณะกรรมการเทศบาล นครลำปาง สั่งให้ทุกสำนัก/กอง ชะลอการ จัดกิจกรรมทุกโครงการออกไปก่อน
2	พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ต้นแบบตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ม.ค. 64 - ก.ย. 64	50,000.00	50,000.00 (โอนลด)	-				✓			✓	เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมีมาตรการ ห้ามไม่ให้มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก
3	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเมือง	พ.ย. 63 - ก.ย. 64	30,000.00	-	30,000.00				✓			✓	1. เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมีมาตรการ ห้ามไม่ให้มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก 2. มติที่ประชุมของคณะกรรมการเทศบาล นครลำปาง สั่งให้ทุกสำนัก/กอง ชะลอการ จัดกิจกรรมทุกโครงการออกไปก่อน
4	ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	100,000.00	45,050.00	35,050.00	✓				20 ส.ค. 64	✓		โอนลด ครั้งที่ 28 ลงวันที่ 9 ส.ค. 64 จำนวน 10,000 บาท
5	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับ ประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขต เทศบาลนครลำปาง	ก.พ. 64 - ส.ค. 64	100,000.00	41,548.00	58,452.00	✓				12 ก.ค. 64	✓		
6	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง ชุมชนและสหกรณ์การ ชุมชน	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	5,000.00	2,100.00	2,900.00	✓				15 ก.ค. 64	✓		

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
7	ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	มี.ค. 64 - มิ.ย. 64	50,000.00	-	50,000.00				✓			✓	1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายเกิน 50 คน ทำให้ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2. ลักษณะการดำเนินกิจกรรมเน้นการปฏิบัติ ซึ่งอาจต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายในพื้นที่จำกัด ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
8	ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเทคนิคนครลำปาง	พ.ย. 63 - ส.ค. 64	50,000.00	37,360.00	12,640.00	✓				10 ส.ค. 64	✓		
9	สนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	พ.ย. 63 - มิ.ย. 64	50,000.00	50,000.00	-	✓				2 ก.ค. 64	✓		
รวม 9 โครงการ			485,000.00	247,008.00	237,992.00	5	-	-	4		5	4	

1.5 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลำปาง	ส.ค. 64	100,000.00	-	100,000.00				✓			✓	เนื่องจากกองทุนสวัสดิการชุมชนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบฯ กำหนด
2	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	336,000.00	343,500.00	500.00	✓				13 ก.ย. 64	✓		โอนเพิ่ม ครั้งที่ 27 ลงวันที่ 29 ก.ค. 2564 จำนวน 8,000 บาท
3	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	85,072,800.00	83,411,200.00	1,403,600.00	✓				10 ก.ย. 64	✓		โอนลด ครั้งที่ 27 ลงวันที่ 29 ก.ค. 2564 จำนวน 258,000 บาท
4	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	12,710,400.00	12,877,600.00	82,800.00	✓				10 ก.ย. 64	✓		โอนเพิ่ม ครั้งที่ 27 ลงวันที่ 29 ก.ค. 2564 จำนวน 250,000 บาท
รวม 4 โครงการ			98,219,200.00	96,632,300.00	1,586,900.00	3	-	-	1		3	1	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน	ธ.ค. 63 - ม.ค. 64	20,000.00	-	20,000.00				✓			✓	เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมีมาตรการห้ามไม่ให้การรวมตัวกันของคนหมู่มาก
รวม 1 โครงการ			20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	1		-	1	


ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


ที่	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเทศบาลนครลำปาง บริเวณตลาดเทศบาล 4	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	20,000,000.00	20,000,000.00 (โอนลด)	-				✓			✓	ยกเลิกตามนโยบายผู้บริหารเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
รวม 1 โครงการ			20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	1		-	1	

4. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (แยกตามประเภทครุภัณฑ์)

โดยผลสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (แยกตามประเภทครุภัณฑ์) จำนวนทั้งสิ้น 39 รายการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 35 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 รายการ เป็นไปตามแผน จำนวน 21 รายการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 18 รายการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 3,740,560 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 2,921,240 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.10 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีรายละเอียด ดังนี้



โครงการทั้งหมด	39 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	35 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 89.74)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	4 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	0 โครงการ
ยกเลิก	0 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ	3,740,560.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	2,921,240.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 78.10)



โครงการทั้งหมด	39 โครงการ
เป็นไปตามแผน	21 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 53.85)
ไม่เป็นไปตามแผน	18 โครงการ

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

บัญชีครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป										
กองวิชาการและแผนงาน	1	496,000.00	-	496,000.00	-	1	-	-	-	1
กองคลัง	1	3,570.00	3,570.00	-	1	-	-	-	1	-
1.2 แผนงานการศึกษา										
สำนักการศึกษา	3	1,075,000.00	1,003,600.00	71,400.00	3	-	-	-	3	-
1.3 แผนงานการพาณิชย์										
สำนักปลัดเทศบาล	7	83,590.00	83,590.00	-	7	-	-	-	-	7
รวม	12	1,658,160.00	1,090,760.00	567,400.00	11	1	-	-	4	8
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป										
สำนักปลัดเทศบาล	3	27,300.00	27,300.00	-	3	-	-	-	3	-
กองวิชาการและแผนงาน	1	15,000.00	15,000.00	-	1	-	-	-	1	-
กองคลัง	4	43,700.00	43,700.00	-	4	-	-	-	4	-
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
สำนักการช่าง	1	1,400.00	1,180.00	220.00	1	-	-	-	1	-
รวม	9	87,400.00	87,180.00	220.00	9	-	-	-	9	-

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
3.1 แผนงานการศึกษา										
สำนักการศึกษา	1	250,000.00	249,000.00	1,000.00	1	-	-	-	1	-
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน										
สำนักการช่าง	3	470,000.00	390,000.00	80,000.00	3	-	-	-	-	3
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
กองสวัสดิการสังคม	1	5,500.00	5,500.00	-	1	-	-	-	1	-
รวม	5	725,500.00	644,500.00	81,000.00	5	-	-	-	2	3
4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป										
สำนักปลัดเทศบาล	1	100,000.00	99,500.00	500.00	1	-	-	-	-	1
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน										
สำนักการช่าง	3	145,600.00	-	145,600.00	-	3	-	-	-	3
4.3 แผนงานการพาณิชย์										
สำนักปลัดเทศบาล	1	89,000.00	89,000.00	-	1	-	-	-	-	1
รวม	5	334,600.00	188,500.00	146,100.00	2	3	-	-	-	5
5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
5.1 แผนงานการศึกษา										
สำนักการศึกษา	1	19,000.00	19,000.00	-	1	-	-	-	1	-
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน										
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2	630,900.00	624,000.00	6,900.00	2	-	-	-	2	-
รวม	3	649,900.00	643,000.00	6,900.00	3	-	-	-	3	-

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
6. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง										
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน										
สำนักงานช่าง	2	190,000.00	189,000.00	1,000.00	2	-	-	-	-	2
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	50,000.00	38,400.00	11,600.00	1	-	-	-	1	-
รวม	3	240,000.00	227,400.00	12,600.00	3	-	-	-	1	2
7. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ										
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน										
สำนักงานช่าง	1	34,000.00	30,600.00	3,400.00	1	-	-	-	1	-
รวม	1	34,000.00	30,600.00	3,400.00	1	-	-	-	1	-
8. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร										
8.1 แผนงานการพาณิชย์										
สำนักปลัดเทศบาล	1	11,000.00	9,300.00	1,700.00	1	-	-	-	1	-
รวม	1	11,000.00	9,300.00	1,700.00	1	-	-	-	1	-
รวมทั้งสิ้น	39	3,740,560.00	2,921,240.00	819,320.00	35	4	-	-	21	18

สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564
สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
1.3 แผนงานการพาณิชย์	7	83,590.00	83,590.00	-	7	-	-	-	-	7
รวม	7	83,590.00	83,590.00	-	7	-	-	-	-	7
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป	3	27,300.00	27,300.00	-	3	-	-	-	3	-
รวม	3	27,300.00	27,300.00	-	3	-	-	-	3	-
4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	100,000.00	99,500.00	500.00	1	-	-	-	-	1
4.3 แผนงานการพาณิชย์	1	89,000.00	89,000.00	-	1	-	-	-	-	1
รวม	2	189,000.00	188,500.00	500.00	2	-	-	-	-	2
8. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร										
8.1 แผนงานการพาณิชย์	1	11,000.00	9,300.00	1,700.00	1	-	-	-	1	-
รวม	1	11,000.00	9,300.00	1,700.00	1	-	-	-	1	-
รวมทั้งสิ้น	13	310,890.00	308,690.00	2,200.00	13	-	-	-	4	9

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

สำนักปลัดเทศบาล

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
1	โต๊ะทำงาน	เม.ย. 64	4,900.00	4,900.00	-	✓				3 ก.ย. 64		✓	รอกการจัดเก็บรายได้
2	โต๊ะทำงานไม้	เม.ย. 64	7,600.00	7,600.00	-	✓				3 ก.ย. 64		✓	รอกการจัดเก็บรายได้
3	โต๊ะหมู่บูชา	พ.ค. 64	7,500.00	7,500.00	-	✓				3 ก.ย. 64		✓	รอกการจัดเก็บรายได้
4	พัดลมติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว (10 เครื่อง)	มี.ค. 64 - เม.ย. 64	15,900.00	15,900.00	-	✓						✓	รอกการจัดเก็บรายได้
5	พัดลมติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว (16 เครื่อง)	มี.ค. 64 - เม.ย. 64	34,400.00	34,400.00	-	✓						✓	รอกการจัดเก็บรายได้
6	พัดลมดูดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (2 เครื่อง)	มี.ค. 64 - เม.ย. 64	4,920.00	4,920.00	-	✓						✓	รอกการจัดเก็บรายได้
7	พัดลมดูดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว (6 เครื่อง)	มี.ค. 64 - เม.ย. 64	8,370.00	8,370.00	-	✓						✓	รอกการจัดเก็บรายได้
รวม 7 รายการ			83,590.00	83,590.00	-	7	-	-	-		-	7	

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	เครื่องพิมพ์ (Multifunction) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64	7,500.00	7,500.00	-	✓				13 พ.ค 64	✓		
2	สแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64	17,000.00	17,000.00	-	✓				13 พ.ค 64	✓		
3	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader)	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64	2,800.00	2,800.00	-	✓				13 พ.ค 64	✓		
รวม 3 รายการ			27,300.00	27,300.00		3	-	-	-		3	-	

4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	ชุดอุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกล (Video Conference)	ม.ค. 64 - ก.พ. 64	100,000.00	99,500.00	500.00	✓				6 ก.ค. 64		✓	มีการปรับปรุงแก้ไข TOR เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย
รวม 1 รายการ			100,000.00	99,500.00	500.00	1	-	-	-		-	1	

4.3 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	พ.ค. 64 - มิ.ย. 64	89,000.00	89,000.00	-	✓						✓	รอการจัดเก็บรายได้
รวม 1 รายการ			89,000.00	89,000.00	-	1	-	-	-		-	1	

8. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

8.1 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	เครื่องสูบน้ำ	พ.ค. 64 - มิ.ย. 64	11,000.00	9,300.00	1,700.00	✓				18 มิ.ย. 64	✓		
รวม 1 รายการ			11,000.00	9,300.00	1,700.00	1	-	-	-		1	-	

สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564
กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	496,000.00	-	496,000.00	-	1	-	-	-	1
รวม	1	496,000.00	-	496,000.00	-	1	-	-	-	1
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	15,000.00	15,000.00	-	1	-	-	-	1	-
รวม	1	15,000.00	15,000.00	-	1	-	-	-	1	-
รวมทั้งสิ้น	2	511,000.00	15,000.00	496,000.00	1	1	-	-	1	1

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

กองวิชาการและแผนงาน

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบ IP PBX	ต.ค. 63 - มี.ค. 64	496,000.00	-	496,000.00		✓			30 ต.ค. 64		✓	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน กำหนดส่งมอบ 30 ต.ค 64
รวม 1 รายการ			496,000.00	-	496,000.00	-	1	-			-	1	

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64	15,000.00	15,000.00	-	✓				22 มี.ค. 64	✓		
รวม 1 รายการ			15,000.00	15,000.00	-	1	-	-	-		1	-	

สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564
กองคลัง

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	3,570.00	3,570.00	-	1	-	-	-	1	-
รวม	1	3,570.00	3,570.00	-	1	-	-	-	1	-
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป	4	43,700.00	43,700.00	-	4	-	-	-	4	-
รวม	4	43,700.00	43,700.00	-	4	-	-	-	4	-
รวมทั้งสิ้น	5	47,270.00	47,270.00	-	5	-	-	-	5	-

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

กองคลัง

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
1	โทรศัพท์ไร้สาย	ม.ค. 64 - ก.พ. 64	3,570.00	3,570.00	-	✓				22 ก.พ. 64	✓		
รวม 1 รายการ			3,570.00	3,570.00	-	1	-	-	-		1	-	

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64	22,000.00	22,000.00	-	✓				19 พ.ค. 64	✓		
2	เครื่องพิมพ์ (Multifunction) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink TankPrinter)	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64	7,500.00	7,500.00	-	✓				5 พ.ค. 64	✓		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64	10,000.00	10,000.00	-	✓				5 พ.ค. 64	✓		
4	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64	4,200.00	4,200.00	-	✓				28 พ.ค. 64	✓		
รวม 4 รายการ			43,700.00	43,700.00	-	4	-	-	-		4	-	

สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564
สำนักการช่าง

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	1,400.00	1,180.00	220.00	1	-	-	-	1	-
รวม	1	1,400.00	1,180.00	220.00	1	-	-	-	1	-
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน	3	470,000.00	390,000.00	80,000.00	3	-	-	-	-	3
รวม	3	470,000.00	390,000.00	80,000.00	3	-	-	-	-	3
4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
4.2 แผนงานเคหะชุมชน	3	145,600.00	-	145,600.00	-	3	-	-	-	3
รวม	3	145,600.00	-	145,600.00	-	3	-	-	-	3
6. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง										
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน	2	190,000.00	189,000.00	1,000.00	2	-	-	-	-	2
รวม	2	190,000.00	189,000.00	1,000.00	2	-	-	-	-	2
7. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ										
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	34,000.00	30,600.00	3,400.00	1	-	-	-	1	-
รวม	1	34,000.00	30,600.00	3,400.00	1	-	-	-	1	-
รวมทั้งสิ้น	10	841,000.00	610,780.00	230,220.00	7	3	-	-	2	8

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

สำนักงานการช่าง

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	ธ.ค. 63 - ก.ย. 64	1,400.00	1,180.00	220.00	✓				8 มี.ค.64	✓		
รวม 1 รายการ			1,400.00	1,180.00	220.00	1	-	-	-		1	-	

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	คอมไฟถนน ขนาด 2x18 วัตต์	ม.ค. 64 - มี.ค 64	175,000.00	130,000.00	45,000.00	✓						✓	
2	คอมไฟถนน ขนาด 2x36 วัตต์	ม.ค. 64 - มี.ค 64	195,000.00	160,000.00	35,000.00	✓						✓	
3	หม้อแปลงไฟฟ้า	ม.ค. 64 - มี.ค 64	100,000.00	100,000.00	-	✓						✓	
รวม 3 รายการ			470,000.00	390,000.00	80,000.00	3	-	-	-	-	-	3	

4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	ม.ค. 64 - มี.ค. 64	115,000.00	-	115,000.00		✓				-	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับพัสดุ
2	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)	ม.ค. 64 - มี.ค. 64	8,600.00	-	8,600.00		✓				-	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับพัสดุ
3	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)	ม.ค. 64 - มี.ค. 64	22,000.00	-	22,000.00		✓				-	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับพัสดุ
รวม 3 รายการ			145,600.00	-	145,600.00	-	3	-	-		-	3	

6. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	เครื่องกะเทาะสี	ม.ค. 64 - มี.ค. 64	90,000.00	89,500.00	500.00	✓						✓	
2	รถดีเส้นจราจร	ม.ค. 64 - มี.ค. 64	100,000.00	99,500.00	500.00	✓						✓	
รวม 2 รายการ			190,000.00	189,000.00	1,000.00	2	-	-	-			2	

สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน	2	630,900.00	624,000.00	6,900.00	2	-	-	-	2	-
รวม	2	630,900.00	624,000.00	6,900.00	2	-	-	-	2	-
6. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง										
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	50,000.00	38,400.00	11,600.00	1	-	-	-	1	-
รวม	1	50,000.00	38,400.00	11,600.00	1	-	-	-	1	-
รวมทั้งสิ้น	3	680,900.00	662,400.00	18,500.00	3	-	-	-	3	-

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	ถังขยะอันตราย	ม.ค. 64 - พ.ค. 64	391,500.00	387,000.00	4,500.00	✓				14 มิ.ย. 64	✓		
2	ถังคอนเทนเนอร์	ม.ค. 64 - พ.ค. 64	239,400.00	237,000.00	2,400.00	✓				30 มี.ค.64	✓		
รวม 2 รายการ			630,900.00	624,000.00	6,900.00	2	-	-	-		2	-	

6. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	รถเข็น	ม.ค. 64 - พ.ค. 64	50,000.00	38,400.00	11,600.00	✓				24 ก.พ. 64	✓		
รวม 1 รายการ			50,000.00	38,400.00	11,600.00	1	-	-	-		1	-	

สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564
สำนักงานการศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
1.2 แผนงานการศึกษา	3	1,075,000.00	1,003,600.00	71,400.00	3	-	-	-	3	-
รวม	3	1,075,000.00	1,003,600.00	71,400.00	3	-	-	-	3	-
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
3.1 แผนงานการศึกษา	1	250,000.00	249,000.00	1,000.00	1	-	-	-	1	-
รวม	1	250,000.00	249,000.00	1,000.00	1	-	-	-	1	-
5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
5.1 แผนงานการศึกษา	1	19,000.00	19,000.00	-	1	-	-	-	1	-
รวม	1	19,000.00	19,000.00	-	1	-	-	-	1	-
รวมทั้งสิ้น	5	1,344,000.00	1,271,600.00	72,400.00	5	-	-	-	5	-

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

สำนักงานการศึกษา

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
1	โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร	ม.ค. 64 - มี.ค. 64	190,000.00	190,000.00	-	✓				10 มี.ค. 64	✓		
2	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา	ม.ค. 64 - มี.ค. 64	255,000.00	255,000.00	-	✓				30 มี.ค. 64	✓		
3	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนมัธยมพารา ระดับมัธยมศึกษา	พ.ค. 64 - ก.ค. 64	630,000.00	558,600.00	71,400.00	✓					✓		
รวม 3 รายการ			1,075,000.00	1,003,600.00	71,400.00	3	-	-	-		3	-	

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ	พ.ย. 63 - มี.ค. 64	250,000.00	249,000.00	1,000.00	✓				31 มี.ค. 64	✓		
รวม 1 รายการ			250,000.00	249,000.00	1,000.00	1	-	-	-		1	-	

5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	เครื่องผสมแป้งแบบตั้งพื้น	พ.ย. 63 - ธ.ค. 63	19,000.00	19,000.00	-	✓				27 พ.ย. 63	✓		
รวม 1 รายการ			19,000.00	19,000.00	-	1	-	-	-		1	-	

สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564
กองสวัสดิการสังคม

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	5,500	5,500.00	-	1	-	-	-	1	-
รวม	1	5,500	5,500.00	-	1	-	-	-	1	-
รวมทั้งสิ้น	1	5,500	5,500.00	-	1	-	-	-	1	-

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

กองสวัสดิการสังคม

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
1	เครื่องเสียงพกพาคาดเอว	ม.ค. 64 - ก.พ. 64	5,500	5,500.00	-	✓				23 มี.ค. 2564	✓		
รวม 1 รายการ			5,500.00	5,500.00	-								

ส่วนที่ 4

สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่จังหวัดลำปาง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว 03242 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้จัดให้มีการประชุม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานช่าง – กองคลัง และได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรุปผลการประเมิน ดังนี้

(1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	16.64
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	14.82
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	52.54
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	8.91
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	8.91
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	9.00
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	4.55
3.5 กลยุทธ์	(5)	4.18
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.36
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	4.18
3.8 แผนงาน	(5)	4.18
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.27
รวมคะแนน	100	84.00

❖ เกณฑ์การประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ซึ่งจากผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครลำปาง พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 84.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ❖

(2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	10	8.45
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.00
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.73
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	10	8.73
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	54.18
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.82
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.64
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.55
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	4.45
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.27
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	4.27
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.73
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(5)	4.45
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	4.36
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.45
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(5)	4.55
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	4.64
รวมคะแนน	100	89.09

❖ เกณฑ์การประเมินผลโครงการเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ซึ่งจากผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครลำปาง พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 89.09 ซึ่งอยู่ใน

ส่วนที่ 5

ข้อเสนอแนะ

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานช่าง – กองคลัง คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) และติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ในการจัดกิจกรรมหรือการฝึกอบรม หากยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด ควรปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดกิจกรรม หรือการนำเทคโนโลยี หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ เพื่อให้กิจกรรมสามารถดำเนินการต่อไปได้
2. โครงการก่อสร้างพื้นฐานของเทศบาลในบางโครงการมีสถานะโครงการยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยให้เหตุผลว่าล่าช้าเนื่องจากได้รับแบบแปลนหรือประมาณการล่าช้าจากสำนักงานช่าง ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย สำนักงานช่างซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนแบบแปลนหรือประมาณการ หากเห็นว่าเกินกำลังให้รับรายงานให้ผู้บริหารทราบโดยเร่งด่วน
3. เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม ควรจัดเตรียมความพร้อมในด้านเอกสารหรือข้อมูลในการตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ