

สัญญาฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่างเทศบาลนครลำปาง โดยนายสุรพล ต้นสุวรรณ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกสิริก่อสร้าง สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๘๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลฝักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยนางสุภาพ สุกสิริศักดิ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ ๐๔๑๓๕๔๙๐๐๐๘๕๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แนนทำสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันโดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง โดยทำการปรับปรุงอาคาร ห้องน้ำ สนามกีฬา ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ทางเดินภายในสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวนเพิ่มเติม ปรับปรุงระบบไฟฟ้าดวงโคม ระบบน้ำภายในสวน และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปและรายการละเอียด สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ วงเงินค่าจ้าง ๒๘,๖๙๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

ข้อ ๒. เนื่องจาก เทศบาลนครลำปาง มีความจำเป็นต้องย้ายตำแหน่งอาคารและปรับแก้ระดับการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ โดยค่างานก่อสร้างไม่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมประชุมและมีมติเห็นชอบให้ทำการแก้ไข และนำเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติ และนายกเทศมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินการ โดยมีรายละเอียดแก้ไขสัญญา ดังนี้-

๒.๑ ย้ายตำแหน่งอาคารห้องน้ำสาธารณะพื้นที่โซน A , โซน D และสนามฟุตบอล

๒.๒ ปรับแก้ระดับการก่อสร้างให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง โดยอ้างอิงจากระดับหมุด BM เดิม รวมทั้ง ยึดระดับอ้างอิงของถนนลาดยางหน้าโครงการเป็นเกณฑ์

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด

ข้อ ๔. เงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้คู่สัญญายังคงบังคับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทุกประการ

(ลงชื่อ).....
(นายสุรพล ต้นสุวรรณ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีนครลำปาง

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพ สุกสิริศักดิ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการห้างฯ



ข้อ ๕. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

- บันทึกข้อความ สำนักการช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ที่ ลป ๕๒๐๐๔/๖๐๘ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ รายงานมติการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๖ แผ่น
- เอกสารประกอบการย้ายตำแหน่ง จำนวน ๓ แผ่น
- แบบรูปการปรับแก้ระดับการก่อสร้าง จำนวน ๑๑ แผ่น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรพล ตันสุวรรณ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีนครลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสุภาพ สกุลมีศักดิ์)
หุ้นส่วนผู้จัดการห้างฯ



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางชัญญานุช ทองคำ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวฉลัทธา ปัดสาพันธุ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ