

สัญญาฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

งานจ้างปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนประสานไมตรี ตั้งแต่สี่แยกคอนปานถึงบ้านเลขที่ ๓๙ ถนนประสานไมตรี
ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเทศบาลนครลำปาง โดยนายกิตติ จิระสันติการ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศ บี เอส คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๕ ตำบล วังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยนางจรีนันท์ ช้อนเขียว หุ้นส่วนผู้จัดการห้างฯ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติ บุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๑๓๕๕๒๐๐๐๔๒๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันโดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนประสานไมตรี ตั้งแต่ สี่แยกคอนปานถึงบ้านเลขที่ ๓๙ ถนนประสานไมตรี โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างประมาณ ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ ๔๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร และปรับปรุงทางเท้ากว้างประมาณ ๐.๐๕ - ๓.๐๐ เมตร หรือตามสภาพ ความยาวทั้งสองข้างทาง ๑,๑๐๐ เมตร ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปและรายการละเอียดของเทศบาลนครลำปาง ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญาสัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ , สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ วงเงิน ค่าจ้าง ๘,๔๙๗,๒๔๔.๒๘ บาท (แปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)

ข้อ ๒. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความ ช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในการกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหนังสือดังกล่าว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ จิระสันติการ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวจรีนันท์ ช้อนเขียว)

หุ้นส่วนผู้จัดการห้างฯ



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีมติให้แก้ไขสัญญาจ้าง และได้เสนอ นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติ และนายกเทศมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินการ โดยมีรายละเอียดแก้ไขสัญญา ดังนี้.-

จากเดิม

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกสัญญาจ้างผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หากหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามข้อ ๑.๒.๑ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

ดังนั้น ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน) (ร้อยละ ๐) จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

แก้ไขเป็น

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกสัญญาจ้างผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หากหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามข้อ ๑.๒.๑ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

ดังนั้น ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน) (ร้อยละ ๐) ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ , สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด

ข้อ ๔. เงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้คู่สัญญายังคงบังคับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ จิระสันติการ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวจิรนนท์ ช้อนเขียว)

หุ้นส่วนผู้จัดการห้างฯ



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวฉลัทธา บัดสาพันธุ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ