

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาสำรวจและบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลนครลำปาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑) หนังสือคู่มือการจัดทำ การปรับข้อมูล การใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
 - ๒) ค่าแรงขั้นต่ำจังหวัดลำปาง สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง
 - ๓) คำดำเนินการร้อยละ ๒๐
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๑) นายอิทธิพล รัตนเดชา ประธานกรรมการ
 - ๒) นางสาววิวรรณ จินา กรรมการ
 - ๓) นายธนวรรณ อินสุวรรณ กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำข้อกำหนด
(นายอิทธิพล รัตนเดชา)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำข้อกำหนด
(นางสาววิวรรณ จินา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำข้อกำหนด
(นายธนวรรณ อินสุวรรณ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
กรรมการและเลขานุการ

วิธีการคำนวณราคาต่อแปลง จำนวน ๓๐,๔๐๖ แปลง

ค่าแรงขั้นต่ำจังหวัดลำปางปี พ.ศ.๒๕๖๕ ๓๓๒ บาท/วัน

$๓๓๒ \times ๓๐ = ๙๙๖๐$ บาท/เดือน

เพิ่มค่าดำเนินการร้อยละ ๒๐ = ๑,๙๙๒ บาท/เดือน

รวมเป็น ๙,๙๖๐ + ๑,๙๙๒ = ๑๑,๙๕๒ บาท/เดือน

ปรับราคาเป็น ๑๒,๐๐๐ บาท/เดือน/คน

ตามหนังสือคู่มือการจัดทำ การปรับข้อมูล การใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระบุไว้

พนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม ๑ ชุด ประกอบด้วยพนักงานสำรวจ ๓ คน (ไม่รวมหัวหน้าชุดเป็นข้าราชการ) จะ

สำรวจข้อมูลภาคสนามได้เฉลี่ยประมาณ ๒๐ แปลงที่ดินต่อ ๑ วัน หรือประมาณ ๔๕๐ แปลงที่ดินต่อเดือน

เทศบาลดำเนินการสำรวจทั้งหมด ๓๐,๔๐๖ แปลงที่ดิน ใช้เวลา ๖ เดือน

$๓๐,๔๐๖/๖ = ๕,๐๖๗.๖๗$ แปลง/เดือน

ทำการสำรวจทั้งหมด ๙ ชุด

$๕,๐๖๗.๖๗/๙ = ๕๖๓.๐๗$ แปลง/เดือน

จ้างคนสำรวจข้อมูลภาคสนามทั้งหมด ๙ ชุด ๒๗ คน

$๑๒,๐๐๐ \times ๒๗ = ๓๒๔,๐๐๐$ บาท/เดือน

จ้างพนักงานสำรวจทั้งหมด ๖ เดือน

$๓๒๔,๐๐๐ \times ๖ = ๑,๙๔๔,๐๐๐$ บาท

จ้างพนักงานบันทึกข้อมูล LTAX๓๐๐๐, LTAXONLINE, GIS จำนวน ๖ คน

$๑๒,๐๐๐ \times ๖ = ๗๒,๐๐๐$ บาท/เดือน จำนวน ๖ เดือน

$๗๒,๐๐๐ \times ๖ = ๔๓๒,๐๐๐$ บาท

รวมพนักงานสำรวจ + พนักงานบันทึกข้อมูล

$๑,๙๔๔,๐๐๐ + ๔๓๒,๐๐๐ = ๒,๓๗๖,๐๐๐$ บาท

คำนวณราคาต่อแปลงที่ดิน ๓๐,๔๐๖ แปลง

$๒,๓๗๖,๐๐๐/๓๐,๔๐๖ = ๗๘.๑๔$ บาท/แปลง

ปรับเป็น ๘๐ บาท/แปลง

$๓๐,๔๐๖ \times ๘๐ = ๒,๔๓๒,๔๘๐$ บาท

ปรับราคาจ้างเหมาสำรวจข้อมูลเป็น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีการแบ่งแยกแปลงที่ดินเพิ่มขึ้นทุกเดือนผู้รับจ้าง

ต้องทำการสำรวจและบันทึกแปลงที่ดินที่เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาตามสัญญา