

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพระบาท ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงถนนเลียบริมคลองชลประทาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงทางเท้าถนนพระบาท ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว
ถึงถนนเลียบริมคลองชลประทาน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,733,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงทางเท้า กว้างประมาณ 0.70 - 3.50 ม. หรือตามสภาพ ความยาวสองข้างทางประมาณ 1,527.00 ม.
พร้อมปรับปรุงเกาะกลางถนน และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครลำปาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พ.ค. 2566 เป็นเงิน 1,494,961.74 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ศุภชัย พุกปลั่ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.2 พิลิฐ ชัยวงศ์สุรฤทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างสำรวจอาวุโส

7.3 มานพ อุดมมอ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพระบาท ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง/เทศบาลนครลำปาง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อถอน							
1.1	งานรื้อบล็อคูทางเท้าเดิมพร้อมซกเก็บ	ตร.ม.	1,965.000	21.34	41,933.10	1.3624	29.07	57,129.65
2	1.2 งานรื้อคันหินพร้อมฐาน คสล.	ม.	78.000	47.74	3,723.72	1.3624	65.04	5,073.19
3	2. งานทางเท้า							
3.1	งานพื้นทางเท้าผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	ตร.ม.	1,965.000	497.30	977,194.50	1.3624	677.52	1,331,329.78
4	2.2 งานคันหินพร้อมฐาน คสล.	ม.	78.000	537.52	41,926.56	1.3624	732.31	57,120.74
5	3. งานบ่อพักพร้อมฝา							
3.1	งานยกขอบบ่อพักบนทางเท้าพร้อมฝา	บ่อ	5.000	4,104.46	20,522.30	1.3624	5,591.91	27,959.58
6	4. งานเบ็ดเตล็ด							
4.1	งานติดตั้งไม้เดิมพร้อมซกทั้ง	เมตรรวม	1.000	12,000.00	12,000.00	1.3624	16,348.80	16,348.80
รวมราคากลาง								1,494,961.74

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการทางเท้าถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง/เทศบาลนครลำปาง



มานพ อุดมมอ

23 พฤษภาคม 2566 13:22:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง _____ ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพรหมบาท ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงแยกคลองชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง _____ เทศบาลนครลำปาง/เทศบาลนครลำปาง


(พิศิฐ ชัยวงศ์สุฤทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ปณิธิย์ พงษ์ทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(มานพ อุดมทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

๑. ร้อยละของค่าจ้างขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น ณ จังหวัดสุพรรณบุรีตามพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,965.00 บาท
2. ร้อยละของรับ คสส. พร้อมค่าจ้างขั้นต่ำที่รัฐ ความสำเร็จไม่น้อยกว่า 78.00 %.

[illegible]

1. ژیบ์ช็อกปูทางเข้าเดิมพร้อมกัน ณ ใจกลางเขตเทศบาลเมืองที่พื้นที่ในร้อยละ 1,965.00 ตร.ม
2. ژیบ์ช็อกปูทางเข้าเดิมพร้อมกัน ณ ใจกลางเขตเทศบาลเมืองที่พื้นที่ในร้อยละ 78.00 ม.

[illegible]

4. งานก่อสร้างฐานของบันไดคอนกรีตหุ้มหิน ขนาด 1.5 x 3.0 x 1.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 78.00 ม



(החלטה 1000/2000) (החלטה 1000/2000)

- ถามเป็นกลุ่มเล็ก**
7. ถ้าพอไม่ได้เรียนร่วมตามห้อง

7. รื้อถอนไม้เดิมพร้อมหมวก

မှတ်ချက်-၂၄၃၀၈၆၃၄၇၈၈

- จะเห็นได้ว่า การศึกษาครั้งนี้ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การวิจัยอย่างเคร่งครัด การศึกษาครั้งนี้ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การวิจัยอย่างเคร่งครัด การศึกษาครั้งนี้ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การวิจัยอย่างเคร่งครัด



ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการปรับปรุงทางทัศนภาพตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทาง ถึงถนนเพื่อความปลอดภัยประชาชน

Innervation

โครงการอนุรักษ์ป่าทางบก สำนวน น. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ
ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

คิงดอม เมล็ดทองแดงจากปลา

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

WOLFF, WILHELM

Revised WILLIAM

FORM 10-11-10

សមាជិក សមាជិក សមាជិក សមាជិក

หน้า ๒๕๕

31/10/2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Описание помещений

மாண்புமிகு கருத்துரை

MISSIONS

2001-2002

[illegible]


0-855-744-747

นางสาวณิชาภัทราภรณ์ , งามภาส

பலவீனமான கிண்கிண்கார, தீவர

ឈ្មោះ: វ. 14/2568

35TH 19 NOV 84 2500	0714:
---------------------	-------



ผังบริเวณโครงการน้ำประปาหมู่บ้านตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ - 777 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ
9. วัตถุประสงค์ของโครงการ
10. วัตถุประสงค์ของโครงการ
11. วัตถุประสงค์ของโครงการ



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานทรัพยากรน้ำ

โครงการ

โครงการน้ำประปาหมู่บ้านตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
15/05/2558	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
16/05/2558	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
17/05/2558	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
18/05/2558	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
19/05/2558	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี

รายการประกอบแบบ

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายไวโนล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 2 ป้าย ติดตั้งบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ และจุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบ ม. - ป/2/2547 (ก่อนลงมือทำการก่อสร้าง)
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเหล็ก ขนาด 0.60 x 0.80 เมตร จำนวน 2 ป้าย ติดตั้งบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ และจุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบ ม. - ป/2/2547 (หลังทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ)
- ระยะ ระดับ และตำแหน่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้มีปริมาณงานคงเดิม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานโดยไม่มีให้เกิดความเสียหายแก่ทางเทศบาลนครลำปาง
- เมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ทำความสะอาดพื้นที่เรียบร้อยแล้วก่อนส่งมอบงาน
- หากมีปัญหากับงานก่อสร้าง ให้ปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานเป็นผู้ตัดสินใจชี้ขาด

การจัดวางแผนงาน

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนงาน การดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสัญญา เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะดำเนินการได้
2. ก่อนการส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ เข้าบริเวณงานก่อสร้างทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องแจ้ง กำหนดวัน เวลา ชนิด ลักษณะรายละเอียด ของวัสดุอุปกรณ์นั้นให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากวันวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามา ประกอบติดตั้ง โดยที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบ พิจารณา เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้างจะต้องชงย้าย รื้อถอน ออกไปจากบริเวณก่อสร้างทันที หรือตามที่คุณควบคุมงานเห็นสมควร
3. การขอใช้ผลิตภัณฑ์เทียบเท่า กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดได้ ให้ผู้รับจ้าง แสดงความ จำแนกขอใช้ผลิตภัณฑ์เทียบเท่า กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดได้ โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าทางด้านคุณภาพ และ ราคา ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและไม่สามารถอ้างเป็นเหตุในการขยายสัญญาได้

รายการประกอบแบบความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง

1. ให้ผู้รับจ้างจัดทำแนวเขตก่อสร้าง ในบริเวณที่ดำเนินการก่อสร้างและเขียนป้ายเตือน ป้ายเขตอันตราย ปิดประกาศให้ชัดเจน ในวงกลางถนน ให้มีไฟสีแดงแสดงแสงไฟให้เพียงพอตลอดเวลา ป้ายเตือนทางก่อสร้าง ประตูข้อความ "ทางก่อสร้าง โปรดระมัดระวัง" ป้ายขนาด 90x50 ซม. ติดตั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จำนวนและจุดติดตั้งป้ายให้อยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้ควบคุมงาน
2. ก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ให้มีการบอก เตือน ให้ลดความเร็ว ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
3. ภายในพื้นที่ก่อสร้าง มีการกำหนดเขตพื้นที่ชัดเจน เหมะสม และปลอดภัย พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัย สำหรับผู้ ใช้ทางและผู้ใช้รถอยู่สองข้างทาง รวมทั้งมีการป้องกันอันตรายจากเศษวัสดุ
4. การเมื่ออยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ ให้ทำการปิดป้ายบอกปิดชั่วคราว ภายหลังเลิกงานแล้วทุกป้าย เพื่อป้องกันอันตราย
5. วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนให้ทำการขนไปทิ้งให้หมดภายในวันเดียว ห้ามกองไว้หน้างาน
6. เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และมีความเสียหายต่อทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องสำรวจพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอุปโภคต่าง ๆ กีดขวางการก่อสร้างให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการรื้อถอนเคลื่อนย้าย และซ่อมแซมหรือก่อสร้างให้กลับสู่สภาพเดิม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด เป็นของผู้รับจ้าง แต่เพียงผู้เดียว

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายไวโนล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 2 ป้าย ติดตั้งบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ และจุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบ ม. - ป/2/2547 (ก่อนลงมือทำการก่อสร้าง)

2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเหล็ก ขนาด 0.60 x 0.80 เมตร จำนวน 2 ป้าย ติดตั้งบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ และจุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบ ม. - ป/2/2547 (หลังทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ)

3. ระยะ ระดับ และตำแหน่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้มีปริมาณงานคงเดิม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานโดยไม่มีให้เกิดความเสียหายแก่ทางเทศบาลนครลำปาง

4. เมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ทำความสะอาดพื้นที่เรียบร้อยแล้วก่อนส่งมอบงาน

5. หากมีปัญหากับงานก่อสร้าง ให้ปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานเป็นผู้ตัดสินใจชี้ขาด



สำนักงานเทศบาลเมืองลำปาง

ในนามของสภา

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำปาง

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำปาง

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำปาง

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำปาง

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำปาง

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำปาง

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำปาง

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำปาง

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำปาง

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำปาง

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำปาง

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำปาง

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำปาง

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำปาง


นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำปาง

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำปาง


นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำปาง

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำปาง

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 10 ซม.
(ค่าความแข็งแรงในการรับน้ำหนักตามมาตรฐาน)




แปลนขยายทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตราส่วน 1 : 25




รูปตัด A-A
มาตราส่วน 1 : 25


- รายการประกอบแปลนขยายทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก**
1. พื้นคอนกรีตหนา 10 ซม. (ค่าความแข็งแรงในการรับน้ำหนักตามมาตรฐาน)
 2. พื้นคอนกรีตหนา 240 มม. (ค่าความแข็งแรงในการรับน้ำหนักตามมาตรฐาน)
 3. พื้นคอนกรีตหนา 240 มม. (ค่าความแข็งแรงในการรับน้ำหนักตามมาตรฐาน)
 4. พื้นคอนกรีตหนา 240 มม. (ค่าความแข็งแรงในการรับน้ำหนักตามมาตรฐาน)
 5. พื้นคอนกรีตหนา 240 มม. (ค่าความแข็งแรงในการรับน้ำหนักตามมาตรฐาน)




แปลนขยายทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตราส่วน 1 : 25




รูปตัด C-C
มาตราส่วน 1 : 25




แปลนขยายทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตราส่วน 1 : 25




รูปตัด B-B
มาตราส่วน 1 : 25



แปลนขยายทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตราส่วน 1 : 25



รูปตัด 1-1
มาตราส่วน 1 : 25



รูปตัด 2-2
มาตราส่วน 1 : 25

1. ผู้จัดทำแบบแปลนนี้ได้ออกแบบและคำนวณตามมาตรฐานวิศวกรรมโยธาของประเทศไทย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานเป็นหลัก

2. ผู้ใช้แบบแปลนนี้ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบแปลนนี้อย่างเคร่งครัด

3. ผู้ใช้แบบแปลนนี้ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบแปลนนี้อย่างเคร่งครัด

4. ผู้ใช้แบบแปลนนี้ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบแปลนนี้อย่างเคร่งครัด

5. ผู้ใช้แบบแปลนนี้ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบแปลนนี้อย่างเคร่งครัด

6. ผู้ใช้แบบแปลนนี้ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบแปลนนี้อย่างเคร่งครัด

7. ผู้ใช้แบบแปลนนี้ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบแปลนนี้อย่างเคร่งครัด

8. ผู้ใช้แบบแปลนนี้ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบแปลนนี้อย่างเคร่งครัด

9. ผู้ใช้แบบแปลนนี้ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบแปลนนี้อย่างเคร่งครัด

10. ผู้ใช้แบบแปลนนี้ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบแปลนนี้อย่างเคร่งครัด



สำนักงานวิศวกรรมโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร

วิศวกรผู้ออกแบบ
นาย วิชาญ งามเมือง

วิศวกรตรวจสอบ
นาย วิชาญ งามเมือง

วิศวกรควบคุม
นาย วิชาญ งามเมือง

วิศวกรคำนวณ
นาย วิชาญ งามเมือง

วิศวกรเขียนแบบ
นาย วิชาญ งามเมือง

วิศวกรตรวจสอบ
นาย วิชาญ งามเมือง

วิศวกรควบคุม
นาย วิชาญ งามเมือง

วิศวกรคำนวณ
นาย วิชาญ งามเมือง

วิศวกรเขียนแบบ
นาย วิชาญ งามเมือง

[illegible]

2. ผู้จ้างกองกลางมอบหมายให้วิศวกรก่อสร้างและช่างไม้ทำพื้นและฉาบฉวยที่ผลิตภายในประเทศตามสัญญาจ้างก่อสร้างเป็น ตามเอกสาร ภาทศนวกว 2 และ ภาทศนวกว 3 (ภาคผนวก 3) เมษายนฉบับนี้ไปงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้ผู้จ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง(ตัวนี้) แต่ต้องไม่เกินกว่า 60 วันหลังจากงานในสัญญาจ้างก่อสร้าง หากผู้จ้างไม่สามารถตามตามเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้จ้างผิดสัญญา ผู้จ้างและผู้ขายเหล็กต้องชดเชยค่า

แนวทางการจัดการต่อสาธารณะ ผู้ให้บริการหลาย สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้ นั่นคือ
ผู้สถาบันรวม การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างรวดเร็ว
ละ 60 ปีจึงมีบทบาทและงานที่มากขึ้นให้ผู้ให้บริการรวมกันออกมาเป็นการนำวัสดุ
ก่อสร้าง ความแตกต่างกับแนวทางเดิมอาจมองได้ 7 นวัตกรรมของการก่อสร้างแบบงาน
และงาน

[illegible]

นายอัครเดช
รักษาหอวิชาชีดเฝ้าโครงการจัดทำแผนการใช้ข้อมูลฐานภายในประเทศ เป็น
ราคาศูนย์แบบงบประมาณและราคาศูนย์แบบบัญชีกลาง ซึ่งจัดทำตามหนังสือ
พัค(คปร.) 00405-2/7 845 พว 31 ถึงกรม 2564 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
การตรวจราชการตามข้อเสนองานและการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในส่วนนี้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563/3

இன்கார்

รายการพิเศษสุดหรือรางวัลพิเศษในโครงการ
แถมการรับพิเศษพิเศษภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปีรวม	รวมเดือนรวม (ปีรวม)	เดือนรวม (ปีรวม)	รวมปีรวมรวม	รวมปีรวมรวม
1							
2							
3							
4							
5							
รวม							
ปีรวมรวม (ปีรวมรวม)					100	70	30

ตารางการจัดทำแผนการให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภท

()

ગાંધીનગર

โครงการ

รายการที่สหรัฐอเมริกาส่งไปโครงการ
แผนการใช้เงินที่ผิดหลายปีประเทศ
ประมาณสี่ถึงโครงการ xxx (คป)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	มูลค่า บาท	มูลค่า บาท
1	เหล็กเส้นกลม	ตัน			
2	เหล็กข้ออ้อย	ตัน			
3	เหล็กเส้นกลม	ตัน			
4					
5					
รวม					
อัตรา			xxx	xxx	xxx
ต่อคิว			100	90	10
(รวมค่า)					

..... (សម្តេចស្រីព្រះបាទ)

—

[illegible]

ส่วนควบคู่การก่อสร้าง
สำนักงานช่าง เทศบาลนครลำปาง

โครงการฯ นี้

โครงการปรับปรุงทางเท้าถนน ๗ พระยา ทัดน้ำ: ศักดิ์นิยมไฮวักทำาง
ถังอนบักฮักคองฮักประะหาณ

[illegible]

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

แบบฉบับที่	ว. ๑๔/๒๕๖๖
ฉบับที่	๖