

สัญญาฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

งานจ้างปรับปรุงถนนเลียบบแม่น้ำวังฝิ่งซ้าย ตั้งแต่ชุมชนบ้านดงไชยถึงชุมชนท่าคราวน้อย
ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่างเทศบาลนครลำปาง โดยนายกิตติ จิระสันติการ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันอ้าย วิศวกรรม สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนางสาวนิตยา ตาวงศ์ ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ จากนางสาวชลิตา วงศ์เขียว หุ่นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ ๐๕๐๓๕๕๒๐๐๐๔๒๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันโดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนเลียบบแม่น้ำวังฝิ่งซ้าย ตั้งแต่ชุมชน บ้านดงไชยถึงชุมชนท่าคราวน้อย โดยทำการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด พร้อมไพรมไค้ท กว้างประมาณ ๖-๘ เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปและรายการ ละเอียด สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ วงเงินค่าจ้าง ๑,๕๙๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

ข้อ ๒. เนื่องจาก เทศบาลนครลำปาง ได้มีการปรับแก้ไขแบบรูปรายการละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานที่ก่อสร้าง สามารถใช้งานได้ประโยชน์สูงสุด และการแก้ไขไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมประชุมและมีมติเห็นชอบให้ทำการแก้ไข โดยไม่ระงับการก่อสร้างและขยาย ระยะเวลาการก่อสร้าง นำเสนอนายกเทศมนตรียุติการอนุมัติ และนายกเทศมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินการ โดยมี รายละเอียดแก้ไขสัญญา ดังนี้-

จากเดิม

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนเลียบบแม่น้ำวังฝิ่งซ้าย ตั้งแต่ชุมชนบ้าน ดงไชยถึงชุมชนท่าคราวน้อย โดยทำการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด พร้อมไพรมไค้ท กว้างประมาณ ๖ - ๘ เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ เทศบาลนครลำปาง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ ในงานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ จิระสันติการ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวนิตยา ตาวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจ

ฉบับลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

แก้ไขเป็น

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนเลียบบนน้ำวังฝ้างซ้าย ตั้งแต่ชุมชนบ้านดงไชยถึงชุมชนท่าคราวน้อย โดยทำการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด พร้อมไพรมไค้ท กว้างประมาณ ๖ - ๘ เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ ๘๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปและรายการละเอียดของเทศบาลนครลำปาง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

จากเดิม

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๕๙๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๐๔,๔๗๖.๖๔ บาท (หนึ่งแสนสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๒ (สอง) งวด (๙๐ วัน) ดังนี้-

งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๗๙๘,๕๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ รื้อชั้นทางเดิมแล้วบดอัดใหม่ , ลงหินคลุกพื้นทางใหม่พร้อมบดอัดแน่น ให้ แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการละเอียดและสัญญาจ้างทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

งวดสุดท้าย เป็นเงินจำนวน ๗๙๘,๕๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ลาดแอสฟัลต์ Prime Coat , ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ , ติดตั้งการจราจร และงานอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการละเอียดและสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ (๔๕ วัน)

อนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเงินใด ๆ ที่ผู้รับจ้างจะต้องชำระให้แก่ผู้ว่าจ้าง ออกจากเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระให้แก่ผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะไม่ได้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

แก้ไขเป็น

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๒๕๒,๐๐๓.๓๑ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันสามบาทสามสิบบาทสามเซ็นต์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๘๑,๙๐๖.๗๖ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกบาทเจ็ดสิบบาทสามเซ็นต์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๒ (สอง) งวด (๙๐ วัน) ดังนี้-

งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๖๒๖,๐๐๑.๖๖ บาท (หกแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งบาทหกสิบบาทสามเซ็นต์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ รื้อชั้นทางเดิมแล้วบดอัดใหม่ , ลงหินคลุกพื้นทางใหม่พร้อมบดอัดแน่น ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการละเอียดและสัญญาจ้างทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ จิระสันติการ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวนิตยา ตาวงค์)

ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจ

ฉบับลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

งวดสุดท้าย เป็นเงินจำนวน ๖๒๖,๐๐๑.๖๕ บาท (หกแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งบาทหกสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ลาดแอสฟัลต์ Prime Coat , ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ , ติดตั้งการ์ดเรล และงานอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการละเอียดและสัญญาจ้างทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

อนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเงินใด ๆ ที่ผู้รับจ้างจะต้องชำระให้แก่ผู้ว่าจ้าง ออกจากเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระให้แก่ผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะไม่ได้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

จากเดิม

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓,๙๙๒.๕๐ บาท (สามพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้าง ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขเป็น

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓,๑๓๐.๐๑ บาท (สามพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทหนึ่งสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้าง ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ จิระสันติการ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวนิตยา ตาวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจ

ฉบับลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด

ข้อ ๔. เงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้คู่สัญญายังคงบังคับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทุกประการ

ข้อ ๕. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

- บันทึกรายงานมติการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ ลป ๕๒๐๐๔/๕๑๓
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ แผ่น
- สรุปราคากลางก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
- แบบรูปรายการละเอียด เลขที่ ช.๓๗/๒๕๖๕ จำนวน ๒ แผ่น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ จิระสันติการ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวนิตยา ตาวงศ์)
ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจ
ฉบับลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางชัญญา นุชทองคำ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวฉลัษฏา ปัดสาพันธุ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ