



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564)



กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานวิจัยและประเมินผล

www.lampangcity.go.th

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง										
1.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดเทศบาล	1	1,700,000	1,699,249.00	751.00		1			1	
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน สำนักงานปลัดเทศบาล	1	10,000	5,330.00	4,670.00		1			1	
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม	2	60,000	-	60,000.00			2			2
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม	9	485,000	89,000.00	396,000.00	1	5	3		9	
1.5 แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการสังคม	4	98,519,200	48,282,700.00	50,236,500.00		4			4	
รวม	17	100,774,200	50,076,279.00	50,697,921.00	1	11	5		15	2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน										
2.1 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	16	2,138,760	319,465.00	1,819,295.00	2	3	11		16	
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2	50,000	14,520.00	35,480.00	1	1			2	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
2.3 แผนงานการพาณิชย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	350,000	-	350,000.00		1			1	
รวม	19	2,538,760	333,985.00	2,204,775.00	3	5	11		19	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน										
3.1 แผนงานการศึกษา สำนักงานการศึกษา	22	54,553,600	24,249,708.00	30,303,892.00	4	18			22	
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม				-						
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สำนักงานการศึกษา	1	500,000	-	500,000.00		1			1	
รวม	23	55,053,600	24,249,708.00	30,803,892.00	4	19			23	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนามตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน สำนักงานช่าง	6	18,759,350	-	18,759,350.00		1	5		6	
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา สำนักงานช่าง	1	30,000	-	30,000.00			1		1	
รวม	7	18,789,350	-	18,789,350.00		1	6		7	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล										
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	1	50,000	-	50,000.00			1		1	
กองวิชาการและแผนงาน	1	500,000	-	500,000.00			1		1	
รวม	2	550,000	-	550,000.00			2		2	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธำรงไว้ ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม										
6.1 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	250,000	-	250,000.00				1		1
6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ สำนักการศึกษา	8	5,980,000	2,132,746.76	3,847,253.24	4	3		1	7	1
รวม	9	6,230,000	2,132,746.76	4,097,253.24	4	3		2	7	2
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ										
7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม	1	20,000,000	-	20,000,000.00			1		1	
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สำนักปลัดเทศบาล	2	1,550,000	1,010,391.71	539,608.29	1		1		2	
รวม	3	21,550,000	1,010,391.71	20,539,608.29	1		2		3	
รวมทั้งสิ้น	80	205,485,910	77,803,110.47	127,682,799.53	13	39	26	2	76	4

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง										
1.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	1,700,000	1,699,249.00	751.00		1			1	
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	10,000	5,330.00	4,670.00		1			1	
รวม	2	1,710,000	1,704,579.00	5,421.00		2			2	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล										
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	50,000	-	50,000.00			1		1	
รวม	1	50,000	-	50,000.00			1		1	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ										
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	1,550,000	1,010,391.71	539,608.29	1		1		2	
รวม	2	1,550,000	1,010,391.71	539,608.29	1		1		2	
รวมทั้งสิ้น	5	3,310,000	2,714,970.71	595,029.29	1	2	2		5	

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564
สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
1	เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางและเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง	ม.ค. 64 - ก.ย. 64	1,700,000	1,699,249.00	751.00		✓				✓		
รวม 1 โครงการ			1,700,000	1,699,249	751		1				1		

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
1	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล	ธ.ค. 63 - เม.ย. 64	10,000	5,330.00	4,670.00		✓				✓		
รวม 1 โครงการ			10,000	5,330.00	4,670.00		1				1		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	พัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง	ธ.ค. 63 - ก.ย. 64	50,000	-	50,000.00			✓			✓		ชะลอการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ประกอบกับมีข้อจำกัดในการใช้งบประมาณ
รวม 1 โครงการ			50,000	-	50,000.00			1			1		

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	ถนนสายวัฒนธรรม	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64	50,000	-	50,000.00			✓			✓		ชะลอการดำเนินการจัดโครงการเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 และงบประมาณรายจ่ายเทศบาลนครลำปางช่วงต้นปีมีไม่เพียงพอ
2	จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง	ต.ค. 63 - ม.ค. 64	1,500,000	1,010,391.71	489,608.29	✓				31 ธ.ค. 63	✓		เนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ส่งผลให้ต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ตั้งแต่วันที่ 29 - 31 ธ.ค. 63
รวม 2 โครงการ			1,550,000	1,010,391.71	539,608.29	1		1			2		

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

กองวิชาการและแผนงาน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล										
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	500,000	-	500,000.00			1		1	
รวม	1	500,000	-	500,000.00			1		1	
รวมทั้งสิ้น	1	500,000	-	500,000.00			1		1	

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564
กองวิชาการและแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	รับฟังความคิดเห็นของประชาชน	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	50,000	-	50,000.00			✓			✓		
รวม 1 โครงการ			50,000	-	50,000.00			1			1		

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

สำนักการช่าง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนามตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน	6	18,759,350	-	18,759,350.00		1	5		6	
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	1	30,000	-	30,000.00			1		1	
รวม	7	18,789,350	-	18,789,350.00		1	6		7	
รวมทั้งสิ้น	7	18,789,350	-	18,789,350.00		1	6		7	

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

สำนักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พัฒนามตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	อนุรักษ์ พื้นฟู แม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อบูรณสถานเมืองคาร์บอนต่ำ	ม.ค. 64 - เม.ย. 64	30,000	-	30,000.00			✓			✓		อยู่ระหว่างรอผลการประชุมของคณะกรรมการผังเมือง จังหวัดลำปาง
2	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ม.ค. 64 - เม.ย. 64	50,000	-	50,000.00			✓			✓		
3	ปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์	ธ.ค. 63 - ก.ย. 64	16,172,000	-	16,172,000.00			✓			✓		
4	ปรับปรุงถนนไฮเวย์ ลำปาง - งาว ซอย 6	ธ.ค. 63 - ก.ค. 64	1,089,200	-	1,089,200.00			✓			✓		
5	ปรับปรุงวงเวียนบริเวณ หน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม	พ.ย. 63 - มิ.ย. 64	1,000,000	-	1,000,000.00			✓			✓		

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
6	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ในการขยาย เขตไฟฟ้า พัฒนาและการขยาย เขตสายดับไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลนครลำปาง	ม.ค. 64 - ก.ย. 64	418,150	-	418,150.00		✓				✓		อยู่ระหว่างรอผลการประชุมของ คณะกรรมการผังเมือง จังหวัดลำปาง
รวม 6 โครงการ			18,759,350	-	18,759,350.00		1	5			6		

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	จัดทำผังเมืองรวมเมืองลำปาง (ต่อเนื่อง)	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	30,000	-	30,000.00			✓			✓		
รวม 1 โครงการ			30,000	-	30,000.00			1			1		

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน										
2.1 แผนงานสาธารณสุข	16	2,138,760	319,465.00	1,819,295.00	2	3	11		16	
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน	2	50,000	14,520.00	35,480.00	1	1			2	
2.3 แผนงานการพาณิชย์	1	350,000	-	350,000.00		1			1	
รวม	19	2,538,760	333,985.00	2,204,775.00	3	5	11		19	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการอนุรักษ์ไว้ ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม										
6.1 แผนงานสาธารณสุข	1	250,000	-	250,000.00				1		1
รวม	1	250,000	-	250,000.00				1		1
รวมทั้งสิ้น	20	2,788,760	333,985.00	2,454,775.00	3	5	11	1	19	1

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
1	อุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลำปาง	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	322,500	-	322,500.00		✓				✓		
2	อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	860,000	-	860,000.00		✓				✓		
3	อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน	พ.ย. 63 - ก.ค. 64	32,000	-	32,000.00			✓			✓		
4	บริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (long Term Care)	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	200,000	91,320.00	108,680.00		✓				✓		
5	ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ต.ค. 63 - ม.ค. 64	115,000	110,000.00	5,000.00	✓					✓		
6	นวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ (Happy home ward)	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	200,000	118,145.00	81,855.00	✓					✓		

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
7	กิจกรรมบำบัดในกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง	ธ.ค. 63 - ก.ย. 64	26,285	-	26,285.00			✓			✓		ลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณ เนื่องจาก การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19
8	ออกกำลังกายผู้สูงวัย E75	ต.ค.63 - ส.ค. 64	31,900	-	31,900.00			✓			✓		รอการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการกองทุนฯ
9	เยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลนครลำปาง	ม.ค. 64 - ก.ค. 64	12,000	-	12,000.00			✓			✓		
10	สร้างความรอบรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงเขตเทศบาลนครลำปาง ปี 2564	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64	37,560	-	37,560.00			✓			✓		รอการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการกองทุนฯ
11	โรงเรียน เค็มน้อย อร่อยดี	ม.ค. 64 - ส.ค. 64	20,310	-	20,310.00			✓			✓		รอการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการกองทุนฯ
12	การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางร่างกายด้านการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ ปี 2564	ธ.ค. 63 -เม.ย. 64	29,690	-	29,690.00			✓			✓		
13	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) รายใหม่ เทศบาลนครลำปาง ปี 2564	ต.ค. 63 - เม.ย. 64	109,810	-	109,810.00			✓			✓		ทน.ลำปางส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมการอบรม จัดโดยโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
14	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาลปีงบประมาณ 2564	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64	105,000	-	105,000.00			✓			✓		

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
15	ส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังโรค โลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก ในเด็กนักเรียน	มี.ค. 64 - พ.ค. 64	12,000	-	12,000.00			✓			✓		รอการพิจารณาอนุมัติโครงการ จากคณะกรรมการกองทุนฯ
16	พัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชน ต้นแบบ	ธ.ค. 63 - ส.ค. 64	24,705	-	24,705.00			✓			✓		
รวม 16 โครงการ			2,138,760	319,465.00	1,819,295.00	2	3	11			16		

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	นครลำปาง Big Cleaning day	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	20,000	14,520.00	5,480.00	✓					✓		
2	สังคมสีเขียวนครลำปาง	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	30,000	-	30,000.00		✓				✓		
รวม 2 โครงการ			50,000	14,520.00	35,480.00	1	1				2		

2.3 แผนงานการพาณิชย์

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูเข้าออก บริเวณตลาดเทศบาล 4	พ.ย. 63 - พ.ค. 64	350,000	-	350,000.00		✓				✓		ขั้นตอนการออกแบบและประมาณการล่าช้า
รวม 1 โครงการ			350,000	-	350,000.00		1				1		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
1	ส่งเสริมและอนุรักษ์ของกินถิ่นเหนือ	ก.พ. 64 - พ.ค. 64	250,000	-	250,000.00				✓			✓	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโควิด -19
รวม 1 โครงการ			250,000	-	250,000.00				1			1	

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2564

สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน										
3.1 แผนงานการศึกษา	22	54,553,600	24,249,708.00	30,303,892.00	4	18			22	
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	500,000	-	500,000.00		1			1	
รวม	23	55,053,600	24,249,708.00	30,803,892.00	4	19			23	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธำรงไว้ ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม										
6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	8	5,980,000	2,132,746.76	3,847,253.24	4	3		1	7	1
รวม	8	5,980,000	2,132,746.76	3,847,253.24	4	3		1	7	1
รวมทั้งสิ้น	31	61,033,600	26,382,454.76	34,651,145.24	8	22		1	30	1

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	ธ.ค. 63 - ส.ค. 64	200,000	90,835.00	109,165.00		✓				✓		
2	จัดนิทรรศการทางวิชาการ	ก.พ. 64 - ส.ค. 64	120,000	-	120,000.00		✓				✓		
3	จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	200,000	37,067.00	162,933.00		✓				✓		
4	ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	ก.พ. 64 - พ.ค. 64	20,000	-	20,000.00		✓				✓		
5	ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้อ และการจัดกิจกรรมพหิวัฒนธรรมการเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	1,000,000	186,028.00	813,972.00		✓				✓		
6	ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มี.ค. 64 - ก.ค. 64	60,000	-	60,000.00		✓				✓		

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
7	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล นครลำปาง	ต.ค. 63 - ส.ค. 64	20,000	3,000.00	17,000.00		✓				✓		
8	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	23,980,100	9,614,485.00	14,365,615.00		✓				✓		
9	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา	ม.ค. 64 - ก.ย. 64	4,628,600	2,127,300.00	2,501,300.00		✓				✓		
10	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาการศึกษาไม่กำหนด ระดับ	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	1,004,900	504,400.00	500,500.00		✓				✓		
11	ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ในสถานศึกษา	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	300,000	300,000.00	-	✓				25 ธ.ค. 63	✓		
12	อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่	ม.ค. 64 - ก.ย. 64	140,000	-	140,000.00		✓				✓		
13	อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำ หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560"	ม.ค. 64 - ก.ย. 64	330,000	39,593.00	290,407.00		✓				✓		
14	จัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา	ม.ค. 64 - ก.ย. 64	50,000	50,000.00	-	✓				15 ม.ค. 64	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
15	ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	ม.ค. 64 - ก.ย. 64	100,000	100,000.00	-	✓				15 ม.ค. 64	✓		
16	ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)	ต.ค. 63 - พ.ค. 64	150,000	-	150,000.00		✓				✓		
17	ปรับปรุงโถงชั้นล่างเป็นธนาคารออมทรัพย์นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงศ์อนุกุล	ต.ค. 63 - พ.ค. 64	150,000	-	150,000.00		✓				✓		
18	ปรับปรุงเสารงชาติพร้อมฐานด้านหน้าอาคารอุสาสนะ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)	ต.ค. 63 - ส.ค. 64	150,000	-	150,000.00		✓				✓		
19	ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม อาคารประถม โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	150,000	-	150,000.00		✓				✓		
20	ปรับปรุงห้องน้ำอาคารอาลัมกางค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	ต.ค. 63 - เม.ย. 64	150,000	150,000.00	-	✓				18 มี.ค. 64	✓		
21	ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมระดับมัธยม อาคารชยันนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง	ต.ค. 63 - พ.ค. 64	150,000	-	150,000.00		✓				✓		

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
22	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์และโรงเรียนบ้านปงสนุก)	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	21,500,000	11,047,000.00	10,453,000.00		✓				✓		
รวม 22 โครงการ			54,553,600	24,249,708.00	30,303,892.00	4	18				22		

3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	ม.ค. 64 - ส.ค. 64	500,000	-	500,000.00		✓				✓		
รวม 1 โครงการ			500,000	-	500,000.00		1				1		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	ธ.ค. 63 - ม.ค. 64	30,000	1,000.00	29,000.00				✓			✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19
2	จัดงานบวงสรวงเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยสมศรี (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)	ม.ค. 64 - ก.พ. 64	150,000	130,679.00	19,321.00	✓				3 ก.พ. 64	✓		
3	จัดงานบวงสรวงพญาพรหมโวหาร	มี.ค. 64 - เม.ย. 64	50,000	49,885.00	115.00	✓				2 เม.ย. 64	✓		
4	จัดงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษมเขมโก	ต.ค. 63 - พ.ย. 63	30,000	30,000.00	-	✓				28 พ.ย. 63	✓		
5	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ	ก.พ. 64 - ก.ค. 64	20,000	-	20,000.00		✓				✓		
6	จัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)	ต.ค. 63 - พ.ย. 63	2,000,000	1,921,182.76	78,817.24	✓				24 พ.ย. 63	✓		
7	จัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง)	มี.ค. 64 - เม.ย. 64	1,500,000	-	1,500,000.00		✓				✓		
8	ก่อสร้างอาคารเก็บรถบุษบกของเทศบาลนครลำปาง และอาคารเก็บรถม้าพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณด้านหลังอาคารมิวเซียมลำปาง	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	2,200,000	-	2,200,000.00		✓				✓		
รวม 8 โครงการ			5,980,000	2,132,746.76	3,847,253.24	4	3		1		7	1	

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง										
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	60,000	-	60,000.00			2			2
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	485,000	89,000.00	396,000.00	1	5	3		9	
1.5 แผนงานงบกลาง	4	98,519,200	48,282,700.00	50,236,500.00		4			4	
รวม	15	99,064,200	48,371,700.00	50,692,500.00	1	9	5		13	2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน										
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	20,000	-	20,000.00			1			1
รวม	1	20,000	-	20,000.00			1			1
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ										
7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	20,000,000	-	20,000,000.00			1		1	
รวม	1	20,000,000	-	20,000,000.00			1		1	
รวมทั้งสิ้น	17	119,084,200	48,371,700.00	70,712,500.00	1	9	7		14	3

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานคนป่าเก่า	มี.ค. 64 - เม.ย. 64	30,000	-	30,000.00			✓				✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19
2	มหกรรมพลังสตรีเทศบาลนครลำปาง	ก.พ. 64 - เม.ย. 64	30,000	-	30,000.00			✓				✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19
รวม 2 โครงการ			60,000	-	60,000.00			2				2	

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	ประกวดชุมชนน่าอยู่หน้าบ้าน น่านมอญ	ธ.ค. 63 - ส.ค. 64	50,000	-	50,000.00		✓				✓		
2	พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ต้นแบบตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ม.ค. 64 - ก.ย. 64	50,000	-	50,000.00			✓			✓		
3	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มองค์กร ต่าง ๆ ในชุมชนเมือง	พ.ย. 63 - ก.ย. 64	30,000	-	30,000.00		✓				✓		
4	ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	100,000	20,400.00	79,600.00		✓				✓		
5	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับ ประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขต เทศบาลนครลำปาง	ก.พ. 64 - ส.ค. 64	100,000	-	100,000.00		✓				✓		
6	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง ชุมชนและสหกรณ์กรรมการ ชุมชน	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	5,000	-	5,000.00			✓			✓		
7	ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	มี.ค. 64 - มิ.ย. 64	50,000	-	50,000.00			✓			✓		
8	ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาล นครลำปาง	พ.ย. 63 - ส.ค. 64	50,000	18,600.00	31,400.00		✓				✓		

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
9	สนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	พ.ย. 63 - มิ.ย. 64	50,000	50,000.00	-	✓				มี.ค. 64	✓		
รวม 9 โครงการ			485,000	89,000.00	396,000.00	1	5	3			9		

1.5 แผนงานงบกลาง

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	การให้การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	400,000	-	400,000.00		✓				✓		
2	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	336,000	170,000.00	166,000.00		✓				✓		
3	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	85,072,800	41,678,300.00	43,394,500.00		✓				✓		
4	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	12,710,400	6,434,400.00	6,276,000.00		✓				✓		
รวม 4 โครงการ			98,519,200	48,282,700.00	50,236,500.00		4				4		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน	ธ.ค. 63 - ม.ค. 64	20,000	-	20,000.00			✓				✓	เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19
รวม 1 โครงการ			20,000	-	20,000.00			1				1	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเทศบาลนครลำปาง บริเวณตลาดเทศบาล 4	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	20,000,000	-	20,000,000.00			✓			✓		
รวม 1 โครงการ			20,000,000	-	20,000,000.00			1			1		

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

บัญชีครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป										
กองวิชาการและแผนงาน	1	496,000	-	496,000.00		1				1
กองคลัง	1	3,570	3,570.00	-	1				1	
1.2 แผนงานการศึกษา										
สำนักการศึกษา	2	445,000	445,000.00	-	2				2	
1.3 แผนงานการพาณิชย์										
สำนักปลัดเทศบาล	4	63,590	-	63,590.00			4		4	
รวม	8	1,008,160	448,570.00	559,590.00	3	1	4		7	1
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป										
สำนักปลัดเทศบาล	3	27,300	-	27,300.00		3			3	
กองวิชาการและแผนงาน	1	15,000	15,000.00	-	1				1	
กองคลัง	4	43,700	-	43,700.00		4			4	
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
สำนักการช่าง	1	1,400	1,180.00	220.00	1				1	
รวม	9	87,400	16,180	71,220.00	2	7			9	

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
3.1 แผนงานการศึกษา สำนักการศึกษา	1	250,000	-	250,000.00		1				1
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน สำนักการช่าง	3	470,000	-	470,000.00		3				3
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม	1	5,500	5,500.00	-	1					1
รวม	5	725,500	5,500.00	720,000.00	1	4				5
4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	1	100,000	-	100,000.00		1				1
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน สำนักการช่าง	3	145,600	-	145,600.00		3				3
รวม	4	245,600	-	245,600.00		4				4
5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
5.1 แผนงานการศึกษา สำนักการศึกษา	1	19,000	19,000.00	-	1				1	
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2	630,900	-	630,900.00		2			2	
รวม	3	649,900	19,000.00	630,900.00	1	2			3	

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
6. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง										
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน										
สำนักงานช่าง	2	190,000	-	190,000.00		2				2
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	50,000	38,400.00	11,600.00	1				1	
รวม	3	240,000	38,400.00	201,600.00	1	2			1	2
7. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ										
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน										
สำนักงานช่าง	1	34,000	34,000.00	-	1				1	
รวม	1	34,000	34,000.00	-	1				1	
รวมทั้งสิ้น	33	2,990,560	561,650.00	2,428,910.00	9	20	4		21	12

สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564
สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
1.3 แผนงานการพาณิชย์	4	63,590	-	63,590.00			4		4	
รวม	4	63,590	-	63,590.00			4		4	
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป	3	27,300	-	27,300.00		3			3	
รวม	3	27,300	-	27,303.00		3			3	
4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	100,000	-	100,000.00		1				1
รวม	1	100,000	-	100,000.00		1				1
รวมทั้งสิ้น	8	190,890	-	190,893.00		4	4		7	1

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

สำนักปลัดเทศบาล

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	พัฒนาคัดค้าน้ำขนาดเล็กกว่า 20 นิ้ว	มี.ค. 64 - เม.ย. 64	15,900	-	15,900.00			✓			✓		
2	พัฒนาคัดค้าน้ำขนาดเล็กกว่า 24 นิ้ว	มี.ค. 64 - เม.ย. 64	34,400	-	34,400.00			✓			✓		
3	พัฒนาคัดค้าน้ำขนาดเล็กกว่า 16 นิ้ว	มี.ค. 64 - เม.ย. 64	4,920	-	4,920.00			✓			✓		
4	พัฒนาคัดค้าน้ำขนาดเล็กกว่า 10 นิ้ว	มี.ค. 64 - เม.ย. 64	8,370	-	8,370.00			✓			✓		
รวม 4 รายการ			63,590	-	63,590.00			4			4		

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
1	เครื่องพิมพ์ (Multifunction) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64	7,500	-	7,500.00		✓				✓		
2	สแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64	17,000	-	17,000.00		✓				✓		
3	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64	2,800	-	2,800.00		✓				✓		
รวม 3 รายการ			27,300	-	27,300.00		3				3		

4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	ชุดอุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกล (Video Conference)	ม.ค. 64 - ก.พ. 64	100,000	-	100,000.00		✓					✓	ข้อจำกัดด้านงบประมาณและมีการเลือกตั้งฯ
รวม 1 รายการ			100,000	-	100,000.00		1					1	

สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564
กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	496,000	-	496,000.00		1				1
รวม	1	496,000	-	496,000.00		1				1
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	15,000	15,000.00		1				1	
รวม	1	15,000	15,000.00	-	1				1	
รวมทั้งสิ้น	2	511,000	15,000.00	496,000.00	1	1			1	1

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

กองวิชาการและแผนงาน

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบ IP PBX	ต.ค. 63 - มี.ค. 64	496,000	-	496,000.00		✓					✓	รออนุมัติ TOR และราคากลาง
รวม 1 รายการ			496,000	-	496,000.00		1					1	

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64	15,000	15,000.00	-	✓				22 มี.ค. 64	✓		
รวม 1 รายการ			15,000	15,000.00	-	1					1		

สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564
กองคลัง

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	3,570	3,570.00		1				1	
รวม	1	3,570	3,570.00	-	1				1	
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป	4	43,700	-	43,700.00		4			4	
รวม	4	43,700	-	43,700.00		4			4	
รวมทั้งสิ้น	5	47,270	3,570.00	43,700.00	1	4			5	

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

กองคลัง

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	โทรศัพท์ไร้สาย	ม.ค. 64 - ก.พ. 64	3,570	3,570.00	-	✓				22 ก.พ. 64	✓		
รวม 1 รายการ			3,570	3,570.00	-	1					1		

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64	22,000	-	22,000.00		✓				✓		
2	เครื่องพิมพ์ (Multifunction) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink TankPrinter)	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64	7,500	-	7,500.00		✓				✓		
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64	10,000	-	10,000.00		✓				✓		
4	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	ม.ค. 64 - มิ.ย. 64	4,200	-	4,200.00		✓				✓		
รวม 4 รายการ			43,700	-	43,700.00		4				4		

สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564
สำนักงานช่าง

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	1,400	1,180.00	220.00	1				1	
รวม	1	1,400	1,180.00	220.00	1				1	
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน	3	470,000	-	470,000.00		3				3
รวม	3	470,000	-	470,000.00		3				3
4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
4.2 แผนงานเคหะชุมชน	3	145,600	-	145,600.00		3				3
รวม	3	145,600	-	145,600.00		3				3
6. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง										
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน	2	190,000	-	190,000.00		2				2
รวม	2	190,000	-	190,000.00		2				2
7. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ										
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	34,000	34,000.00	-	1				1	
รวม	1	34,000	34,000.00	-	1				1	
รวมทั้งสิ้น	10	841,000	35,180.00	805,820.00	2	8			2	8

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

สำนักการช่าง

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader)	ธ.ค. 63 - ก.ย. 64	1,400	1,180.00	220.00	✓				8 มี.ค. 64	✓		
รวม 1 รายการ			1,400	1,180.00	220.00	1					1		

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
1	โคมโพลน ขนาด 2x18 วัตต์	ม.ค. 64 - มี.ค 64	175,000	-	175,000.00		✓					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนของไฟฟ้า
2	โคมโพลน ขนาด 2x36 วัตต์	ม.ค. 64 - มี.ค 64	195,000	-	195,000.00		✓					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนของไฟฟ้า
3	หม้อแปลงไฟฟ้า	ม.ค. 64 - มี.ค 64	100,000	-	100,000.00		✓					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนของไฟฟ้า
รวม 3 รายการ			470,000	-	470,000.00		3					3	

4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	ม.ค. 64 - มี.ค. 64	115,000	-	115,000.00		✓					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนการจัดทำ TOR และ ราคากลาง
2	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)	ม.ค. 64 - มี.ค. 64	8,600	-	8,600.00		✓					✓	
3	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)	ม.ค. 64 - มี.ค. 64	22,000	-	22,000.00		✓					✓	
รวม 3 รายการ			145,600	-	145,600.00		3					3	

6. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
1	เครื่องกะเทาะสี	ม.ค. 64 - มี.ค. 64	90,000	-	90,000.00		✓					✓	อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ
2	รถติเส้นจราจร	ม.ค. 64 - มี.ค. 64	100,000	-	100,000.00		✓					✓	อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ
รวม 3 รายการ			190,000	-	190,000.00		2					2	

7. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
1	กล้องระดับ	ม.ค. 64 - มี.ค. 64	34,000	34,000.00	-	✓				9 มี.ค. 64	✓		
รวม 1 รายการ			34,000	34,000.00	-	1					1		

สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน	2	630,900	-	630,900.00		2			2	
รวม	2	630,900	-	630,900.00		2			2	
6. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง										
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	50,000	38,400.00	11,600.00	1				1	
รวมทั้งสิ้น	1	50,000	38,400.00	11,600.00	1				1	

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
1	ถังขยะอันตราย	ม.ค. 64 - พ.ค. 64	391,500	-	391,500		✓				✓		
2	ถังคอนเทนเนอร์	ม.ค. 64 - พ.ค. 64	239,400	-	239,400		✓				✓		
รวม 2 รายการ			630,900	-	630,900.00		2				2		

6. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็นตามแผน	ไม่เป็นตามแผน	
1	รุดขึ้น	ม.ค. 64 - พ.ค. 64	50,000	38,400.00	11,600.00	✓					✓		
รวม 1 รายการ			50,000	38,400.00	11,600.00	1					1		

สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564
สำนักงานการศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
1.2 แผนงานการศึกษา	2	445,000	445,000.00	-	2				2	
รวม	2	445,000	445,000.00	-	2				2	
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
3.1 แผนงานการศึกษา	1	250,000	-	250,000.00		1				1
รวม	1	250,000	-	250,000.00		1				1
5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
5.1 แผนงานการศึกษา	1	19,000	19,000.00	-	1				1	
รวม	1	19,000	19,000.00	-	1				1	
รวมทั้งสิ้น	4	714,000	464,000.00	250,000.00	3	1			3	1

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

สำนักงานการศึกษา

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
1	โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร	ม.ค. 64 - มี.ค. 64	190,000	190,000.00	-	✓				10 มี.ค. 64	✓		
2	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา	ม.ค. 64 - มี.ค. 64	255,000	255,000.00	-	✓				30 มี.ค. 64	✓		
รวม 2 รายการ			445,000	445,000.00	-	2					2		

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
1	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ	พ.ย. 63 - มี.ค. 64	250,000	-	250,000.00		✓					✓	รอข้อมูลจากบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ห้างร้าน เพื่อนำมาจัดทำราคากลาง ซึ่งทางร้านติดปัญหาจากสถานการณ์การโรคระบาดโควิด -19 จึงทำให้ส่งข้อมูลล่าช้า
รวม 1 รายการ			250,000	-	250,000.00		1					1	

5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
1	เครื่องผสมแป้งแบบตั้งพื้น	พ.ย. 63 - ธ.ค. 63	19,000	19,000.00	-	✓				27 พ.ย. 63	✓		
รวม 1 รายการ			19,000	19,000.00	-	1					1		

สรุปผลบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564
กองสวัสดิการสังคม

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน	
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	5,500	5,500.00		1					1
รวม	1	5,500	5,500.00	-	1					1
รวมทั้งสิ้น	1	5,500	5,500.00	-	1					1

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง (บัญชีครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

กองสวัสดิการสังคม

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				วันที่แล้วเสร็จ	แผนการดำเนินงาน		เหตุผล
			ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		เป็น ตามแผน	ไม่เป็น ตามแผน	
1	เครื่องเสียงพิกพาคาเดอ	ม.ค. 64 - ก.พ. 64	5,500	5,500.00	-	✓				23 มี.ค. 64		✓	
รวม 1 รายการ			5,500	5,500.00	-	1						1	